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 i 
INTRODUCCION 
 
     El presente trabajo esta orientado a mostrar los problemas que actualmente 
presenta la Alcaldía Municipal El Carmen, del departamento de la Unión,     esta 
municipalidad como parte del sector público del país, constituye un elemento de 
gran importancia en el desarrollo económico, político y social de El Salvador, es 
por ello que se deben solucionar los problemas para prestar un mejor servicio a la 
comunidad.  
 
     Además se pretende dar a conocer un diseño de sistema de control interno, 
aplicado en la ejecución de proyectos de inversión, que les permita ejercer un 
adecuado control sobre las operaciones que realizan y con ello lograr una mayor 
optimización de los recursos asignados lo cual sin lugar a dudas el que sale mas 
beneficiado es la población de El Carmen, ya que a través de la confianza que 
esto genera, el Estado les seguirá asignando el fondo mensual a esta 
municipalidad, para poder llevar a cabo mas y mejores proyectos de inversión 
social. 
 
     A continuación se hace una breve descripción capitular, la cual tiene como 
objeto principal proporcionar una guía al lector sobre lo expuesto en cada uno de 
los capítulos que componen este trabajo. 
 
     El capitulo, uno contiene una breve descripción de la Alcaldía Municipal El 
Carmen, planteando el problema de dicha institución, la información que se  tendrá 
disponible para el trabajo, el tiempo asignado para este, así como también los 
objetivos generales y específicos de la investigación; en este capitulo se muestra 
una matriz de operacionalización de hipótesis donde se plantean las hipótesis 
especificas, la identificación de variables, indicadores, unidad de análisis u 
observación, y su ubicación; además se explica y demuestran las técnicas que se 
van a emplear durante el proceso de investigación, las forma en que será 
trabajada la información para luego hacer una interpretación de la misma. 
 ii 
    El capitulo dos tiene como propósito describir las generalidades del control 
interno de la alcaldía El Carmen, exponiendo los antecedentes del control 
interno, la reseña histórica de las municipalidades, el bosquejo histórico de 
las instituciones de desarrollo económico y social como son las de el 
Fondo de Inversión Social de El Salvador y la Conversión del FIS en Fondo 
de Inversión Social para El Desarrollo Local (FISDL), finalmente se describe 
específicamente las instituciones que prestan apoyo técnico, financiero y 
administrativo a las municipalidades, donde se explica como se crea la 
Corporación de Municipalidades de la Republica de El Salvador (COMURES), la 
cual  es una entidad pública, con fines no lucrativos y no partidistas, el Instituto 
Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), que es una entidad autónoma de 
derecho público especializada en el campo de la administración municipal. 
 
    En el capitulo tres, el marco teórico esta sustentado por teoría referente a la 
investigación, las cuales fueron tomadas de fuentes bibliografícas que son de 
importancia  para la realización de controles internos, como también el marco 
regulatorio de las municipalidades e instituciones que contribuyen financieramente 
para que estas cuenten con recursos para la realización de proyectos en beneficio 
de la ciudadanía. 
  
     En el capitulo cuatro contiene la normativa Jurídico-Contable a que se deben 
someter las instituciones públicas para el desarrollo óptimo de las operaciones, 
como también la estructura organizativa que es necesaria para que la personas 
involucradas en el desarrollo de proyectos efectúen las operaciones 
eficientemente  tomando en consideración las funciones que le correspondan y el 
control interno que las instituciones públicas deben adecuar según las Normas 
Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la República, como 
también el diseño de controles que son necesarios para la ejecución física de los 
proyectos. 
 
 iii 
     El capitulo cinco analiza los procedimientos de control del flujo de información 
generada en las distintas etapas del desarrollo de proyectos, tomando en cuenta 
el sistema de contabilidad gubernamental para el control de informes financieros; 
de igual forma analiza la eficiencia y eficacia de los procedimientos en los planes 
de inversión, la asignación y optimización de los recursos en la ejecución de los 
proyectos y el grado de alcance de los objetivos y metas. En este capitulo se toma 
en consideración la importancia de la fiabilidad y oportunidad de la información 
financiera obteniendo a través de la exigencia en los registros contables utilizando 
medios mecanizados para el procesamiento y el archivo de la completa y exacta 
documentación de las operaciones financieras 
 
 En el capitulo seis se concluye la investigación realizada acerca del control 
interno que se lleva acabo durante el desarrollo de proyectos de inversión en la 
Alcaldía de El Carmen, del departamento de La Unión; y se recomienda una serie 
de procedimientos para ejecutar paso por paso el proceso de inversión, separando 
los procedimientos operativos con los financieros para un mejor entendimiento.       
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CAPITULO I 
MARCO METODOLÓGICO 
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CAPITULO I 
1. MARCO METODOLOGICO 
 
     En el marco metodológico se exponen los conocimientos referentes al 
problema a investigar, tomando como base la teoría y practica sobre la realidad.  
Se plantea en la medida que es importante estudiar el tema y el aporte que dará al 
conocimiento de la realidad social y su beneficio, a demás establece las 
alternativas que ofrecen soluciones teóricas-practicas del problema por medio de 
la formulación de hipótesis y especificar el punto de llegada y guía para la 
ejecución de la investigación a través de los objetivos planteados. 
 
1.1 Delimitativa del Tema 
 
     La investigación a realizar consiste en una PROPUESTA DE DISEÑO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO, APLICADO EN LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN. ALCALDÍA MUNICIPAL. „EL CARMEN‟. LA 
UNION. 
 
     Tiene como prioridad solventar la deficiencia del control interno en el área de 
ejecución de proyectos de inversión, contribuyendo al fortalecimiento en diferentes 
actividades operativas, financieras y contables de dicha institución. 
 
     La municipalidad como parte del sector público del país, constituye un 
elemento de gran importancia en el desarrollo económico, político y social de El 
Salvador, es un organismo importante con el que se interrelacionan las 
comunidades y por ende procuran el bienestar de las mismas; de ahí radica la 
importancia principal del buen desempeño de las funciones municipales. 
 
     El control interno será aplicado a la ejecución de proyectos, ya que es 
necesario generar confianza y seguridad sobre el adecuado manejo de los 
recursos, para lograr que los fondos provenientes de financiamiento sean 
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liquidados adecuadamente y con transparencia, asegurando la verificación del 
cumplimiento legal y regulatorio que es aplicable para obtener el éxito en sus 
operaciones.  
 
     La auditoria interna es una herramienta importante de la administración de 
cada entidad y organismo público ya que en ella radica la investigación y 
evaluación del sistema de control interno, tanto de los controles administrativos 
como financieros. De igual forma es una función básica el ejercer oportunamente 
el control interno al área de proyectos, prestando también sus servicios de 
asesoria atendiendo a cualquier mal funcionamiento en la ejecución de proyectos. 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
     En el sector público de la zona oriental, el sistema de control interno se ve 
afectado por normativas legales y técnicas, establecidas en la Ley de la Corte de 
Cuentas y las Normas Técnicas de Control Interno, las municipalidades son parte 
del sector público para lo cual realizan actividades de inversión pública 
significativa, es por eso que se hace necesario que se tengan controles 
adecuados para el manejo de fondos propios, aportaciones y donaciones entre 
otros. 
 
     En las municipalidades los controles generales suelen carecer de todo un 
sistema de control, que genere una aplicación adecuada de políticas y 
procedimientos, que propicien falta de credibilidad en el manejo de los recursos 
correspondiente a la ejecución de los proyectos. 
 
     De acuerdo a la información obtenida previamente, se indagó que la alcaldía 
municipal carece de procedimientos y políticas de control que les permitan 
seguridad en la información financiera. 
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     Otro factor importante que imposibilita un adecuado control interno es el 
incumplimiento del marco regulatorio, lo que provoca inconsistencia al momento 
de presentar la información financiera que son la expresión de dicha información, 
lo que no permite tomar decisiones acertadas por parte de la administración. 
 
     Además, actualmente se observa en la alcaldía una deficiencia en el sistema 
contable al no contar con manuales de funciones y procedimientos para el registro 
de las operaciones financieras. 
 
     Por consiguiente un deficiente diseño de sistema de control interno no permitirá 
evaluar la confiabilidad y efectividad del desempeño de la organización, dando 
como resultado, una deficiencia en las diversas operaciones. 
 
     Las instituciones municipales presentan problemas al no proporcionar 
información financiera fiable y oportuna, que genere la confianza que exigen las 
entidades involucradas en las fuentes de financiamiento que reciben para 
inversión de proyectos y otras operaciones, ya que ellos exigen que dichos 
recursos se manejen con mucha transparencia y confiabilidad. 
 
     Además actualmente se observa que hay una ausencia de revisiones y 
aprobaciones, que son apropiadas para las transacciones, registros contables y 
los informes que se llevan a cabo para la ejecución de un proyecto, así como 
también existen inadecuadas normas internas para salvaguardar los activos de la 
entidad.  
 
     Es por ello que surge la interrogante, ¿El control interno tendrá aplicación en la 
ejecución de los proyectos de inversión de la Alcaldía Municipal „El Carmen‟ La 
Unión?  
 
1.3 Justificación de la Investigación 
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     Las Instituciones Gubernamentales de la zona oriental, deben reflejar 
transparencia en las operaciones financieras que realizan; es por esa razón que 
se hace necesario contar con un sistema de control interno adecuado, que permita 
generar confianza. 
 
     El diseño de un sistema de control interno se considera novedoso, ya que 
permitirá definir las políticas y procedimientos necesarios, encaminados a facilitar 
el manejo de las inversiones en estas instituciones algo en lo cual se encuentran 
deficientes. 
 
     Este sistema contribuirá a generar niveles de confianza en las inversiones 
físicas u obras de infraestructura ejecutadas por las municipalidades.  De esta 
manera podrá mejorarse la ejecución de los proyectos, con el fin de propiciar el 
manejo, control y verificación de los procesos financieros, que dará como 
resultado eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos. 
 
     La investigación se considera factible, ya que se tendrá disponibilidad de la 
información necesaria, por medio de la investigación de campo, proporcionada 
directamente por funcionarios de la Alcaldía Municipal „El Carmen‟, del 
Departamento de La Unión, entre ellos el Alcalde Municipal, Auditor Interno, Jefe 
de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, así como también se 
contará con información proporcionada por funcionarios de la Corte de Cuentas y 
del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 
 
     Además se tendrá disponibilidad de la información bibliográfica adecuada entre 
las cuales se pueden mencionar: leyes, decretos, estatutos y otros. Así mismo el 
tiempo asignado para la investigación se considera aceptable debido a que se 
ajusta al trabajo a realizar, y el lugar donde se realiza la investigación es 
accesible. 
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     La propuesta del diseño del control interno, se considera estar ligada a la 
ejecución de los proyectos, tanto en lo económico, como social en el sentido que 
las alcaldías municipales de la zona oriental del país, son objeto de financiamiento 
y beneficio para la población de la ciudad de „El Carmen‟, lo que exige controles 
que demuestren seguridad y cumplan requerimientos mínimos que aseguren la 
inversión, administración y liquidación del mismo.  Lo que traerá consigo, 
beneficios a las alcaldías del sector, así como también a los pobladores quienes 
tendrán más y mejores oportunidades de crecimiento económico mediante la 
ejecución de los proyectos; pero también servirá mucho para que sea consultada 
por los estudiantes y personas que estén interesadas.  
 
     Con lo anterior se pretende mejorar los controles existentes orientadores esto a 
la puesta en práctica de leyes y regulaciones que se apliquen a las actividades de 
tales alcaldías, de forma adecuada y los procedimientos, políticas utilizadas en tal 
aplicación, conduzca a estas a establecer y proporcionar reportes adecuados y 
estados financieros confiables, con objetividad y racionabilidad, lo que generaría 
aumento de la inversión a nivel de la zona oriental.  
 
1.4 Planteamiento de Objetivos 
 
Objetivos Generales: 
 Verificar como el desconocimiento de la normativa jurídico-contable y la 
inadecuada organización para el proceso de proyectos de inversión pública, 
los cuales conllevan a un deficiente control interno, esto exige la necesidad 
de prevenir las deficiencias en el desarrollo de proyectos de inversión, así 
mismo la inapropiada información financiera necesaria para la correcta 
toma de decisiones en la Alcaldía Municipal. 
 Diseñar un sistema de control interno para ser aplicado en la ejecución de 
los proyectos de inversión pública y que además permita procesar 
información financiera fiable y oportuna para la toma de decisiones de la 
Alcaldía Municipal.  
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Objetivos Específicos: 
 Comprobar como el desconocimiento de la normativa jurídico-contable y la 
inapropiada organización para la ejecución de proyectos de inversión 
pública contribuyen a las deficiencias del control interno de la Alcaldía 
Municipal. 
 Demostrar como la efectividad del control interno contribuye a la eficiencia 
en el desarrollo de los proyectos de inversión pública y además incide en el 
registro y uso adecuado de la información financiera por parte de la Alcaldía 
Municipal. 
 
1.5 Operacionalización de Hipótesis 
 
     La operacionalización de hipótesis sirve como  una orientación, de  la 
investigación ya que en esta fase los objetivos  se transforman en hipótesis y 
estas hipótesis a su vez se transforman en operacionalización de hipótesis. 
 
     Además sirve para hacer la propuesta capitular y servirá como base para poder 
efectuar los lineamientos que corresponden al capitulo cuatro esto con respecto a 
la primera hipótesis; con la segunda hipótesis se va a realizar el capitulo cinco, y 
de esto poder deducir nuestras conclusiones y recomendaciones para la entidad 
en investigación. 
 
     Además de lo anterior nos sirve como una guía de todos los pasos a seguir, 
para la recopilación de datos, y son instrumentos, para poder elaborar los 
cuestionario de las encuestas, como son la recogida de datos por medio de 
encuestas realizados a cada una de las personas que están relacionados en la 
realización de un proyecto.  En el siguiente cuadro se mencionan indicadores los 
cuales nos servirán como un instrumento para poder realizar las preguntas, la 
unidad de análisis que son los instrumentos a utilizar, y la ubicación, que es donde 
se encuentran los instrumentos a utilizar.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE HIPÓTESIS  
CUADRO Nº 1 
Nº HIPÓTESIS 
IDENTIFICACIÓN DE 
VARIABLES 
CONCEPTOS INDICADORES 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS  U 
OBSERVACIÓN 
UBICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis Especifica: 
 
A mayor desconocimiento de la normativa 
jurídico-contable por parte de las 
Autoridades Municipales y la inadecuada 
organización para el proceso de proyectos 
de inversión ejecutados, por la Alcaldía 
Municipal, en la ciudad El Carmen 
propician consecuentemente deficiencia en 
el Control Interno 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocimiento de la Normativa 
Jurídico-Contable. (V.I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadecuada Organización para el 
Proceso de Proyectos de Inversión. 
(V.I.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control Interno (V.D.) 
 
 
Denominase así, la significación lógica, 
creada según ciertos procedimientos 
instituidos por una comunidad jurídica y 
que, como manifestación unificada de la 
voluntad de esta, formalmente expresada 
a través de sus órganos e instancias 
productoras, regula la conducta humana 
en un tiempo y un lugar definido, 
prescribiendo a los individuos, frente a 
determinadas circunstancias 
condicionantes, deberes y facultades, y 
estableciendo una o mas sanciones 
coactivas para el supuesto de que dichos 
deberes no sean cumplidos. 
Son las reglas a que se deben seguir o 
ajusta las operaciones del Subsistema de 
Contabilidad Gubernamental.  
 
Es la  estructuración técnica de las 
relaciones que deben existir entre niveles 
y actividades de los elementos humanos 
y materiales para la realización de planes 
y objetivos señalados por la organización. 
 
 Es un conjunto de información 
económico y social que permite juzgarlas 
cualitativa y cuantitativamente las 
ventajas y desventajas de asignar 
recursos a una iniciativa de inversión, la 
misma que busca resolver un problema o 
una necesidad en forma eficiente, segura 
y rentable. 
 
Es definido en forma amplia como un 
proceso, efectuado por la junta de directores 
de una entidad, gerencia y/o demás 
personal, diseñado para proporcionar una 
razonable seguridad con miras a la 
realización de objetivos en las siguientes 
categorías: 
 Efectividad y eficiencia de las 
operaciones. 
 Confiabilidad de la información 
financiera. 
 Acatamiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. 
 
 
Marco Legal Aplicable a Proyectos 
de Inversión Pública. 
 
 
Normas de Contabilidad 
Gubernamental Aplicadas a 
Proyectos de Inversión Pública. 
 
Grado de Cumplimiento de la 
Normativa Jurídico-Contable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveles de Estructura Organizativa 
Relacionada con las Políticas de 
Inversión Pública. 
 
Niveles de Responsabilidad de las 
Unidades Administrativas que 
Intervienen en el Proceso de 
Inversión. 
 
Inadecuada Segregación de 
Funciones en el Desarrollo de 
Proyectos. 
 
 
 
Normativas Propicias para la 
Funcionalidad del Control Interno 
 
 
Estructura del Sistema de Control 
Interno. 
 
Diseño de Controles para la 
Ejecución Física de los Proyectos. 
 
 
Funcionamiento del Sistema de 
Control Interno 
 
 
LACAP 
NTCI de la Corte de Cuentas  
 
Normas de Contabilidad 
Gubernamental.  
 
 
Auditoria de la Corte de Cta. 
 
Auditoria Interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigrama y Manual de 
Funciones. 
 
 
Organigrama. 
Código Municipal 
LACAP y otros 
 
 
Unidad de Auditoria. 
 
 
 
 
 
COSO 
NTCI de la Corte de Cta. 
 
 
COSO. 
 
 
Alcaldía Municipal. 
NTCI de la Corte de Cta. 
 
 
COSO. 
NTCI de la Corte de Cta. 
 
 
 
Alcaldía Municipal „El 
Carmen‟, La Unión. 
 
 
Alcaldía Municipal „El 
Carmen‟, La Unión. 
 
 
Alcaldía Municipal „El 
Carmen‟, La Unión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía Municipal „El 
Carmen‟, La Unión. 
 
 
Alcaldía Municipal „El 
Carmen‟, La Unión. 
 
 
 
Personal Administrativo de la 
Alcaldía „El Carmen‟, 
La Unión. 
 
 
 
Disponibilidad personal. 
 
 
 
Disponibilidad personal. 
 
 
Alcaldía Municipal „El 
Carmen‟, La Unión. 
 
 
Disponibilidad personal. 
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Fuente: Elaboración Propia  
 
Nº HIPÓTESIS 
IDENTIFICACIÓN DE 
VARIABLES 
CONCEPTOS INDICADORES 
UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 
O ANÁLISIS 
UBICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis Especifica: 
 
A mayor efectividad del control interno 
se favorece el desarrollo de los 
proyectos de inversión pública, y se 
mejora el registro y uso adecuado de 
la información financiera por parte de 
la Alcaldía Municipal. 
 
 
Control Interno (V.I.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de los Proyectos de Inversión 
Pública (V.D.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información Financiera Fiable y 
Oportuna. (V.D.) 
 
 
 
 
Es definido en forma amplia como un proceso, 
efectuado por la junta de directores de una 
entidad, gerencia y/o demás personal, 
diseñado para proporcionar una razonable 
seguridad con miras a la realización de 
objetivos en las siguientes categorías: 
 Efectividad y eficiencia de las 
operaciones. 
 Confiabilidad de la información 
financiera 
 Acatamiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. 
 
 
 
 
Es un conjunto de información económico y 
social que permite juzgarlas cualitativa y 
cuantitativamente las ventajas y desventajas  
de asignar recursos a una iniciativa de 
inversión, la misma que busca resolver un 
problema o una necesidad en forma 
eficiente, segura y rentable. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 Información de carácter periódico sobre las 
operaciones financieras de una 
organización o de alguna de sus 
actividades, incluyendo la participación de 
resultados, actividades desarrolladas, entre 
otros. 
 
 
 
Procedimientos para las Etapas 
del Desarrollo de Proyectos. 
 
Flujo de Información Generada en 
Proyectos de Inversión. 
 
Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
 Informes Financieros. 
 
 
 
 
 
 
Eficiencia y Eficacia de los 
Procedimientos en Planes de 
Inversión. 
 
 
Inapropiada Asignación y 
Optimización de los Recursos en 
la Ejecución de los Proyectos.  
 
 
Grado de Alcance de Objetivos y 
Metas de los Planes de Inversión. 
 
 
 
 
Exigencia en el Registro Contable 
de la Información Financiera. 
 
Sistema Mecanizado para 
Procesamiento y Archivo de la 
Información Financiera. 
 
 
Documentación Completa y 
Exactas de las Operaciones 
Financieras. 
 
 
LACAP. Y Jefe de la UACI. 
Administrador de Empresas ) 
 
Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales. 
 
Normas de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Unidades Administrativas. 
 
 
 
 
 
 
Jefe de la UACI ( Administrador 
de Empresas ) 
 
 
 
Jefe de la UACI ( Administrador 
de Empresas ) 
 
 
 
Jefe de la UACI ( Administrador 
de Empresas ) 
 
 
 
 
Auditor ( Lic. en Contaduría 
Pública) 
 
Normas de Contabilidad 
Financiera 
 
 
 
Unidad de Auditoria y 
Contabilidad. 
 
 
Alcaldía Municipal „El Carmen‟, 
La Unión.  
 
 
Alcaldía Municipal „El Carmen‟, 
La Unión. 
 
 
Disponibilidad personal 
 
 
Alcaldía Municipal „El Carmen‟, 
La Unión. 
 
 
 
 
 
 
UACI Alcaldía Municipal El 
Carmen La  Unión 
 
 
 
UACI Alcaldía Municipal El 
Carmen La  Unión 
 
 
 
UACI Alcaldía Municipal El 
Carmen La  Unión 
 
 
 
 
Alcaldía Municipal El Carmen 
La Unión 
 
Biblioteca UES San Miguel 
 
 
 
 
Alcaldía Municipal El Carmen 
La Unión 
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1.6 Instrumentos Técnicos y Metodológicos 
 
     A continuación se explica y demuestran las técnicas que se aplicaran durante el 
proceso de investigación, las forma en que será trabajada la información para 
luego hacer una interpretación de la misma. 
 
1.6.1 Cuestionario 
 
     El cuestionario se elabora para las Instituciones Municipales del departamento 
de la Unión, en el cual se plantean preguntas semiabiertas y abiertas o de opinión. 
 
     Las preguntas del cuestionario fueron elaborados en base a una lista de 
indicadores problemáticos, es decir situaciones mas frecuentes, que esta 
enfrentando, la Alcaldía Municipal „El Carmen‟ La Unión.  Estas preguntas 
permitirán obtener datos de un hecho, a través de las opiniones de los 
funcionarios que laboran en las Alcaldías entre ellos el Auditor Interno y el Jefe de 
la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), dichas 
preguntas reflejan formas de asimilar y comprender el control interno existente. 
 
1.6.2 Encuesta 
 
     Para poder realizar la encuesta se utilizara el cuestionario presentado (ver 
anexo Nº 3). La encuesta se va a realizar en las Alcaldías determinadas por la 
Muestra, con el fin de obtener respuesta a las interrogantes planteadas; el 
cuestionario consta de 39 preguntas semiabiertas y abiertas, las cuales irán 
dirigidas a las siguientes áreas según correspondan: 
 
 Concejo Municipal. 
 Unidad de Auditoria Interna. 
 Contabilidad. 
 Tesorería, 
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 
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1.6.3 Definición del Método de Investigación 
 
     El método de investigación utilizado es el hipotético deductivo el cual consiste 
en desarrollar un proceso de conocimiento que se inicia con la observación de 
fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 
contenidas explícitamente en la situación general.1 Las características más 
relevantes de este método son: 
 Determinar los hechos más importantes en el fenómeno  
 Deduce las relaciones constantes 
 Con base a lo anterior formula hipótesis 
 Comprueba hipótesis 
 
     La investigación se fundamentara en datos de fuentes primarias y en 
información de fuentes secundarias, esta permitirá someter a prueba las hipótesis 
planteadas y así conocer las causas que conducen las deficiencias en  los 
controles internos aplicados a la ejecución de los proyectos de Inversión. 
1.6.4 Universo y Determinación del Tamaño de la Muestra 
 
     El universo que se toma como referencia en la investigación esta ubicada 
geográficamente en el departamento de la Unión, que consta de dieciocho 
alcaldías.  Para determinar la muestra necesitamos principalmente dos cosas: 
determinar el tamaño de la muestra ( n ) y seleccionar los elementos muéstrales 
de manera que todos tengan la misma posibilidad. 
 
  n‟ = s²           n = __ n‟___        
         v²                   1+n‟/N 
 
n‟ = Tamaño de la muestra sin ajustar. 
s² = Varianza de la muestra.      
v² = Varianza de la población. 
                                               
1 Galo de Lara, Carmen Maria, “Como Elaborar Objetivos Educacionales en Forma Operacional”,P.24 
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P =  probabilidad de Fracaso. 
N =  Tamaño de la población. 
Datos 
n‟ = ? 
s² = 0.25 
v² = 0.15 
P =  0.50 
N =  18 
DESARROLLANDO 
 
  n‟ = s²           n = __ n‟___             s² = p ( 1- p ) 
         v²                  1+n‟/N 
 
n‟ = __p ( 1 – P )_      =        0.5 ( 1 – 0.5 )          =              __0.25__=   1,111.11                   
.                 v²                              ( 0.15 )²                              0.00025                 
n = _____n‟_______    =   ___1,111.11___           =        _1,111.11__                    .             
1+n‟/N                 1+1,111.11/18                              92.67    
 
n =   11.99 
     Al sustituir los valores en la formula se determina una muestra de tamaño 12.  
     Habiendo obtenido una muestra de tamaño 12, este será el número de 
alcaldías a estudiar, el cual se le suministrara el instrumento de cuestionario que 
servirá para poder recolectar datos, que será como una base para el trabajo de 
investigación. 
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CAPITULO  II 
2. MARCO HISTÓRICO  
 
     El marco histórico pone de manifiesto la evolución del control interno que se ha 
dado durante el paso del tiempo y los acontecimientos más importantes narrados 
cronológicamente, así como también se hace mención de las instituciones que han 
diseñado decretos, normativa y teorías relacionadas con este.    
 
2.1 Antecedentes del Control Interno 
 
     Las nociones de control de las operaciones aparecen en Europa en los años 
747 y 814 cuando Carlos I “El Grande” (Carlomagno) a través del Missi Dominici 
nombrara un clérigo y un laico que inspeccionaban las provincias del imperio. 
Posteriormente hacia el año 1319, Felipe V daría a su Cámara de Cuentas, 
poderes administrativos y jurisdiccionales para el control de negocios financieros. 
 
     Durantes los años de la Revolución Francesa se modificó el sistema 
monárquico y con base a los principios democráticos se perfeccionó la llamada 
separación de poderes, estableciendo así un sistema de control apoyado en 
principios de especialización y autonomía. 
 
     En 1807, Napoleón Bonaparte, a través de la Corte de Cuentas vigilaba los 
asuntos contables del Estado y le otorgaba atribuciones para investigar, juzgar y 
dictar sentencias. Esto sirvió para que muchos países de América y Europa que 
estaban en proceso de organizar sus instituciones republicanas las tomaran como 
modelo. 
 
     Cuando finaliza el siglo XIX, especialmente en la época en que se inicia la gran 
transformación en la forma de encarar la producción, como consecuencia del 
creciente desarrollo industrial, comenzó a notarse o percibirse la necesidad de 
efectuar un control sobre la gestión de los negocios, ya que la evolución en la fase 
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de producción y comercialización se desarrolló en forma más acelerada que en las 
fases administrativas u organizativas. Pero con el transcurso del tiempo, se le fue 
dando mayor importancia a estos dos últimos conceptos y se reconoció la 
necesidad de generar e implantar sistemas de control, como consecuencia del 
importante crecimiento operado dentro de las empresas. 
 
     Debido a este desarrollo industrial y económico, los comerciantes o 
industriales propietarios no pudieron continuar atendiendo en forma personal los 
problemas productivos, comerciales y administrativos y se vieron obligados por la 
propia necesidad a sub dividir o delegar funciones dentro de la organización y la 
respectiva responsabilidad de los hechos operativos o de gestión. 
     Pero dicha delegación de funciones y responsabilidades no estuvo sola en el 
proceso, ya que en forma paralela se debieron establecer sistemas o 
procedimientos que previeran o aminoraran fraudes y errores, que protegieran el 
patrimonio, que dieran informaciones coherentes y que permitieran una gestión 
adecuada, correcta y eficiente. Así nace el control como una función gerencial, 
proporcionando un grado de seguridad razonable en los planes y políticas 
preestablecidas. 
     Dentro de una organización el proceso administrativo constituye un desarrollo 
armónico donde están presentes las funciones de planeación, organización, 
dirección y control. 
     El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, 
cumple y alcanza los objetivos que persigue esta. Los grandes avances 
tecnológicos aceleran los procesos productivos que indiscutiblemente repercuten 
en una mejora en los campos de la organización y la administración, pues debe 
reordenarse para subsistir. Ya a finales del siglo XIX se demostró la importancia 
del control sobre la gestión de los negocios y que este se había quedado rezagado 
frente a un acelerado proceso de la producción. 
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     El auditor no tiene responsabilidad directa sobre el sistema de control interno, 
pero es el evaluador del mismo, y sobre la base de la evaluación podrá 
determinar: la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de 
auditoria a aplicar durante la revisión de una empresa. 
     Como evaluador del mismo, el auditor obtiene conclusiones que debe informar 
a la dirección de la empresa y, a su vez, debe sugerir cambios para su mejor 
funcionamiento. En todo cambio hay que predeterminar el costo de instalarlo y 
mantenerlo, frente a los riesgos de pérdidas materiales o información que pudiera 
haber sin él. 
     El alcance de control interno está dado por todo el ámbito de la empresa, y los 
problemas que se generan al controlar las actividades que tienen origen en los 
distintos sectores de la organización, según las tareas que estos desarrollan, 
como, por ejemplo: las funciones de registro, fabricación, ventas, compras, 
personal, tesorería, finanzas, etc.  
     El método de control existente en las empresas incluye la comparación de una 
actuación real, con una acción pronosticada, tal como un objetivo, estándar de 
actuación o regulación previa. En cada caso o situación, el sistema, método o 
procedimiento debe prever la posibilidad de practicar un control o análisis de lo 
que está sucediendo y, en caso de encontrar diferencias, desvíos o errores, poder 
obtener la explicación lógica de por qué esos hechos ocurrieron, y, finalmente, 
tratar de adoptar las medidas correctivas correspondientes.  
     Hacia 1900 llegó a Estados Unidos y allí se estableció con un concepto 
diferente, dándole a la auditoria como objetivo principal la revisión independiente 
de los asuntos financieros y de los resultados de las operaciones. 
     En los últimos años hubo una revolución en torno al control interno. Esta 
expresión acuñada a principios del presente siglo, ha tenido una evolución muy 
lenta durante la primera mitad del siglo. En 1948, el American Institute of Certified 
Public Accountants dio el primer golpe sobre la mesa, introduciendo significativos 
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cambios en los conceptos imperantes hasta ese momento: introdujo la eficiencia 
operativa como un objetivo del control interno. Pero es casi al finalizar el siglo que 
se producen los cambios más significativos, respondiendo seguramente a los 
escenarios de cambios a que nos estábamos refiriendo.  
     La comunidad de los negocios y los contadores públicos a través de sus 
gremios profesionales como el Instituto Americano de Contadores Públicos y el 
Instituto de Auditores Internos principalmente en los Estados Unidos y en Gran 
Bretaña, han promulgado Normas de Auditoria y Declaraciones sobre las Normas 
en las cuales se conviene un significado para el control interno y se identifica tanto 
a los responsables por diseñarlo, implantarlo y ejercerlo como a los responsables 
por evaluarlo de manera independiente. 
     A fines del año 1992, en los Estados Unidos, The Committe of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) después de tres años de 
investigaciones, discusiones y esfuerzos concertados, publicó un informe 
preparado por la firma COOPERS & LYBRAND que define el Control Interno y los 
criterios para determinar la efectividad de un Sistema de Control Interno.  
     Dicho informe refleja los puntos de vista de muchos participantes, incluyendo 
miembros de cinco organizaciones patrocinadoras: El Instituto Americano de 
Contadores Públicos (AICPA), Instituto de Auditores Internos  (IIA), Instituto 
Ejecutivo de Finanzas, Asociación Americana de Contadores y el Instituto de 
Contabilidad Gerencial, además de presidentes, miembros de Juntas Directivas, 
Directores de Auditoria Interna y otros miembros de la comunidad de negocios. 
     Frente a esta nueva concepción del control interno, la evaluación permanente 
del control interno se ha transformado en una tarea compleja, ya que los riesgos 
se han multiplicado de forma tal que es muy difícil abarcarlos efectiva y 
eficazmente. Se hace necesario aumentar los recursos humanos y se requieren 
variados especialistas.  
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     Frente a ese desafío, se ha debido confiar en la creatividad del hombre. Se 
están experimentando nuevas concepciones. Una de ellas es el denominado 
"control self assessment". Esta idea novedosa es una respuesta racional a la 
imposibilidad material de abordar eficazmente y en forma competente e 
independiente todos los riesgos de la empresa. La responsabilidad del control se 
está trasladando a las unidades operativas.  
     Casi alterno a lo anterior, se empezó a desarrollar el modelo de Auditoria 
Interna y del Gobierno, lo que permitió el desarrollo de la auditoria de las 
empresas, permitiendo así el desarrollo de un sistema de control propio para  cada 
una de ellas. 
 
     Es por eso que el control interno se ha reconocido desde hace mucho tiempo 
como fundamental e indispensable, en la auditoria moderna, este reconocimiento 
surgió gradualmente en las primeras épocas de la profesión, conforme los 
auditores fueron descubriendo que en la práctica pocas veces es necesario 
examinar todas las transacciones para lograr sus objetivos. 
 
2.2 Reseña Histórica de las Municipalidades  
 
     Los antecedentes más lejanos de las municipalidades se encuentran en las 
ciudades estados de la antigüedad, llamados por algunos autores, Estados 
Municipales; surgiendo por primera vez en la ciudad de Atenas entre los años 495 
al 442 A.C. 
 
     Según la mayoría de los tratadistas el nombre de municipalidad tiene su origen 
en la antigua Roma, estando formada por los organismos representativos del 
pueblo, los cuales eran: los DUUNVIROS o Alcaldes Mayores que presidían las 
curias y eventualmente administraban justicia; Los CUSTORES eran los 
administradores y tesoreros del municipio los cuales controlaban todo el aspecto 
financiero por medio de un sistema de recaudación de impuesto y el defensor 
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CIVITATIS que era el defensor de los particulares frente a la curia y  ante los 
excesos de poder de los funcionarios de gobierno. 
 
     La creación de los municipios fue para lograr una dominación estable, ya que 
Roma era una ciudad cosmopolita y atraía grandes multitudes que venían a crear 
serios problemas, y se vieron aumentados por la población de las ciudades 
conquistadoras; además fueros usados principalmente como organización local 
para recaudar tributos, concediendo la ciudadanía romana “Sine Sufragio” sin 
derechos políticos. 
 
     Todas las características municipales romanas fueron recibidas por los 
pueblos conquistados entre los cuales se encontraba España, que mas tarde con 
la inversión de los visigodos en el año 412 d. c. el Régimen Municipal experimenta 
cambios importantes. El carácter urbano, exclusivo del régimen Romano, cede 
ante la presencia germana por la vida rural. Esta influencia de los visigodos en los 
municipios persistió en España hasta finales de la edad media. 
 
     Con la llegada de los españoles a América, inicia una nueva era y con ella una 
serie de cambios; pero antes de señalar esos cambios, es importante resaltar las 
culturas pre-hispánicas que habitaron el continente americano. 
 
     Entre las culturas que habitaron América, se destacan la Maya y la Azteca en 
el norte de América,  con populosas ciudades, dotadas de templos, palacios, etc. 
Su sistema de gobierno era monárquico, siendo los reyes electos por aclamación 
de los familiares del monarca anterior. 
 
     El municipio ha ido cambiando de acuerdo a las diferentes formaciones 
económicas-sociales que ha tenido el país. En este sentido se deben tener en 
cuenta varios periodos: El primer periodo fue la época colonial, el segundo la 
etapa independencia, la tercera etapa fue el municipio en formación del Estado 
nacional y la ultima etapa o período es el momento actual. 
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     En la época colonial es cuando se inicia el municipio; por lo que es necesario 
comentar que el primer municipio en Centro América fue de San Salvador en la 
proximidad de Cuscatlan, con titulo de villa, fundado por orden de Don Pedro de 
Alvarado el 1º de abril de 1525. Siendo el primer alcalde Don Diego de Holguín. 
 
     En la segunda etapa es importante señalar como la independencia se logra en 
este país únicamente por el régimen municipal, ya que son los criollos que 
posibilitan la absorción de nuevas ideologías, las que se dan a conocer a través de 
cabildos a las comunidades y a los miembros de los municipios, y así como la 
primera solicitud de autonomía municipal es precisamente en 1811, y se vuelve ha 
sustentar en 1814 en los movimientos independentistas. 
 
     En la tercera etapa el municipio asumió el rol de la función política-
administrativa al interior del gobierno municipal; el cual respondía a una unidad y 
organización nacional. En este sentido, los municipios tuvieron funciones 
subordinadas prescrita por el Jefe de Estado. 
 
     En 1882 los municipios juegan otro papel importante ya que fueron estos los 
que extinguieron las tierras comunales, las comunidades indígenas y las tierras 
ejidales; y a la vez implantaron una nueva medida política para formar y 
fundamentar lo que fue la futura oligarquía cafetalera que vino a dar existencia a 
una clase social que ha tenido un papel protagónico en el quehacer económico-
político de El Salvador. 
 
     En la actualidad se han perfilado nuevas leyes, transformando el régimen 
jurídico, pero el espíritu municipal se ha convertido, hasta que se aprobó el Código 
Municipal el 1º de marzo de 1986, donde se declara, la autonomía y un nuevo 
concepto de municipio en relación a la construcción de la participación 
democrática.  
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2.3 Bosquejo Histórico de las Instituciones de Desarrollo Económico y Social 
 
     En América Latina, así como en el resto del Tercer Mundo, la década de los 80 
se caracterizó en términos económicos por la crisis de la deuda.  
Al verse imposibilitados los países de América Latina para hacer frente a sus 
obligaciones financieras externas, el flujo de recursos internacionales hacia esta 
región prácticamente cesó, a la vez que los términos de intercambio se 
deterioraban, y como consecuencia se dieron grandes reducciones en los ingresos 
per-capita, el empleo y la producción.   
 
     Para que los países del Tercer Mundo pudieran hacer frente a sus 
obligaciones financieras externas, los economistas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) promovieron las llamadas políticas 
de ajuste estructural, consistentes en reducir los gastos del gobierno, aumentar 
los ingresos a través de las exportaciones y reducir las importaciones. 
 
2.3.1 Fondo de Inversión  Social (FIS) de El Salvador 
 
     Se crea en 1990 como un organismo transitorio de compensación social 
frente a las políticas de ajuste estructural promovidas en la década de los 80 por 
el binomio FMI–BM, con ayuda de un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Su misión era la disminución de los efectos negativos del ajuste 
estructural en los sectores más vulnerables, es decir, aquellos en extrema 
pobreza. La actividad primaria del Fondo de Inversión Social (FIS) era la de 
financiar pequeños proyectos de infraestructura y la dotación de equipo para 
programas en las áreas de salud, educación, agua potable y saneamiento, medio 
ambiente, electrificación y desarrollo comunitario, en forma tal que estos 
proyectos mejoraran las condiciones de vida de la población (los pobres). 
 
     Es importante resaltar que el FIS solamente financiaba los proyectos de 
infraestructura o la dotación de equipo, sin proveer el financiamiento necesario 
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para el mantenimiento de dichas obras o equipo, aunque si se buscaba el apoyo 
de los entes de la administración central correspondientes al tipo de proyecto. 
 
     Sin embargo, los entes de la administración central no siempre cumplían con 
el compromiso de mantenimiento, además de que con este enfoque no se 
incentivaba la apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios ni la 
corresponsabilidad de los gobiernos municipales y de sus comunidades en el 
mantenimiento de los mismos. 
 
     Gracias en parte a la limitada tipología de proyectos y a la sistematización 
técnica del ciclo de proyectos (elegibilidad, evaluación, contratación, seguimiento 
y auditoria), el FIS se convirtió en una máquina para ejecutar obras, apoyada por 
un selecto grupo de profesionales sacados en su mayoría de los mandos medios 
de la empresa privada.  
 
     En principio, los proyectos deberían haber sido solicitados por las 
comunidades directamente al FIS, aunque en realidad eran los realizadores de 
obras (profesionales independientes) quienes actuaban como promotores de los 
proyectos y se encargaban de contactar a líderes comunitarios para decidir cual 
era el proyecto que la comunidad necesitaba. 
 
     En este contexto, el FIS fue hasta la fecha la estructura más eficiente para la 
ejecución de obras. Sin embargo, el FIS no fortalecía las capacidades locales de 
gestión, como tampoco promovía una mayor responsabilidad fiscal local. Por lo 
tanto, no respondía a una estrategia integral y de largo plazo para la reducción 
de la pobreza. 
 
 Conversión del FIS en Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
Local (FISDL) 
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     En 1996  el FIS se fusiona con la Secretaría de Reconstrucción Nacional (SRN) 
y con el Programa de Municipalidades en Acción (MEA), cuyo enfoque era el de 
proveer financiamiento a los gobiernos municipales para proyectos de desarrollo 
local identificados de forma participativa, fortaleciendo a la vez sus capacidades 
de gestión al proveer subsidios a sus demandas y necesidades de asistencia 
técnica y capacitación. 
 
     Asimismo, a partir de 1996, el FIS se transforma en una institución de carácter 
permanente, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), cuyo 
nuevo objetivo es el de “promover la generación de riqueza y el desarrollo local 
con la participación de los Gobiernos Municipales, las comunidades, la empresa 
privada y las instituciones del Gobierno Central, que implementan proyectos de 
infraestructura social y económica.  
 
     Así, en estos últimos años, el FISDL ha impulsado el Programa de Desarrollo 
Local (PDL), fundamentado en la promoción de procesos de planeación 
participativa y en la descentralización del ciclo de proyectos en el ámbito 
municipal, como un instrumento para el desarrollo local bajo la filosofía de 
aprender haciendo. Esto implica que los actores principales dejan de ser los 
realizadores de proyectos; hoy son los gobiernos municipales y sus comunidades. 
 
2.3.2 Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador 
(COMURES),  
     Es una asociación gremial de derecho privado y utilidad pública, sin fines de 
lucro ni partidaristas que agrupa a los 262 gobiernos municipales del país, sin 
distingo de afiliación política, tamaño o ubicación geográfica. Se constituyó el 29 
de agosto de 1941 por Acuerdo Ejecutivo número 1343; publicado en el Diario 
oficial No. 205, Tomo 131, del 16 de septiembre del mismo año. 
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     La Misión de COMURES es la de promover, fortalecer y defender 
proactivamente la autonomía y competencias municipales, en el marco de la 
democracia participativa, el desarrollo local y el carácter gremial, representando 
los acuerdos consensuados de sus miembros y aprovechando las oportunidades 
dentro de la realidad existente del país. 
     Para el cumplimiento de sus fines, las acciones de COMURES se desarrollan 
en tres campos:  
     Gremial. Coordinando la acción conjunta de las municipalidades para defender 
la autonomía municipal, fortalecer y promover que la toma de decisiones sea lo 
más representativa y legítima posible, mediante metodologías participativas.  
     Político. Para incidir propositivamente en la consolidación del proceso de 
reformas tendientes al desarrollo institucional de las municipalidades, a la 
descentralización económica y administrativa de la gestión pública. Logrando que 
mediante el ejercicio de sus facultades autónomas y democráticas, los Concejos 
Municipales impulsen el desarrollo y bienestar de la población local, actuando 
como legítimos Gobiernos municipales.  
     Legal. Para garantizar a las municipalidades el marco jurídico adecuado que 
les permita ejercer su autonomía y competencias municipales. 
2.3.3 El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), 
     Es una Institución Autónoma de derecho público, especializada en dar 
asistencia técnica, administrativa, financiera, jurídica, planificación y capacitación a 
las municipalidades, para lograr una progresiva descentralización administrativa 
para los municipios así como, promover la creación de condiciones favorables 
para el progreso económico y bienestar social para  los habitantes de los 
municipios del país; fue creado por Decreto Legislativo No. 616, de fecha 4 de 
Marzo de 1987; publicado en el Diario Oficial No. 52 Tomo 294 del 17 del mismo 
mes y año. 
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     El ISDEM, tiene como objetivo básico proporcionar asistencia técnica 
administrativa, financiera y de planificación, con la finalidad de capacitar a las 
municipalidades para mejor cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 
 
     Esta Institución tiene como misión: “Fortalecer permanentemente y proveer a 
las municipalidades de los recursos técnicos y financieros necesarios para que 
estas como entidades auto gestoras promuevan el desarrollo y participación 
activa de las comunidades, en armonía con los planes y programas definidos 
por el Gobierno Nacional". 
     El ISDEM tiene la responsabilidad de la transferencia de los fondos del 
FODES destinados a la Inversión en el desarrollo de proyectos y gastos de 
funcionamiento. 
     El Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) que 
transfiere el ISDEM, provienen del aporte que asigna el Estado a los municipios, 
los cuales se toman de Erario Nacional, consignados en el Presupuesto General 
de la Nación. 
     El FODES tiene dos instrumentos legales, la Ley de Creación del FODES y el 
Reglamento, que entraron en vigencia a partir de Septiembre de 1988 y Marzo 
de 1998 respectivamente, en particular, en este documento se hace referencia a 
la parte de ese fondo. En este orden, se plantean respuestas a las interrogantes 
más comunes que se presentan sobre la administración de dicho fondo, por parte 
de los Alcaldes y Alcaldesas, y Concejos Municipales en general. 
 
 
 
 
Tesis: Propuesta de Diseño del Sistema de Control Interno, Aplicado en la Ejecución de Proyectos…Marco Teórico… 
 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tesis: Propuesta de Diseño del Sistema de Control Interno, Aplicado en la Ejecución de Proyectos…Marco Teórico… 
 27 
CAPITULO III 
3. MARCO TEÓRICO 
 
     En esta parte se exponen los conocimientos referentes al problema y a 
su marco de referencia, en otras palabras es la sustentación sobre las ideas 
principales del sistema de control interno, siendo este el problema central en 
la investigación donde los datos fueron tomados de las fuentes primarias  
 
3.1 Municipalidades 
 
Definición 
     La Constitución Política de la Republica de El Salvador expresa “Para el gobierno 
local los departamentos se dividen en municipios, que estarán regidos por un concejo formado por 
un Alcalde, un Sindico y dos o mas Regidores, cuyo número será proporcional a la población”.
2
 La 
finalidad de lo establecido anteriormente es que tanto el Concejo Municipal y los 
diferentes individuos que lo integran se encarguen de ejercer el gobierno local y 
dirigir las acciones necesarias para el bienestar de sus gobernados y velar por los 
diferentes municipios. 
 
     El Código Municipal establece que: “El Municipio constituye la Unidad 
Política Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un 
territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que 
garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, 
con autonomía para darse su propio gobierno. El cual como parte instrumental del 
Municipio está encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en 
coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común 
general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía 
suficiente”.
3
 
 
                                               
2 Constitución Política de El Salvador, Decreto Nº.38, 20 de diciembre de 1983. P.15 
3 Código Municipal. Decreto Nº 730, D.O. Nº 210, 11 de noviembre de 1999. P.2 
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     De los conceptos constitucionales y legales se puede definir a la municipalidad 
como una institución que tiene las siguientes características: 
 
 Esta dirigida por un concejo de elección popular. 
 Es una forma de gobierno con jurisdicción determinada. 
 Posee autonomía política y administrativa. 
 Es una institución de representación popular.  
 
Objetivos 
 
     A partir de la definición de municipio  del artículo 2 del Código Municipal se 
deducen los siguientes objetivos para la municipalidad: 
 
 Representar eficazmente los interese locales. 
 Ser el medio primario de Participación popular. 
 Contribuir al fortalecimiento del sistema democrático del país. 
 Procurar el desarrollo equilibrado de la población en armonía con el  
     desarrollo nacional. 
 Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población. 
 Procurar todos los servicios que la comunidad requiere.  
 
Funciones  
 
     Las municipalidades han sido consideradas normalmente como órganos 
prestadores de servicios a la población, en el Código Municipal se hace referencia 
a funciones como: De lo mencionado anteriormente se derivan funciones que le 
corresponde como institución de elección popular, para la práctica de sistema de 
gobierno y alcanzar los objetivos propuestos; como también la oportuna y 
adecuada prestación de servicios, ya sea por administración directa o por otros 
entes públicos o privados.  
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Importancia  
 
     De la conceptualización de municipio se deduce su importancia ya que:  
“Constituye la Unidad Política Administrativa primaria dentro de la organización 
estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, organizado bajo un 
ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y 
conducción de la sociedad local el cual como parte instrumental del Municipio está 
encargado de la rectoría y gerencia del bien común local”.
4
 
 
     Los municipios están vinculados al desarrollo con el quehacer propio de 
la comunidad y son el inicio de la estructura Jurídica del Estado como la 
unidad primaria administrativa. 
 
     El municipio dará la pauta de orientación popular para lograr el bien general y 
como ente jurídico constituye la base del Estado para el desarrollo de la nación, 
que se ha demostrado a través de la historia de la humanidad que el desarrollo de 
los pueblos depende en gran manera de los gobiernos locales, cuyo éxito se 
logrará trabajando de manera  unida con la comunidad. 
 
     Otro punto no menos importante es el político que radica en la necesidad de 
lograr un nivel de participación del pueblo en el análisis de los problemas, y 
también en la aplicación de medidas y políticas de gobierno que se quieran echar a 
andar en el país, y que sirvan de base para orientar y construir una sociedad 
democrática. 
 
     Hay una gran cantidad de razones por cuales es importante el fortalecimiento de  
los municipios y de esta manera que vaya asumiendo papeles que estaban 
reservados al Gobierno Central. 
 
                                               
4 Código Municipal, Ibidem. P.2 
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Vigilancia por Entes Regulatorios 
 
     Las municipalidades, sin afectar su autonomía, al igual que cualquier institución 
del sector publico esta sujeta a la vigilancia por parte de la Corte de Cuentas. 
 
     Sin perjuicio de la autonomía que la ley primaria asigne a los municipios, estos 
tienen la obligación de rendir cuentas documentadas y circunstanciadas a la Corte 
de Cuentas de la República, de los ingresos, custodia y erogación de fondos lo 
mismo para que esta dictamine sobre la situación de las personas que fungen 
como funcionarios municipales. 
 
     El Código Municipal establece: “Además de lo previsto en este Código, la 
Corte de Cuentas de la Republica ejercerá la vigilancia, fiscalización y control a 
posterior sobre la ejecución del presupuesto de las Municipalidades, para lo cual 
aplicará las normas sobre la materia establecida en la ley”
5
 , y determina que 
“están sujetas a la fiscalización y control de la Corte de Cuentas todas las instituciones 
y organismos del sector público y sus servidores sin excepción alguna”
6
  
 
     De lo anteriormente citado deja en claro que las instituciones municipales no 
solamente estarán bajo la reglamentado por el Código Municipal si no que también 
la Corte de Cuentas supervisará mediante un control las acciones de dichas 
instituciones. 
 
Disposiciones legales  
 
 Constitución Política de La Republica establece los fundamentos que 
regirán a las municipalidades. 
 Código Municipal: Regula el funcionamiento y ejercicio de las facultades 
autónomas de la institución.  
                                               
5 Código Municipal, OP. Cit. P.24 
6 Ley de la Corte de Cuentas de la Republica.  Decreto Nº 438, D.O. Nº 176, 25 de Septiembre de 1995. 
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 Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la 
Republica: Establecen las pautas generales que orienten el accionar de 
las entidades del sector público, en una adecuada estructura de control 
interno y probidad administrativa para el logro de la eficiencia, efectividad 
y transparencia de la gestión que estas realizan. 
 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP): regula las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y 
servicios, que deben celebrar las instituciones de la Administración 
Pública para el cumplimiento de sus fines. 
 Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social: se encarga de 
asignar los recursos económicos necesarios para facilitar el 
financiamiento y realización de obras y proyectos en beneficio de las 
comunidades. 
 
     Además de las leyes antes mencionadas existen otras a las cuales deben 
sujetarse las municipalidades como son la Ley de Impuesto sobre Renta, Código 
Tributario, Código de trabajo, Ley de Administración Financiera del Estado, Ley de 
Administradoras de Fondo de Pensiones,  entre otras leyes que le son aplicables 
por la naturaleza de sus operaciones.  
 
3.2 Generalidades de la Contabilidad 
 
     Se ha dicho que la contabilidad es el lenguaje de los negocios; y en cierto 
modo así es. Mediante la contabilidad es posible hacer una relación coherente del 
desarrollo de toda actividad en la que se maneje alguna riqueza, ya sea que con 
ello se persigan o no fines de lucro. 
 
     “La actividad económica es muy variada en términos generales, sin embargo, 
puede considerarse que comprende dos grandes grupos de empresas: Aquellas 
dedicadas a la producción, transformación y distribución de bienes, y aquellas otras, 
organizadas para proporcionar servicios. En el primero de estos grupos se encuentra 
la agricultura, en todos los aspectos, las fábricas en las que se trasforman o 
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industrializan productos y finalmente comercio que los hace llegar al consumidor el 
segundo grupo más numeroso quizás que el primero, esta formado por las empresas 
de servicio que a su vez comprenden los servicios del Estado como las 
municipalidades, administración pública en todas sus ramas, servicios públicos en 
general, transportes, comunicaciones, energía, servicios de carácter privado, bancos, 
fianzas, seguros, profesiones, oficio, y empleos; actividades de servicio social 
escuelas, hospitales, templos, instituciones de beneficencia, centros deportivos, 
culturales y recreativos etc.”
7
   
    
     En cualquiera de estas actividades se maneja riqueza ya sea con o sin un 
propósito mercantil, con o sin fines de lucro; sin embargo, siempre será necesario 
llevar cuenta y razón, cálculo y explicación de las actividades realizadas. Esta es 
la misión reservada a la contabilidad. 
 
Definición: 
      
     “Es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos 
monetarios, transacciones que son, en parte al menos, de carácter financiero, así 
como de interpretar los resultados obtenidos.”
8
  
 
     La Contabilidad es de mucha importancia para las entidades ya que como lo 
expresa su concepto mediante la aplicación de ella se lleva un control de los 
registros de las diferentes actividades financieras de la entidad y hacer la toma de 
decisiones correcta sobre la utilización de los recursos. 
 
Objetivos: 
 
     La contabilidad como un medio útil para el registro de operaciones posee 
objetivos fundamentales tales como: 
 
 “Establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones del 
negocio. 
                                               
7 Prieto, Alejandro, Principios de Contabilidad, P.1 
8 Prieto, Alejandro, Op cit. P.2 
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 Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones efectuadas por el negocio. 
 Proporcionar en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera de 
la entidad. 
 Proveer con mucha anticipación las posibilidades futuras de la empresa. 
 Servir como comprobante y fuente de información, ante terceras personas”
9
 
 
     De ahí que la Contabilidad tiene como finalidad controlar los recursos, 
materiales, financieros, y de las obligaciones de la empresa para que en una 
forma clara, precisa y ordenada se registren las operaciones que permita la 
elaboración y presentación adecuada y oportuna de los estados financieros que 
sirva para brindar información útil y confiable a personas relacionadas con la 
entidad. 
 
Ramas de la Contabilidad: 
 
     En la contabilidad existen diferentes ramas:  
 Contabilidad Financiera 
 Contabilidad Gerencial o Administrativa. 
 Contabilidad Gubernamental u Oficial 
 Contabilidad Fiscal. 
 
 “Contabilidad Financiera: Sistema de información que expresa en términos 
cuantitativos y monetarias las transacciones que realiza una entidad económica, 
así como ciertos acontecimientos económicos que le afectan, con el fin de 
proporcionar  información útil y segura a usuarios externos a la organización. 
 Contabilidad Gerencial o Administrativa: Sistema de información al servicio de las 
necesidades internas de la administración, con orientación pragmática destinada a 
facilitar las funciones administrativas internas de planeación y control, así como a 
la toma de decisiones.   
 Contabilidad Gubernamental (o pública): Principios, costumbres y conocimientos 
asociados con la contabilidad de las unidades gubernamentales, estatales y 
nacionales
10
. 
                                               
9 Herrera Pineda, José Gilberto”Contabilidad I”. Ps. 2 y 3 
10 Kohler, Eric L. , “Diccionario para Contadores”, P. 114 
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Contabilidad Fiscal: Sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las 
obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario especifico: el 
Fisco.”
11
  
 
     En la clasificación anterior podemos decir que la Contabilidad tiene una 
aplicación amplia e importante ya que cada una de sus ramas van enfocadas a la 
eficiencia de las operaciones, y  mediante su aplicación se obtiene un mejor 
manejo de la información.  
 
Importancia: 
 
     Radica en la puesta en práctica de aspectos contables, pues por medio de 
estos puede asegurar el control adecuado de sus operaciones financieras lo que 
permite verificar los niveles de productividad e inversión y genera una imagen 
numérica de lo que en realidad sucede a las actividades de la empresa, es decir, 
conocer el patrimonio y monto de bienes que posee. De igual forma orienta las 
actuaciones de la gerencia, mediante la presentación de la información financiera 
que le sirva de base para la toma de decisiones. 
 
     Es por ello que la Contabilidad juega un papel de importancia en su relación 
con la empresa, en ese sentido el hecho de aplicar operaciones de tipo contable 
debe ser de acuerdo a exigencias legales y técnicas; lo que facilita un mejor 
control en el quehacer financiero de la misma. 
 
3.3 Control Interno 
 
     El control interno ayuda a la administración de la Alcaldía a mejora las 
actividades de la Institución, además de proporciona la efectividad de las 
operaciones realizada; a continuación se define el control interno y sus objetivos 
como también elementos y principios que lo componentes, la clasificación y 
métodos para evaluarlo. 
                                               
11Guajardo, Gerardo, “Contabilidad Financiera”, P. 8  
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3.3.1 Concepto e Importancia del Control Interno 
 
     Toda empresa debe contar con una estructura organizativa, que le sirva para 
establecer una separación apropiada de las responsabilidades funcionales así 
como de la independencia que, en cierto grado, se proporciona a los diferentes 
departamentos de operación, de custodia y contabilidad  
 
     Mediante la estructura de control interno, se logra el propósito de que los 
activos, pasivos, capital y cuentas de resultados; sean custodiadas y registradas 
para proporcionar información confiable, y que los diferentes departamentos que 
llevan dicho control sean eficientes y que las políticas administrativas se cumplan. 
 
     En el sector público del país los conceptos de control interno y de auditoria 
recientemente han empezado a despertar el interés, debido en parte al 
crecimiento del sector público, a la naturaleza y volumen creciente de las 
operaciones, y es más, por la imposibilidad de los organismos encargados del 
control de ejercer eficazmente esta facultad por medio del sistema tradicional. Hoy 
en día en El Salvador, existe un movimiento a favor de la implantación de sistemas 
de control interno sólidos como uno de los mecanismos mas efectivos que 
permitirán el control de los recursos del Estado. A continuación se citan algunos 
conceptos de control de aceptación generalizada, con el propósito de formar una 
idea de la importancia de éste. 
 
     El control Interno consiste en un plan coordinado entre la Contabilidad, las 
funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, de tal manera que 
la administración de un negocio pueda depender de estos elementos para obtener 
una información segura, proteger adecuadamente los bienes de la empresa así 
como promover la eficacia de las operaciones y la adhesión a las políticas 
administrativas presentes. 
 
 “El Control Interno es el plan que aplica por medio de la organización de la empresa 
en si misma, mediante disposiciones que atañen a la Contabilidad, normas, 
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procedimientos de trabajo, distribución de funciones, etc. La firma correspondiente por 
acción de sus directores o administradores controla las operaciones y la corrección 
con que se ejecutan previamente errores, fallas y fraudes”
12
 
 
     De acuerdo a lo descrito anteriormente, se observa que el control interno es de 
gran importancia para las entidades, independientes de sus actividades, ya que es 
una de las herramientas que permite tener mayor seguridad que las funciones se 
ejecuten de la manera mas oportuna y eficiente; además evita que se cometan 
errores o irregularidades que puedan afectar las operaciones de dichas entidades. 
 
     El control interno, se ha reconocido desde hace mucho tiempo como 
fundamental e indispensable  en la auditoria moderna, este crecimiento surgió 
gradualmente en las primeras épocas de la profesión, en la medida de que los 
auditores fueron descubriendo que en la práctica, pocas veces es necesario 
examinar todas las transacciones financieras. 
 
3.3.2 Objetivos del Control Interno 
 
     El Control Interno aplicado a las operaciones de una entidad, tiene dentro sus 
objetivos: 
 “Salvaguardar el patrimonio. 
 Obtener información financiera confiable. 
 Promover la eficiencia en las operaciones del negocio.  
 Identificar políticas de la empresa. 
 Control de operaciones”.
13
 
 
     Todo esto se encamina a la minimización de riesgos operativos, que pueden 
existir en el manejo de las diversas inversiones de la empresa. 
 
     El control interno se define ampliamente como: Un proceso realizado por el 
Consejo de Directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado 
                                               
12 J.R. Seoane“Diccionario de Contabilidad y Ciencias Afines”. P.15. 
13 Mantilla Blanco,  Samuel Alberto “ Control Interno Estructura Conceptual Integrada ” P.40 
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para proporcionar seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de 
las siguientes categorías: 
 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
3.3.3 Elementos del Control Interno 
 
     El sistema de control interno de las entidades públicas según las Normas 
Técnicas de Control Interno emitidas por la Corte de Cuentas de la República de 
El Salvador debe contener los siguientes elementos: 
 
 “Planes operativos y estratégicos de las actividades de la entidad.  
 Planes de contingencia para el resguardo y protección de personas, bienes e              
información. 
 Plan de organización que prevea una delimitación apropiada de funciones y 
responsabilidades. 
 Personal idóneo, según las responsabilidades del cargo. 
 Auditoria interna como mecanismo para la evaluación y mejoramiento continuo del 
control interno. 
 Mecanismos de autorización, ejecución, custodia, registro y control de las              
operaciones para el uso razonable de los recursos y el cumplimiento de las              
obligaciones. 
 Prácticas sanas en la ejecución de los deberes y funciones de cada unidad y              
servidor de la entidad.”
14
 
 
     Los sistemas de control interno están constituido por un conjunto de métodos y 
medidas que servirán para que las autoridades las apliquen para lograr los 
siguientes objetivos, el cumplimiento de las obligaciones, salvaguarda de los 
recursos, garantizar la confiabilidad y corrección de las operaciones, estimulara la 
                                               
14  Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador .”Normas Técnicas de Control Interno “. Ps. 3 y 4.  
Tesis: Propuesta de Diseño del Sistema de Control Interno, Aplicado en la Ejecución de Proyectos…Marco Teórico… 
 38 
adhesión de las políticas, promover la economía y eficiencia en el logro de los 
resultados. 
 
3.3.4 Principios del Control Interno 
 
     El ejercicio del Control Interno implica que este se debe hacer siguiendo los 
principios de:  
 
 “Igualdad: consiste en que el Sistema de Control Interno debe velar porque las 
actividades de la organización estén orientadas efectivamente hacia el interés 
general, sin otorgar privilegios a grupos especiales. 
 Moralidad: todas las operaciones se deben realizar no solo acatando las normas 
aplicables a la organización, sino los principios éticos y morales que rigen la 
sociedad. 
 Eficiencia: vela porque, en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, la 
provisión de bienes y/o servicios se haga al mínimo costo, con la máxima eficiencia y 
el mejor uso de los recursos disponibles, 
 Economía: vigila que la asignación de los recursos sea la más adecuada en función 
de los objetivos y las metas de la organización. 
 Celeridad: consiste en que uno de los principales aspectos sujeto a control debe ser 
la capacidad de respuesta oportuna, por parte de la organización a las necesidades 
que atañen a su ámbito de competencia 
 Imparcialidad y publicidad: consiste en obtener la mayor transparencia en las 
actuaciones de la organización, de tal manera que nadie puede sentirse afectado  en 
su interés o ser objeto de discriminación, tanto en oportunidades como en acceso a 
la información”.
15
 
 
     Estos principios han sido elaborados para que las organizaciones estén 
orientadas de manera adecuada para realizar las diferentes actividades dentro de 
la entidad y así poder tener eficiencia y eficacia en las operaciones, cumpliendo 
con sus objetivos y metas. 
 
3.3.5 Componentes del Control Interno 
                                               
15 Cepeda, Gustavo “Auditoria y Control Interno” Ps. 13 y 14. 
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     La estructura del Control Interno esta formada por los siguientes componentes. 
 
 “El Ambiente de control: Es el fundamento de todos los otros componentes del 
Control Interno, proveyendo disciplina y estructura. 
 La valoración de riesgo: es la identificación y el análisis de los riesgos para la 
consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar como se 
deben administrar los riesgos. 
 Las actividades de control: Son las políticas y procedimientos que ayudan a 
asegurar que las actividades de la gerencia se estén llevando a cabo. 
 La información y comunicación: importante para los objetivos de la información 
financiera, los cuales incluyen los sistemas contables, consisten en los métodos y 
registros establecidos para contabilizar, procesar, sumarizar e informar de las 
operaciones de la entidad para mantener la contabilidad, para los respectivos  
activos, pasivos y capital 
 La vigilancia: una responsabilidad importante de la gerencia es establecer y 
mantener el control interno. La gerencia vigila los controles para considerar si están 
operando como se ha establecido y que están modificados en forma apropiada, para 
los cambios en las condiciones. ”
16
. 
 
     El control Interno es fundamental en las entidades y cada uno de sus 
elementos juegan un papel importante para que las actividades sean desarrolladas 
exitosamente, con la responsabilidad de las personas que llevaran acabo un papel 
importante para cada componente de control. 
 
3.3.6 Clasificación del Control Interno 
 
Control Interno Contable 
 
     “Control interno contable es un proceso afectado por el Consejo de Directores de la entidad, 
gerencia y demás personal designado para proporcionar una razonable seguridad en relación con 
el logro de los objetivos de las siguientes categorías: (a) seguridad de la información financiera; (b) 
efectividad y eficiencia de las operaciones, y (c) cumplimiento con las leyes y regulaciones”.
17
 El 
                                               
16 Mantilla Blanco, Samuel Alberto  Op. Cit  P. 8 
17 Instituto Mexicano de Contadores Públicos. “Declaraciones sobre Normas de Auditoria”. P. 97. 
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control interno es una manera más razonable para poder alcanzar el logro de sus 
objetivos, la seguridad, efectividad y cumplimiento de las leyes que lo regulan. 
 
     La importancia del control interno contable radica en la implementación de un 
sistema que le permite  
 El buen desempeño de las funciones.  
 Manejar de manera eficaz los activos de la empresa. 
 Obtener información financiera confiable y oportuna. 
 Detectar fraude y de ser posible erradicarlo. 
 Promover y medir  la eficiencia de todas las áreas y obtener óptimos 
beneficios. 
 
     La importancia del control  es analizada desde el punto de vista de la gerencia 
como del auditor ya que ambos tienen interés en el mantenimiento del buen 
desarrollo de los controles adoptados. La gerencia es responsable de las 
funciones de contabilidad y le interesa diseñar un buen registro de las 
operaciones, así como también el pedir la intervención de un auditor 
independiente, la gerencia de una organización debe ser responsable de la 
información contable. 
 
Control Interno Administrativo 
 
     El Control Interno administrativo puede definirse como: “El plan de 
organización, los procedimientos y registros que conciernen a los procesos de 
decisión, que conducen a la autorización de las transacciones por parte de los niveles 
jerárquicos superiores, de tal manera que fomenten la eficiencia en las operaciones, la 
observancia de políticas y normas prescritas y el logro de las metas y objetivos 
programados”.
18
 
 
     Como puede notarse, el control interno administrativo abarca todas las 
actividades que se llevan a cabo en la empresa, o sea, cubre lo concerniente al 
                                               
18 Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador .Op. Cit. P.5. 
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aspecto gerencial o toma de decisiones y el aspecto operativo por lo que es obvio 
que al hablar de control interno administrativo, se refiere a un control total. 
También se puede decir que toda autorización representa una función 
directamente asociada con la responsabilidad de alcanzar los objetivos de la 
organización y constituye el punto de partida para el funcionamiento del control de 
las transacciones. 
 
     Este tipo de control sienta las bases para permitir el exámen y evaluación de 
los procesos de decisión en cuanto se refiere al grado de efectividad, eficiencia y 
economía. 
 
Desde el punto de vista de quien lo realiza, el control interno puede ser: 
Interno y externo. 
 
Control Interno 
     “Comprende el plan orgánico y todos los mecanismos y medidas coordinadas que 
se adoptan en un negocio para salvaguardar sus bienes, verificar la exactitud y 
autenticidad de su contabilidad, promover la eficiencia en el desarrollo del trabajo y 
velar por la observancia de las normas impuestas por la dirección.”
19
 
 
     El control interno más que todo vela por el cumplimiento de las leyes y 
normativas, así como también verifica de que no haya errores e irregularidades 
dentro de la entidad, obteniendo eficiencia en el desarrollo del trabajo de la 
entidad. 
 
Control Externo 
     “Es el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos aplicados en una empresa, 
con el fin de verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normas, 
políticas y reglamentos, determinar el grado de deficiencia efectividad y economía con 
que han sido utilizado los recursos humanos, materiales y financieros, evaluar el logro 
                                               
19 Elsa Marina, Moran Pineda, “Propuesta de Procedimientos...P.38 
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de las metas y objetivos programados y hacer las recomendaciones para la realización 
de acciones correctivas”.
20
 
 
     El control externo más que todo es realizado por personas ajenas al personal 
interno de la institución, cuya finalidad es evaluar los  procedimientos y políticas de 
una empresa, emitiendo dictamen sobre la razonabilidad de lo auditado. 
 
Desde el punto de vista del momento de su aplicación: 
 
Control Interno Preliminar 
 
     Tiene lugar antes que se dé inicio a las operaciones, e incluye la creación de 
políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las necesidades 
serán ejecutadas con propiedad; en vez de esperar los resultados y compararlos 
con los objetivos, es posible ejercer una influencia controladora limitando las 
actividades por adelantado. 
 
     Los servidores responsables de las operaciones en cada una de las unidades 
de las entidades públicas deberán ejercer el control interno previo, entendiéndose 
por este, el conjunto de métodos y procedimientos aplicados antes de que se 
autoricen o ejecuten las operaciones y actividades o de que causen efecto, con el 
propósito de establecer su legalidad, veracidad, conveniencia y oportunidad, en 
función de los programas y presupuestos de la entidad. 
 
     El control previo es responsabilidad exclusiva de cada entidad y organismo del 
sector público, como parte integrante de sus propios sistemas de control interno, 
por tal motivo, se sabe que el control previo siempre es interno. 
 
     El control preliminar es una herramienta necesaria y eficaz para lograr los 
objetivos de las entidades, debido a que es un parámetro de partida que muestra 
                                               
20 Elsa Marina, Moran Pineda. Op. Cit.P.37. 
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la conveniencia de llevar a cabo políticas, procedimientos y reglas antes que den 
inicio las operaciones. 
 
Control Interno Previo al Compromiso 
 
     Comprende el examen de las operaciones o transacciones propuestas que 
puedan generar compromiso de fondos públicos, con el propósito de determinar lo 
siguiente: 
 La pertinencia de la operación propuesta, determinando si está relacionada 
directamente con los fines de la entidad.  
 La legalidad de la operación, asegurándose que la entidad pública  tiene   
competencia legal para ejecutarla y no existen restricciones o impedimentos para 
realizarla. 
 La conformidad con el presupuesto o la disponibilidad de fondos asignados para    
financiar la transacción”.
21
 
 
     Este control es más que todo un compromiso que se pueda realizar a causa de 
fondos públicos de las diferentes operaciones y transacciones que se llevan a 
cabo en la entidad. 
 
     En el control previo al compromiso, los funcionarios en sus labores ordinarias, 
verifican la conformidad con los fines institucionales y la disponibilidad 
presupuestaria para la ejecución del gasto. También consideran la propiedad y 
legalidad de las transacciones propuestas. Cuando la mayoría de las 
transacciones son normales y repetitivas, no requieren mayor detalle en el 
análisis, agilizando entonces los correspondientes trámites. 
 
Control Interno Previo al Desembolso 
 
     “El control interno previo al desembolso, comprende el examen de las 
transacciones antes de que se efectúe el pago de los bienes o servicios 
                                               
21 Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador. Op.Cit . .P.8. 
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adquiridos. Al examinar cada desembolso propuesto, se debe determinar 
principalmente: 
 
 “La veracidad de la transacción, mediante el análisis de la documentación y 
autorización respectiva. 
 Que la operación no haya variado de manera significativa con  respecto al 
compromiso previamente establecido. 
 La existencia de fondos disponibles para cancelar la obligación dentro del plazo  
establecido”.
22
 
 
     Quien lleva a cabo el control previo al desembolso, debe revisar la veracidad y 
legitimidad de la transacción. En el caso de gastos, por ejemplo: Es necesario 
adjuntar y revisar toda la documentación pertinente, parte de la cual ya ha sido 
revisada. La documentación de una transacción según su cuantía y materialidad 
puede incluir: solicitud del bien o servicio, cotización, orden de compra, informe de 
recepción, y factura del suministrante. En las entidades grandes, las atribuciones 
citadas pueden estar distribuidas entre varios auxiliares administrativos y 
financieros; en estos casos, es muy importante una clara identificación de 
responsabilidad para cada fase de la transacción y la rotación periódica del 
personal relacionado con el control y registro. 
 
Control Interno Concurrente  
 
     Este tiene lugar durante la fase de ejecutar los planes e incluye la dirección y 
sincronización de las actividades según ocurran. 
 
Control de Retroalimentación 
 
     Este se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para 
corregir posibles desviaciones futuras de acuerdo a las medidas establecidas. Por 
lo que la  retroalimentación es de especial importancia en el control. 
                                               
22 Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador. Ibidem. P.8. 
Tesis: Propuesta de Diseño del Sistema de Control Interno, Aplicado en la Ejecución de Proyectos…Marco Teórico… 
 45 
Control Posterior 
 
     Los superiores de cada unidad de una entidad serán los responsables de 
ejercer control posterior sobre las metas, objetivos o resultados alcanzados con 
las operaciones o actividades bajo su directa competencia, con el propósito de 
evaluar para mejorarlas en el futuro. Por otra parte, la evaluación de los sistemas 
de administración e información y de los controles internos incorporados a ellos, 
así como el examen financiero y operacional efectuado con posterioridad a la 
ejecución de las operaciones de actividades de cualquier unidad, o de la entidad 
en general, estará a cargo de la respectiva unidad de auditoria interna. 
 
3.3.7 Métodos de Evaluación del Control Interno. 
 
     La información requerida normalmente se obtiene a través de los siguientes 
métodos: 
 “Método Descriptivo: consiste en describir en forma detallada las diversas cuentas 
del sistema que se está evaluando. 
 Método de Cuestionario: consiste en elaborar una serie de preguntas que se 
relacionan con los procedimientos de control para prevenir y detectar errores e 
irregularidades.  
 Método de Flujogramación: es la representación gráfica de la secuencia del 
trabajo, observando las características de una operación, conocer los individuos 
que intervienen, la documentación elaborada y el recorrido de éstas para su 
aprobación respectiva.”
23
 
 
     Por medio de estos tres métodos la evaluación del sistema de control interno 
se obtiene de una manera mucho más efectiva, sobre la información interna de la 
entidad y así prevenir y detectar errores e irregularidades a tiempo.  
 
3.3.8 Características 
 
Las principales características del Control Interno son las siguientes: 
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 “El Sistema Control Interno está formado por los sistemas contables, financieros, 
de planeación, de verificación, información y operacionales de la respectiva 
organización. 
 Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad de 
establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, que debe 
adecuarse a la naturaleza, la estructura, las características y la misión de la 
organización 
 El Auditor Interno, o quien funcione como tal, es el encargado de evaluar de forma 
independiente la eficiencia, efectividad, aplicabilidad y actualidad del Sistema de 
Control Interno de la organización y proponer a la máxima  autoridad de la 
respectiva organización las recomendaciones para mejorarlo. 
 El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la organización. 
 Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. Debe considerar una adecuada 
segregación de funciones, en la cual las actividades de autorización, ejecución, 
registro, custodia y realización de conciliaciones estén debidamente separadas. 
 Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas las        
normas de la organización. 
 No mide desviaciones, permite identificarlas. 
 Su ausencia es una de las causas de las desviaciones. 
 La auditoria interna es una medida de control y un elemento del Sistema de 
Control Interno”.
24 
 
     Estas características del control interno están enfocadas de tal manera que al 
realizar cualquier tipo de evaluación se puedan detectar las diferentes anomalías 
que se puedan dar, así como también el auditor interno está en la obligación de 
dar recomendaciones para mejorar el sistema de control interno. 
 
3.3.9 Responsables 
 
     A continuación se mencionan los responsables directos del Control Interno  de 
una institución: 
 
                                               
24  Cepeda, Gustavo, Op. Cit.  p. 9 
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 “Administración: El director ejecutivo es el responsable ultimo y debe asumir la 
propiedad del sistema. Más que cualquier otro individuo, el director ejecutivo da el 
tono por lo alto, el cual afecta la integridad y la ética así como los otros factores de 
un ambiente de control positivo. 
 Consejo de Directores: la administración es responsabilidad del Consejo de 
Directores, el cual ejerce gobierno, guía y supervisión reguladora. Los miembros 
de un consejo efectivo son objetivos, competentes e inquisitivos. También tienen 
un conocimiento de las actividades  y del ambiente de la entidad y aportan el 
tiempo necesario para cumplir plenamente sus responsabilidades como consejo. 
 Auditores Internos: los Auditores Internos juegan un papel importante en la 
evaluación de la efectividad de los sistemas de control a causa de su posición 
organizacional y su autoridad en una entidad, la función de auditoria interna juega 
a menudo un papel de monitoreo significativo. 
 Otro personal: El control interno, es en algún grado, responsabilidad de cada 
quien en una organización y por consiguiente debe dar una  descripción del 
trabajo de cada uno”.
25
 
 
     De acuerdo a lo mencionado anteriormente los responsables de un sistema de 
control interno deben tener conocimiento sobre todas las evaluaciones que se 
realizan y cada uno de estos deben de responder por el trabajo que están 
realizando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
25 Mantilla Blanco, Samuel  Alberto, Op. Cit.  p. 8 
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CAPITULO IV 
LA NORMATIVA JURÍDICO- CONTABLE 
APLICABLE AL CONTROL INTERNO PARA 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 
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CAPITULO IV 
4. La Normativa Jurídico-Contable aplicable al control interno para Proyectos 
de inversión pública. 
 
     El estudio de la normativa Jurídico-Contable es necesario para el conocimiento 
y cumplimiento de estas, y pueda ser aplicado en el desarrollo de los proyectos de 
inversión pública que ejecutan las municipalidades. El grado de cumplimiento 
sobre el marco legal aplicable de las municipalidades  para los proyectos es 
indispensable ya que puede causarle la falta de credibilidad sobre las operaciones. 
 
     La estructura organizativa con que deben funcionar las instituciones 
municipales juegan un papel importante para el éxito de las operaciones que 
realizan, en la ejecución de los proyectos de inversión, por lo que se debe 
considerar la idoneidad de las personas involucradas en cada fase a desarrollar, 
los niveles de la estructura organizativa que tienen relación con las operaciones de 
los proyectos deben estar estrechamente vinculados para que puedan lograr los 
planes y programación de estos, tomando en consideración la segregación de 
funciones para que no exista duplicidad en las operaciones asignadas a realizar. 
 
     El control interno permite el logro de  objetivos y para que éste funcione 
adecuadamente debe seguir normas, para las instituciones municipales estas 
deberán cumplir con el establecimiento de un control interno de acuerdo a sus 
operaciones y deberán diseñarlo   bajo las Normas Técnicas de Control Interno de 
la Corte de Cuentas de la República, como también implementar normas internas 
establecidas para mejorar el control interno. La estructura del control interno es la 
que permitirá la administración eficiente y su funcionalidad será de acuerdo al 
cumplimiento de las diferentes normas establecidas. 
 
4.1 Normativa Jurídico-Contable 
 
     La normativa Jurídico-Contable a la que deben ceñirse las instituciones 
municipalidades, es de importancia  el cumplimiento para el desarrollo de las 
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operaciones,  ya que tienen el deber con las diferentes entidades regulatorias de  
seguir los lineamientos legales para que puedan realizar de manera  transparente 
las diferentes actividades que realizan, evitando que puedan tener consecuencias 
legales, por el incumplimiento. 
 
    Las instituciones gubernamentales deben de poner en práctica la normativa de 
Contabilidad Gubernamentales, para los proyectos de inversión, pues de esta 
manera pueden llevar la contabilidad como corresponde para el especial cuidado 
con que se manejan los proyectos. 
 
     El grado de cumplimiento que las municipalidades tengan de la Normativa 
Jurídico-Contable permitirá definir si los controles existentes son correctos de lo 
contrario es necesario  la implementación de medidas  para el área de proyectos. 
 
4.1.1  Marco Legal Aplicable a Proyectos de Inversión Pública. 
 
     El conjunto de leyes, normas y reglamentos constituyen el marco legal por el 
que las instituciones en general, deben regir el desarrollo de sus operaciones. La 
finalidad de la aplicación de estas regulaciones es la de generar transparencia en 
la administración de los recursos y sus obligaciones con el Estado. Las alcaldías 
municipales con respecto a las regulaciones para los proyectos de inversión 
pública tienen la obligación de conocerlas y aplicarlas para lograr uno de los 
objetivos del control interno que consiste en velar por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, disposiciones administrativas y otras regulaciones aplicables a sus 
operaciones. 
 
     Los resultados con relación a la aplicación y conocimiento del marco regulatorio  
que son necesarios en los proyectos de inversión pública se presentan en los 
siguientes cuadros y gráficos. 
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0%
0%
75%
25%
Código Municipal.
Ley de Adquisiciones y
Contrataciones.
Normas Técnicas de Control
Interno de la Corte de
Cuentas
Todas las anteriores.
CUADRO Nº 2 
Leyes Aplicables a Proyectos 
 
Leyes Aplicables 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Código Municipal. 
 
0 0 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones. 
 
3 25 
Normas Técnicas de Control Interno de la 
Corte de Cuentas 
0 0 
Todas las anteriores. 
 
9 75 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
GRAFICO Nº 1 
Leyes Aplicables a Proyectos 
                         
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Investigación de campo 
 
     El resultado de acuerdo al cuadro Nº 2 muestra que de los 12 Jefes de la 
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el 25% manifiesta que tiene 
conocimiento de la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones y 9 de 
los encuestados que representa al 75%  consideran que aplican todas  las leyes y 
normas.  
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     Dentro de la Normativa que se aplica en las alcaldías municipales para los 
proyectos de inversión ésta la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, la cual 
determina las diferentes formas para proceder  a las licitaciones y contrataciones 
de bienes y servicios. 
 
     A si mismo las  Normas Técnicas de Control Interno en lo concerniente a la 
inversión pública regula los elementos de control que deben observarse en el 
proceso administrativo de los proyectos y programas destinados a obras físicas 
ejecutadas por entidades públicas. 
 
     La Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios tiene como finalidad dar la asistencia de factibilidad técnica de los 
proyectos y determina la forma de cómo se hará la asignación del Fondo para el 
Desarrollo económico y Social en la que especifica que un 80% de estos fondos 
será utilizado para desarrollo de proyectos de obras de infraestructura, en 
beneficio de sus habitantes; y el 20% para gastos de funcionamiento de la 
Alcaldía. 
 
     Para cumplir con las diferentes exigencias de la normativa legal de las alcaldías 
municipales deben de aplicar el Código Municipal que plantea todos los 
lineamientos sobre la administración de la Institución 
 
     La Alcaldía municipal de El  Carmen, en lo concerniente a la aplicación de la 
normativa a los proyectos de inversión se considera necesario que cuente con un 
manual que especifique cada uno de los lineamientos a seguir para el desarrollo 
de un proyecto, incluyendo las leyes que correspondan para cada proceso por lo 
que se hace necesario el fortalecimiento o implementación de controles en este 
aspecto. 
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0%
58%
42%
Total conocimiento 
Poco conocimiento  
Total desconocimiento
CUADRO Nº 3 
Conocimiento de Leyes y Normas Aplicables al Proceso de Inversión 
 
Nivel de Conocimiento 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Total conocimiento  5 42 
Poco conocimiento   7 58 
Total desconocimiento 0 0 
Total  12 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
GRAFICO Nº 2 
Conocimiento de Leyes y Normas Aplicables al Proceso de Inversión 
 
                        
 
 
 
 
                             Fuente: Investigación de campo 
 
        De acuerdo al cuadro Nº 3 de los 12 Jefes de las Unidades de Adquisiciones y 
Contrataciones 5 manifestaron tener total conocimiento de la normativa aplicable 
en el proceso de inversión los cuales representan el  42%, los 7 informantes 
restantes respondieron tener poco conocimiento, que comprenden el 58% de los 
encuestados. 
        
     A partir de estos resultados se considera que se hace necesario la capacitación 
y divulgación de la normativa entre los que laboran en las Unidades de 
Adquisiciones y Contrataciones de las Alcaldías Municipales; comparando los 
resultados del cuadro se observa que las alcaldías tienen conocimiento sobre la 
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normativa aplicada a los proyectos pero a su ves esto no define que estas son 
empleadas correctamente, por que manifestaron no conocer la aplicación en el 
proceso de inversión de los proyectos, indicando la necesidad del fortalecimiento 
de los controles internos establecido en esta área. 
 
     El personal de la Unidad de Adquisiciones y Contratación Institucional Pública   
que labora en la Alcaldía Municipal el Carmen debe conocer y aplicar la normativa 
legal para los procesos de inversión, con el objeto de generar la confianza en las 
actividades para ejecución de los proyectos. 
   
4.1.2 Normas  de  Contabilidad   Gubernamental   Aplicadas  a  Proyectos   de      
          Inversión Pública. 
 
     La contabilidad es un sistema para registrar las actividades u operaciones con 
el objetivo de brindar información financiera, clara y oportuna para la toma de 
decisiones sobre operaciones futuras. Las Alcaldías municipales no son la 
ecepción para aplicar la contabilidad en sus operaciones por lo consiguiente esta 
debe  cumplir  con normas de Contabilidad Gubernamentales y para el caso de los 
proyectos de inversión a continuación se presentan los resultados sobre la 
aplicación de normas de contabilidad  a los proyectos de inversión. 
 
CUADRO Nº 4 
Aplicación de Normas  de Contabilidad Gubernamental en los Proyectos 
 
Aplicación de Normas de Contabilidad 
Gubernamental 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Mucho aplica                          10 83 
Poco aplica.                           2 17 
Nada aplica 0 0 
Total  12 100% 
Fuente: Investigación de campo 
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0%
17%
83%
Mucho aplica  
Poco aplica.   
Nada aplica
GRAFICO Nº 3 
Aplicación de Normas  de Contabilidad Gubernamental a los Proyectos 
 
                        
 
 
 
 
                                Fuente: Investigación de campo 
 
     De los 12 Contadores encuestados según el cuadro Nº 4; 10 que representan 
el 83% manifestaron que aplican las Normas de Contabilidad Gubernamental en el 
registro y procedimientos de los Proyectos de Inversión,  2 contestaron que tienen 
poca aplicación, representando estos el 17% de informante. 
 
     La Contabilidad Gubernamental es el conjunto de principios y conocimientos 
asociados con la contabilidad de las unidades gubernamentales, estatales y 
nacionales. De la normativa para la contabilidad en las municipalidades, el código 
municipal en su capitulo IV hace referencia de la obligación de llevar contabilidad 
debidamente organizada y autorizada; la cual debe contener los registro de libros 
diario, mayor y los necesarios por exigencias contables, deberán asentar sus 
operaciones diariamente y llevar su contabilidad con claridad, en orden 
cronológico, sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras y 
sin presentar señales de alteración. 
 
      El sistema de contabilidad deberá estar conformado por catalogo de cuentas, 
el manual de aplicación de cuentas, los procedimientos contables, libros, sistema 
de registro y archivo de las operaciones. 
     
     Dentro de las Normas de Contabilidad Gubernamental que deben ser aplicadas 
al registro de las operaciones de los proyectos están  las siguientes: 
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 La Norma para Asignación de Código a los Proyectos: 
Esta norma específica que las instituciones que realizan proyectos de inversión 
publica, deberán solicitar a la Dirección General de Inversión y Crédito Público 
el código de identificación del proyecto, el cual lo identificará en la Ley de 
Presupuesto y en la Contabilidad Gubernamental. 
 
     En el ejercicio contable solo podrá aclararse la identificación de proyectos o 
grupo de proyectos nuevos, quedando prohibido eliminar todo aquel que 
finalice la etapa de ejecución y sea liquidado contablemente en dicho periodo. 
 
 Norma Sobre Inversión en Proyectos: 
El costo de los proyectos estará conformado por los desembolsos relacionados 
con estos. La adquisición de bienes muebles o inmuebles de larga duración 
con cargo a proyecto. Al finalizar la ejecución estos bienes incrementaran 
anualmente el costo en el monto de la depreciación de dicho bienes. 
 
     El costo contable de los proyectos cuyo objetivo y característica no están 
destinados a la formación de un bien físico final, que son bienes de uso publico 
deberán aplicarse a gastos de inversión. 
 
     Al 31 de diciembre el costo contable deberá trasladar a la subcuenta  
Costos acumulado de la Inversión de cada proyecto, excepto las cuentas que 
representan las adquisiciones de bienes muebles de larga duración, que tendrá 
el saldo acumulado hasta que se liquide contablemente el proyecto respectivo. 
 
 Liquidación de los Proyectos 
Los proyectos cuyo objetivo es la formación de bienes muebles o inmuebles, 
destinados a la actividad institucional, deberán traspasarse a inversiones en 
bienes de uso por el valor de costo contable acumulable.  Los proyectos cuyo 
objetivo no es la formación de un bien físico o lo correspondiente a obras en 
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bienes de uso público, deberán ajustarse contablemente contra la cuenta de 
complemento que registre los costos traspasados a Gastos de Gestión. 
 
     Los bienes muebles o inmuebles adquiridos con cargo a proyectos que, al 
término de estos, incrementan los recursos institucionales, deberán ser 
traspasados a las cuentas de inversión en bienes de uso, respectivo por el 
valor de adquisiciones actualizados menos la depreciación acumulada. 
 
     Los proyectos que no se llegue al termino de ejecución y no se puede  
reiniciar en fechas futuras, deberá realizarse el proceso de liquidación contable 
correspondiente. Los proyectos en inversiones en bienes privativos se deberá 
comunicar a la Corte de Cuentas de la Republica, la justificación del proyecto 
antes de registrarse contablemente en la cuenta Aplicación a Gastos de 
Gestión.   
 
     En la Alcaldía Municipal El Carmen, actualmente se esta implementando el 
sistema de contabilidad gubernamental computarizado por lo que es importante 
que las personas involucradas al área contable tengan el conocimiento sobre el 
efectivo manejo de las normas de contabilidad gubernamental y las demás 
normas que son de su competencia. 
 
4.1.3  Grado de Cumplimiento de la Normativa Jurídico – Contable. 
 
     La adhesión y cumplimiento de las leyes a que están sujetas las instituciones o 
entidades públicas, son de mucha importancia ya que afecta de manera 
significativa tanto positiva como negativa su reputación en la comunidad. Para 
comprobar en las municipalidades el grado de cumplimiento de la normativa 
Jurídico-Contable se obtuvieron los siguientes resultados. 
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0%
42%
58%
Cumplimiento total     
Cumplimiento parcial  
Total incumplimiento
CUADRO Nº 5 
Cumplimiento de la Normativa Jurídico-Contable en los Proyectos  
 
Grado de Cumplimiento de la 
Normativa Jurídico-Contable 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Cumplimiento total                                             5 42 
Cumplimiento parcial            7 58 
Total incumplimiento 0 0 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
GRAFICO Nº 4 
Cumplimiento de la Normativa Jurídico-Contable en los Proyectos  
                       
 
     
 
 
 
                                  Fuente: Investigación de campo 
 
     De acuerdo al cuadro Nº 5, de los 12  auditores encuestados 5 de ellos que 
representan el 42% consideran que tienen cumplimiento total sobre la Normativa 
Jurídica–Contable en los proyectos de inversión, y 7 que conforman el 58% del 
total realizan un cumplimiento parcial.  
 
      De los resultados obtenidos se observa que el cumplimiento parcial sobre la 
normativa Jurídico-Contable puede causar dificultades sobre la credibilidad de las 
operaciones, ya que con el incumplimiento de la normativa se genera 
desconfianza ante terceros. 
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      La Normativa Jurídico-Contable a proyectos de inversión es amplia ya que 
durante el desarrollo de un proyectos, Según los resultados se observa que a 
pesar de tener claro que leyes deben ceñirse, los proyectos tienen poco 
conocimiento en cuanto a su aplicación, lo que conlleva a que no se cumpla 
totalmente las leyes y normas a causa de sus desconocimiento, teniendo como 
consecuencia la  inconfiabilidad de las operaciones que ejecutan las entidades. 
 
     Es necesario que en la alcaldía Municipal El Carmen, exista  la divulgación y 
capacitación de los empleados para que manejen eficientemente el conocimiento 
de las leyes y normas  que son aplicados a los proyectos de inversión, y 
actualización sobre las reformas establecidas de estas. 
 
4.2 Organización para el Proceso de Proyectos de Inversión 
    
     La Estructura Organizativa con que funcionan las municipalidad; debe de 
estructurarse  de cuerdo al tamaño de la municipalidad, al establecimiento de 
metas y planes que se han planteado y a las exigencias legales.  Debe diseñarse 
una estructura organizativa que defina claramente las funciones y 
responsabilidades de cada unidad que intervienen en el proceso de inversión 
pública,  así como el nivel de autoridad  y comunicación de los resultados.  
 
     En la Municipalidad se establece en forma clara y por escrito la segregación de  
funciones de cada cargo y las responsabilidades de las unidades y personas que 
las desempeñan; los deberes, autoridad, responsabilidad y relaciones de cada 
persona en la estructura de la organización deben estar claramente establecidos 
por escrito de tal forma que la ejecución de los proyectos se realice de acuerdo 
con lo programado, alcanzando las metas. 
 
4.2.1 Niveles de Estructura  Organizativa Relacionadas con las Políticas de 
Inversión Publica. 
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     La Estructura Organizativa de la Municipalidad se establece para identificar y 
agrupar el trabajo a ejecutarse; definir y delegar las obligaciones, con el fin de que 
las personas trabajen coordinadas y en forma objetiva para lograr  los objetivos 
propuestos. 
 
     Dentro de la Estructura Organizativa de la Municipalidad se puede determinar 
que unidades se relacionan o intervienen  con el proceso de inversión ya que 
dentro de la organización existen otras unidades que no forman parte del proceso. 
Estas Unidades son las que adquieren la responsabilidad del desarrollo de los 
proyectos, intervenir en el proceso de la ejecución física y controlar el manejo de 
los fondos y registro de las operaciones.       
      
CUADRO Nº 6 
Efectividad Organizativa en el Desarrollo de los Proyectos  
 
Efectividad de la Estructura 
Organizativa  
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Buena 5 42 
Regular 2 16 
No contesta 5 42 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 5 
Efectividad Organizativa en el Desarrollo de los Proyectos  
                                                                                          
 
                          
                          
 
                                    Fuente: Investigación de Campo. 
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     Como resultado según el cuadro Nº 6 se obtuvo que de los Auditores 
encuestados 5 que equivalen al 42% respondieron que la estructura organizativa y 
las políticas emanadas del Concejo Municipal garantizan un manejo adecuado de 
los proyectos, 2 Auditores respondieron que garantizan un manejo regular  los 
cuales representan el 16% del total, 5 Auditores que representan el 42% no 
opinaron. Según los resultados se puede constatar que en su mayoría consideran 
que la estructura organizativa en relación al desarrollo de proyectos no garantiza 
el manejo adecuado de las operaciones.  
 
     En la organización de una institución municipal para el logro efectivo del 
desarrollo de proyecto, cuenta con las unidades siguientes: 
 
 El concejo municipal  
 Secretaria. 
 Sindicato 
 Despacho Municipal 
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de Inversión Pública. 
 Tesorería. 
 Contabilidad. 
 Auditoria interna. 
 
    Cada unidad como también personas específicas juega un papel importante, 
en cada uno de los procesos que se desarrollaran en la ejecución de los 
proyectos 
 
     En la actualidad la Alcaldía municipal de El  Carmen, cuenta con un manual 
de organización y funciones en el que se describe la intervención que tienen 
las unidades en las operaciones de la Institución. Este manual fue elaborado a 
la medida de la Institución con la asistencia técnica del Instituto Salvadoreño 
de Desarrollo Municipal (ISDEM). Sin embargo aunque tenga un manual este 
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no esta siendo aplicado correctamente; ya  que es necesaria la divulgación de 
éste. 
 
4.2.2 Niveles de Responsabilidad de las Unidades Administrativas que 
Intervienen en el Proceso de Inversión. 
 
     Dentro de la organización administrativa de la Municipalidad se puede 
determinar la responsabilidad de cada unidad que interviene en la ejecución de los 
proyectos según el nivel administrativo. 
 
     El Nivel de Alta Dirección que está integrado por los Miembros del Concejo 
Municipal, con capacidad para decidir en el ejercicio de las operaciones.  El Nivel 
Intermedio está integrado por todos aquellos funcionarios que asumen cargos de 
jefatura, pero no todos los funcionarios  de este nivel intervienen en el proceso de 
Inversión.  El Nivel Operativo está  constituido por todos los empleados que no 
tienen autoridad para tomar decisiones ya que están sujetos a la autoridad de su 
jefe inmediato; estas personas de acuerdo a su respectiva unidad, intervienen y 
adquieren responsabilidad en el proceso del proyecto.  
 
CUADRO Nº 7 
Asignación de Responsabilidad en las Unidades Administrativas 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
 
Calificación de Asignación de 
Responsabilidades 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Correcta asignación                       5 42 
Incorrecta asignación                   3 25 
No sabe 4 33 
Total 12 100% 
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GRAFICO Nº 6 
Asignación de Responsabilidad en las Unidades Administrativas 
 
                         
 
 
 
  
                            Fuente: Investigación de Campo 
 
     De acuerdo al cuadro Nº 7 los resultados obtenidos de la encuesta demuestran 
que de 12 auditores encuestados, 5 que representan el 42% consideran que existe 
una correcta asignación de responsabilidades, 3 que son el 25% consideran que la 
asignación de responsabilidades es incorrecta y el 33% del total respondió no 
saber si existe correcta asignación de responsabilidades que son 4 de los 12 
encuestados. Según los resultados dentro de las Alcaldías existe una incorrecta 
asignación de responsabilidad en las unidades interventoras de los proyectos. 
 
     La asignación de responsabilidades de las unidades que intervienen en la 
ejecución de los proyectos constituye en gran medida el control de las actividades; 
a continuación se presentan las unidades interventoras. 
 
     La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones que es la responsable de realizar 
todas las actividades relacionadas con la gestión de Adquisiciones y 
contrataciones de obras, bienes y servicios, es una de las unidades que adquiere 
mayor responsabilidad  en el proceso y esta integrada por el jefe de la unidad y la 
secretaria; pero no se puede asegurar si esta unidad cubre por completo con 
eficiencia las actividades asignadas ya que no existe personal suficiente.  
 
     La Unidad de Tesorería tiene la responsabilidad de actualizar los registros de 
caja, bancos, registrar los egresos y que las órdenes de pago contengan los 
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requisitos necesarios y se soporten con la documentación comprobatoria 
correspondiente, elabora y remite los informes que son requeridos por el 
departamento de Contabilidad, Despacho Municipal, y los Órganos Fiscalizadores, 
también elaborara los informes mensuales de cajas correspondientes a los 
ingresos y egresos realizados  emitiendo y entregando cheques para todos los 
pagos que se realizan, esta unidad esta integrada solo por el tesorero, habiendo 
deficiencia en la unidad. 
 
     Estas unidades son las que generalmente adquieren mayor responsabilidad en 
la ejecución de los proyectos, sin embargo intervienen otras unidades de diferente  
responsabilidad y de intervención menor pero de mucha importancia en el 
proceso, como lo son: 
 Concejo Municipal: La responsabilidad es de elaborar, aprobar y ejecutar 
los planes y programas, así como  identificar las necesidades de la 
comunidad. 
 Despacho Municipal: El Alcalde Municipal es el responsable de la 
ejecución de las políticas dictadas por el Concejo, buscar y proponer al 
Concejo Municipal fuentes alternas de financiamiento. 
 Unidad de Contabilidad: registra las operaciones financieras,  que 
proporciona información y atiende las recomendaciones de Auditoria 
Interna, Auditoria Externa y Corte de Cuentas de la República. 
 Unidad de Auditoria Interna: tiene la responsabilidad de evaluar o 
examinar el proceso de desarrollo de proyectos cuando finaliza, así como 
evaluar el control interno; y fiscalizar durante el proceso cuando es 
requerido por el Concejo o por la Unidad de adquisiciones y Contrataciones 
Institucional. 
 Secretaria y El Síndico, adquieren la responsabilidad de asesorar 
legalmente al Concejo Municipal. La secretaria es la encargada de 
Participar junto al alcalde y jefes de las unidades en la formulación y 
elaboración de proyectos orientados al desarrollo municipal y de elaborar 
las actas de la celebración de las reuniones así como la entrega y el 
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recibimiento de la correspondencia a las diferentes unidades y a los demás 
organismos públicos.   
 
     Para que se cumpla el manual de organización es necesario que se 
establezca una guía de funciones para cada unidad.  
 
4.2.3  Segregación de Funciones en el Desarrollo de Proyectos. 
  
     Se realizara la segregación de las funciones del personal que interviene en el 
proceso de inversión, de manera que ninguna persona tenga bajo su 
responsabilidad, en forma completa, una operación financiera o administrativa. Se 
debe de establecer en forma clara y por escrito el detalle de todos los aspectos 
importantes de las funciones de cada unidad. 
 
     Las Municipalidades deben separar las funciones de las unidades y las de su 
personal, de manera que exista independencia y separación entre las funciones 
incompatibles, como son las de autorización, ejecución, registro, custodia y control 
de las operaciones. 
 
CUADRO Nº 8 
Segregación de Funciones de las Unidades que Influyen en los Proyectos. 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
 
Calificación de Segregación de 
Funciones 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Segregación buena. 5 42 
Segregación regular.             2 16 
Mala Segregación.        5 42 
Total 12 100% 
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GRAFICO Nº 7 
Segregación de Funciones de las Unidades que Influyen en los Proyectos. 
                      
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Investigación de Campo 
 
     Los datos obtenidos de conformidad al cuadro Nº 8 demuestran que 5 
Auditores encuestados que son el 42% manifiestan que la segregación es buena, 
2 Auditores que representan el 16% consideran que la segregación es regular y 5 
Auditores que representan el 42% de encuestados, estiman que la segregación 
existente es mala. Según los resultados la mayoría de los encuestados consideran 
que dentro de las unidades existe una irregular o mala  segregación de funciones 
en la ejecución de los proyectos.  
 
     La separación de funciones como un punto principal del control interno consiste 
en no asignar a cada empleado dos o mas funciones relacionadas entre si. Sin 
embargo no puede decirse que en la Alcaldía se este dando una separación de 
funciones adecuada debido ala falta de personal en las unidades; en algunas 
unidades solo existe el jefe de la unidad realizando las  actividades que en 
algunos casos no le corresponde desarrollar.       
 
4.3 Control Interno 
 
     Para un buen desarrollo de control interno se debe tomar en cuenta la 
normativa propicia para la funcionalidad del control interno, donde los 
resultados obtenidos con relación a la normativa establecida para el 
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funcionamiento del control interno se puede determinar si existe funcionalidad de 
los controles en los procesos de inversión pública. 
 
     También es necesario tener una estructura en la municipalidad para que haya 
una buena administración dentro de la entidad y se pueda promover la 
transparencia, eficiencia, efectividad y economía en las operaciones técnicas, 
administrativas y financieras de las actividades así como también proveer 
información exacta, veraz, completa y oportuna de las operaciones.  Por lo tanto 
es importante contar con un adecuado sistema de control interno que satisfaga las 
necesidades sobre el manejo de los fondos de las instituciones. 
 
     Las entidades deberán efectuar diseños de controles para la ejecución de 
proyectos de inversión, para poder cumplir de la mejor manera la programación de 
las actividades a realizar, así como también llevar un control del desarrollo de 
cada proyecto a ejecutar, llevando consigo el control de los fondos incurridos en 
dichos proyectos.  Estas entidades deben de tener un funcionamiento eficaz para 
poder lograr los objetivos de inversión que la alcaldía se fija de la mejor manera. 
 
4.3.1 Normativa Propicia para la Funcionalidad del Control Interno. 
 
     Las  normas son lineamientos que permiten mediante su cumplimiento el éxito 
de las actividades en las cuales serán implementadas.  Las municipalidades 
siendo instituciones públicas, están obligadas a la implementación de las normas 
técnicas del control interno de la Corte de Cuentas de la República. Estas 
constituyen los elementos de control que deben observarse en el proceso de 
administración de proyectos y programas destinados a obras físicas y de 
infraestructura ejecutadas por entidades publicas, sean estos por administración o 
por contrato. 
 
     Los resultados obtenidos con relación a la normativa establecida para el 
funcionamiento del control interno se puede determinar si existe funcionalidad de 
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los controles en los procesos de inversión de acuerdo al cuadro y a la grafica que 
se presenta a continuación. 
         
CUADRO Nº 9 
La Normativa Establecida en La Funcionalidad de los Controles 
 
Acuerdo  de la Funcionalidad de los 
Controles 
Cifras 
Absolutas 
Cifras  
Relativas 
Totalmente de acuerdo  4 33 
Parcialmente de acuerdo                                                     7 59 
Totalmente en desacuerdo. 1 8 
Total  12 100% 
Fuente: Investigación de Campo 
 
GRAFICO Nº 8 
La Normativa Establecida en la Funcionalidad de los Controles 
                       
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Investigación de Campo 
 
     De conformidad al cuadro Nº 9; de 12 auditores, 4 de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con las normas establecidas ya que 
garantizan la funcionalidad de los controles, los cuales representan el 33%, 7 que 
le corresponde el 59% respondieron estar parcialmente de acuerdo, 1 respondió 
estar en total desacuerdo siendo este el equivalente al 8% del total. De los 
resultados se deduce que la mayoría de controles existentes no cuenta con la 
normativa propicia para la funcionalidad de los controles.  De aquí se deriva la 
importancia que la normativa establecida garantice la funcionalidad de los 
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controles internos.  La normativa aplicable, comprenden elementos de control que 
deben observarse en el proceso administrativo de los proyectos y programas 
destinados a obras físicas.  Las  Normas Técnicas de Control Interno de la Corte 
de Cuenta y el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integral 
norman el control del proceso de Inversión desde la fase de Pre-Inversión hasta la 
operación y mantenimiento de la misma. 
    
     Las Normas Técnicas de Control Interno constituyen directrices básicas para el 
funcionamiento de una actividad, unidad administrativa, proyectos, estas normas 
son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector 
público. Según las Normas, las entidades por sus características especiales que 
así lo requieran, emitirán sus propias Normas de Control Interno. 
 
     La normativa de control interno que se aplica en la Municipalidad de El Carmen 
son las Normas Técnicas de Control Interno ya que son de mayor conocimiento 
para los empleados de esta municipalidad, desconociendo el Manual Técnico del 
Sistema de Administración Financiera Integral. 
 
4.3.2 Estructura del Sistema de Control Interno. 
 
     Para llevar a cabo una buena estructura de control interno se hace necesario 
determinar la eficiencia y eficacia con que se estén manejando los recursos 
financieros.  El funcionamiento eficiente proviene de la seguridad razonable, en 
que los estados financieros están siendo preparados confiablemente, y se 
elaboran cumpliendo las leyes y regulaciones aplicables para tal caso, ya que el 
control interno es para la entidad en su totalidad y para cualquiera de sus 
unidades o actividades que se realicen, con la utilización mínima de tiempo y de 
recursos.  
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CUADRO Nº 10   
Importancia del Control Interno para el Manejo de los Recursos Financieros. 
 
Grado de Importancia 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Mucha Importancia  11 92 
Poca importancia 1 8 
Nada importante 0 0 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 9 
Importancia del Control Interno para el Manejo de los Recursos Financieros. 
                      
  
 
 
 
 
                                      Fuente: Investigación de campo. 
 
     De acuerdo al cuadro Nº 10, de los 12 auditores de las alcaldías, 11 que son el 
92% consideraron de mucha importancia el establecimiento de control interno para 
garantizar la eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos financieros, 1 
dedujo que es de poca importancia el cual representa el 8% de total. De acuerdo a 
los resultados obtenidos la mayoría que representan el 92% considera que es de 
mucha importancia el control interno para el manejo de los recursos financieros; 
por lo tanto es importante contar con un adecuado sistema de control interno que 
satisfaga las necesidades sobre el manejo de los fondos de las instituciones. 
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     La importancia de establecer el control interno es que mediante la practica de  
sus procedimientos se orientara la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las 
operaciones de una entidad, por lo tanto uno de los objetivos es el promover la 
transparencia, eficiencia, efectividad y economía en las operaciones técnicas, 
administrativas y financieras de las actividades y proveer información exacta, 
veraz, completa y oportuna de las operaciones. 
 
     De acuerdo a los objetivos se puede determinar que es de mucha importancia 
establecer una estructura de control interno en las Municipalidades para llevar un 
control de los procedimientos y registros concernientes a la custodia de los 
recursos financieros que se manejan en el proceso de inversión pública. 
 
     En la Alcaldía municipal de El Carmen, como medida de control para los 
recursos financieros, estos realizan las asignaciones de los recursos en los 
proyectos según el avance de obra donde el supervisor es el que reporta el 
porcentaje del avance de esta, luego el jefe de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones de Inversión verifica el informe que todo este de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato, y el Tesorero es el encargado de autorizar todos estos 
pagos después que haya sido verificado por todas las personas encargadas. 
  
CUADRO Nº 11 
Influencia del Sistema de Control Interno en Cumplimiento de Planes. 
 
Grado de Influencia 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Mucha Influencia 1 8 
Poca Influencia 2 17 
No tiene Influencia 9 75 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
Tesis: Propuesta de Diseño del Sistema de Control Interno, Aplicado en la Ejecución de Proyectos de…La Normativo Jurídico….  
 
 72 
8%
75%
17%
Mucha
Influencia
Poca
Influencia
No tiene
Influencia
GRAFICO  Nº 10  
Influencia del Sistema de Control Interno en Cumplimiento de Planes. 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Investigación de campo 
 
     De acuerdo al cuadro Nº 11, 12 Auditores encuestados, demuestran que 1 
informantes que representan el 8% consideraron que el sistema de control interno 
tiene mucha influencia en el alcance de planes, metas y objetivos establecidos, 2 
equivalentes al 17% contestaron que tiene poca influencia, mientras que el 75%, 
que representan 9 informante considero que no tiene influencia, de acuerdo a lo 
expresado anteriormente el 75% de las personas encuestadas consideran que el 
sistema de control interno no influye en el  cumplimiento de los planes. 
 
     El establecimiento del sistema de control interno es de mucha importancia para 
fomentar la buena administración de los recursos humanos, materiales, financieros 
y tecnológicos, así como velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos que son 
aplicados en el desarrollo de las operaciones. 
  
    El control interno de cada alcaldía debe contener elementos como son los 
planes operativos y estratégicos de las actividades a   desarrollarse en la entidad, 
así como también los planes de contingencia, para un mejor resguardo y 
protección de personas, bienes e información, para prever una delimitación 
apropiada de funciones, hay que realizar el plan de organización, se debe colocar 
al personal idóneo, que sea de acuerdo a su cargo para que haya un mejor 
funcionamiento, se debe de realizar auditoria interna como una forma de 
mecanismo para la evaluación y mejoramiento continuo del control interno. 
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     La Municipalidad de El Carmen cuenta con planes organizativos en el cual se 
describen las actividades y proyectos a ejecutarse en un periodo determinado, 
estableciendo los recursos y prioridades de las necesidades de la comunidad.  
 
     El plan de organización es parte del control interno que conduce a los procesos 
de autorización de las transacciones, de tal manera que fomenta la eficiencia  en 
las operaciones, el logro de las metas y objetivos establecidos en el proceso de 
inversión pública 
 
4.3.3 Diseño de Controles para la Ejecución Física de los Proyectos. 
 
     Las entidades deberán efectuar diseños de controles para la ejecución de 
proyectos de inversión, para poder cumplir de la mejor manera la programación de 
las actividades a realizar, así como también llevar un control del desarrollo de 
cada proyecto a ejecutar, llevando consigo el control de los fondos incurridos en 
dicho proyectos. 
 
     Las labores de supervisión del desarrollo físico de una obra pública o parte de 
ella, son un costo necesario en que se debe de incurrir, para garantizar el uso 
eficiente de los recursos asignados y lograr que la ejecución de la obra sea 
oportuna y conforme a lo previsto.      
      
CUADRO Nº 12 
Diseño de Controles para la Ejecución de Proyectos. 
 
Evacuación del Diseño 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Totalmente operante 5 42 
Totalmente inoperante 4 33 
No sabe 3 25 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
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GRAFICO Nº 11 
Diseño de Controles para la Ejecución de Proyectos. 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                Fuente: Investigación de campo 
 
     Los proyectos de obras públicas deben desarrollarse primeramente por la fase 
de estudio y diseño o preinversión, seguido por la construcción, inversión o 
ejecución y mantenimiento.  Más sin embargo según los datos que refleja el 
cuadro Nº 12, de 12 Auditores encuestados, 5 que representan el 42% están 
totalmente operantes en dichas fases, el 33% que representan a 4 personas 
dijeron que había una total inoperancia de las fases en los proyectos de inversión 
pública, mientras que 3 que corresponde el 25% del total no sabe como operan. 
Según el resultado observado anteriormente en su mayoría consideran que los 
controles establecidos para la ejecución de los proyectos deberían ser más 
eficientes para el logro efectivo de estos. 
 
     De acuerdo al total encuestado se puede  observar que el mayor porcentaje 
contesto, que hay una total inoperancia de las fases para llevar a cabo los  
proyectos de obras publicas, sin embargo para ordenar la iniciación de un 
proyectos de obra publica, las entidades deberán haber cumplido con todos los 
requisitos establecidos en la ley respectiva, y deberán identificarlo explícitamente, 
indicando el nombre del proyecto, objetivos, alcance, responsable y periodo de 
ejecución. 
 
     Los diseños de controles para la ejecución de los proyectos de inversión 
pública se consideran importantes, ya que es una forma real de llevar un control 
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interno adecuado. Una medida de control de la ejecución de proyectos de 
inversión esta el nombramiento de un supervisor de obra, quien debe de llevar un 
informe diario, generalmente llamadas bitácoras de todo el avance que se ha 
tenido en la obra, y debe rendir un informe al Concejo. 
 
     De acuerdo al estudio que se hizo a la alcaldía El Carmen se observo que 
emplean paso a paso cada una de las fases, razón por la cual en caso de resultar 
inconvenientes en algún proyecto abandonarlo a tiempo y evitar de esta manera 
inversiones inútiles. 
 
CUADRO Nº 13 
Existencia de Controles para el Manejo de Fondos  en Proyectos 
 
Conocimiento Sobre Existencia de 
Controles 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Total conocimiento 5 42 
Poco conocimiento 5 42 
Total desconocimiento 2 16 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 12 
Existencia de Controles para el Manejo de Fondos  en Proyectos 
 
                      
 
 
 
 
                              Fuente: Investigación de campo 
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     De conformidad al Cuadro Nº 13, 5 de los encuestados respondieron que 
tienen total conocimiento de tal existencias, representando el 42%, otro 42% 
contestaron tener poco conocimiento que conforman  5 informantes, mientras que 
2 encuestados que representa el 16% del total respondió tener total 
desconocimiento.  Según los resultados obtenidos es necesario fortalecer las 
medidas de controles para tal situación. 
     
     Como se puede observar la mayoría no tiene conocimiento sobre como se 
deben manejar los fondos para el área de proyectos, tal situación es mal ya que 
los recursos disponibles u obtenidos para la ejecución del proyecto, no pueden ser 
utilizados en ningún momento para otros fines institucionales. 
 
     De acuerdo a lo observado en la alcaldía el Carmen no existen controles para 
el manejo de los fondos, tal situación es muy riesgosa, ya que los fondos del 80% 
del FODES que deben ser para los proyectos de inversión pública pueden ser 
empleados para otros fines. 
 
CUADRO Nº 14 
Personas Indicadas para el Control de la Ejecución Física de Proyectos. 
 
Personas Indicadas 
Cifras 
Absolutas 
Cifras  
Relativas 
Alcalde 1 8 
Concejo Municipal 1 8 
Auditor 2 16 
Jefe de la UACI 4 34 
Todas las anteriores 4 34 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
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GRAFICO Nº 13 
Personas Indicadas para el Control de la Ejecución Física de Proyectos. 
 
                      
 
 
 
 
                              Fuente: Investigación de campo 
 
     De acuerdo al Cuadro Nº 14, de los 12 auditores encuestados 8% considera 
que el alcalde municipal es la persona indicada para llevar  cabo el control de la 
ejecución física de los proyectos correspondiente a 1 informante, mientras que 
otro 8% manifestó que el consejo municipal, el 16% respondió que el auditor 
correspondiente a 2 personas,  el jefe de la UACI  obtuvo un 34% que es 
equivalente a 4 personas encuestadas, Y otro  34% de los encuestados respondió 
que todos los mencionados anteriormente, que es igual a 4 personas 
encuestadas. 
 
       Como se observa en el cuadro anterior todos tienen su nivel de 
responsabilidad para llevar un control sobre la ejecución de los proyectos. Es por 
ello que es importante que se deje constancia escrita a través de la elaboración de 
bitácoras de las labores; informando oportunamente a la máxima autoridad 
ejecutora del proyecto sobre los avances del mismo. 
 
     La institución debe de contratar a una persona para que supervise la ejecución 
de tal manera que pueda informar sobre lo avanzado en dicha obra, así como 
también de todas las irregularidades que se encuentren.  El auditor realizara las 
supervisiones cuando se le solicite durante el proceso,  
 
4.3.4 Funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
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     Todo sistema de control interno esta constituido por el conjunto de medidas y 
métodos adoptados y aplicados por cada entidad para hacer cumplir sus 
obligaciones y tiene por objeto salvaguardar los recursos, así como también debe 
de valerse de técnicas, tales como la validación, aseguramiento, ejecución, y la de 
especialización funcional, de tal manera que puedan llevar a cabo sus prioridades, 
objetivos, políticas y metas. 
 
     El funcionamiento eficaz de una entidad proviene, de que los procedimientos 
contribuyan al logro de los objetivos de inversión ya que cada alcaldía fija su 
misión, estableciendo los objetivos que esperan alcanzar y las estrategias para 
conseguir una buena ejecución de proyectos.  
 
CUADRO Nº 15 
 Funcionamiento Adecuado del Sistema de Control Interno Existente. 
 
Funcionamiento del Sistema 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
Relativas 
Mucha funcionalidad 2 17 
Poca funcionalidad 8 66 
No funciona 2 17 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 14 
Funcionamiento Adecuado del Sistema de Control Interno Existente. 
                       
 
 
 
 
                                 Fuente: Investigación de campo 
Tesis: Propuesta de Diseño del Sistema de Control Interno, Aplicado en la Ejecución de Proyectos de…La Normativo Jurídico….  
 
 79 
     El sistema de control interno esta conformado por el sistema contable, 
financiero de plantación , de verificación, información y operación de la respectiva 
organización según lo expresado en el cuadro Nº 15, de un total de 12 auditores 
encuestado, 2 contestaron que tiene mucha funcionalidad el sistema existente, 
que representan el 17%, 8 que representan el 66% determinaron que tiene poca 
funcionalidad y 2 que conforman el otro 17% de informantes encuestados 
consideran que no funciona, como se puede observar de acuerdo al 66% que es la 
mayoría opina que no tiene un buen funcionamiento el control interno de la 
alcaldía. 
 
     El sistema de control interno esta fundamentado por la práctica de 
procedimientos y políticas para evitar declaraciones incorrectas en los estados 
financieros.  Por lo tanto es importante que el sistema de control interno sea 
conforme  al sistema contable-financiero, Planeación, Verificación e Información 
para tener éxito en las operaciones de la municipalidad. 
 
        Las entidades obligadas a llevar Contabilidad Gubernamental deberán 
mantener en las Unidades Contables, en un lugar de fácil acceso y a disposición 
de los usuarios, un ejemplar del plan de cuentas institucional aprobado y sus 
modificaciones; así como una recopilación de las interpretaciones técnicas propias 
de situaciones institucionales, que afecten el análisis de la información contable;  
Además, deberá poseer un ejemplar del Manual Técnico SAFI aprobado por el 
Ministerio de Hacienda. 
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CAPITULO V 
EL CONTROL INTERNO PARA EL MANEJO DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 
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CAPITULO V 
5. El Control Interno para el Manejo de Información Financiera de Proyectos            
de Inversión Pública.   
 
     El presente capitulo contiene información del control interno que se utiliza para 
el manejo de  información financiera de proyectos de inversión publica; donde se 
expresa acerca de los procedimientos para las etapas del desarrollo de proyectos, 
la importancia que genera el flujo de información en los proyectos de inversión 
publica, y de que manera se presentan los informes financieros sobre las 
operaciones en la ejecución de proyectos. 
 
     Además se debe  tomar en consideración la eficiencia y eficacia en el  
desarrollo de proyectos de inversión, siguiendo los lineamientos que permitan 
optimizar la utilización de recursos financieros, materiales y humanos para 
cumplimiento de  los  objetivos y metas en los planes establecidos por la Alcaldía. 
 
     Considerando que la información financiera debe ser fiable y oportuna para la 
toma de decisiones y transparencia de las operaciones generadas en el proceso 
de inversión, debe  cumplir con las exigencias legales en el registro contable de la 
información, a través de sistemas mecanizados que permiten un mejor control de 
las operaciones financieras, respaldadas con la respectiva documentación. 
  
5.1 Control Interno 
 
     El control interno es una manera de comprobar, intervenir o inspeccionar, 
donde a través de procedimientos para cada una de las etapas se puede llevar un 
control de todo lo que se efectúa en las obras físicas o de infraestructura 
ejecutadas en las alcaldías. 
 
     La información que se debe de archivar para poder llevar un historial desde el 
comienzo hasta la finalización de un proyecto es de vital importancia ya que a 
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través de ello se tiene un respaldo acerca de todo lo que se realiza para la 
ejecución del proyecto. 
 
     Un sistema contable dentro de las instituciones Gubernamentales es de vital 
importancia ya que en ello se registrará todos los hechos económicos que puedan 
llevarse a cabo, y este debe diseñarse para satisfacer las necesidades de 
información financiera requeridos por la institución, así como también debe de 
rendirse los informes financieros necesarios para mantener al tanto a las máximas 
autoridades sobre todo lo que esta ocurriendo financieramente en dicha 
institución. 
 
5.1.1 Procedimientos para las Etapas del Desarrollo de Proyectos. 
 
     Las inversiones en obras física o de infraestructura ejecutadas en las alcaldías, 
sean nuevas o ampliaciones de las ya existentes, constituyen inversiones 
publicas, donde se debe de verificar de que haya un responsable encargado de 
examinar la ejecución de los proyectos y  también de la generación y cuidado de la 
documentación que genere durante el desarrollo de los proyectos.   
    
     Los proyectos de obras públicas, se desarrollarán por lo general en las  Fases 
de Estudio y diseño o preinversión, que incluye las etapas  de idea, perfil, 
prefactibilidad, factibilidad, y diseño, donde el estudio de cada etapa da 
oportunidad de identificar con precisión la magnitud e implicaciones de cada 
proyecto; otra fase es la  construcción, inversión o   ejecución, que incluye la 
modalidad de ejecución y construcción, acá la entidad deberá decidir si la 
ejecución del proyecto se ejecutara por el sistema de administración  o por 
contrato basándose en un estudio comparativo de estas dos alternativas; Y por 
ultimo la etapa de  operación y mantenimiento, el cual consiste en que las 
entidades publicas están obligadas a elaborar y ejecutar en forma eficiente, 
efectiva, económica y oportuna un plan de mantenimiento preventivo de las obras 
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publicas bajo su responsabilidad, y este mantenimiento se iniciara conforme lo 
requiera la naturaleza de la obra.  
 
CUADRO Nº 16 
Existencia de Responsables de Verificar la Ejecución de los Proyectos. 
 
Conocimiento de la Existencia 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
Relativas 
Total conocimiento 4 33 
Poco conocimiento 6 50 
Total desconocimiento 2 17 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 15 
Existencia de Responsables de Verificar la Ejecución de los Proyectos.                         
                                                                                                                
 
 
 
 
                           Fuente: Investigación de campo. 
 
     De acuerdo al cuadro Nº 16, de los 12 Jefe de UACI encuestados 4 personas 
equivalentes al 33% manifiestan tener total conocimiento sobre la existencia de un 
responsable para verificar las etapas de la ejecución de los proyectos, mientras 
que 6 informantes equivalentes al 50% opinó tener poco conocimiento acerca de 
que haya un responsable para verificar las etapas en la ejecución de los 
proyectos, 1 equivalente al 17% del total encuestado manifestaron tener total 
desconocimiento acerca de que haya un responsable para verificar las etapas en 
la ejecución de los proyectos. 
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     La entidad responsable del proyecto establecerá la supervisión obligatoria y 
permanente, con el objeto de garantizar el cumplimiento del diseño, 
especificaciones técnicas, calidad de materiales, contrato y otros; esto es aplicable 
a cualquier modalidad de ejecución de obra.  Es responsabilidad del supervisor 
vigilar que se cumpla el diseño, efectuando la evaluación y aprobación del mismo 
en caso de no encontrar observaciones, también debe de verificar que el tiempo 
vaya de acorde a lo estipulado en el programa de trabajo, y la calidad y 
cumplimiento de las especificaciones técnicas; las labores de supervisión de una 
obra publica o parte de ella, son un costo necesario en que se debe de incurrir, 
para garantizar el uso eficiente de los recursos asignados y lograr que la ejecución 
de la obra sea oportuna y conforme a lo previsto, es importante que se deje 
constancia escrita de las labores de supervisión informando oportunamente a los 
titulares de la entidad ejecutora del proyecto sobre los avance del mismo. 
 
     En la Alcaldía de El Carmen se ha podido observar  que existe una  persona  
encargada de todos los procedimientos que se deben de hacer en cada una de las 
etapas de los proyectos de inversión pública, tal actitud no es la adecuada ya que 
se aumenta la posibilidad de que haya malversación de fondos.  
 
5.1.2 Flujo de Información Generada en Proyectos de Inversión. 
 
     Los documentos técnicos de todas las fases de un proyecto de inversión 
pública, así como los que resulten en la terminación del mismo deben ser 
archivados por  la entidad que ha llevado a cabo la ejecución del proyecto. ya que 
dicha recopilación de los documentos es necesaria como fuente de información 
estadística e histórica, para poder respaldar a futuro todo proyecto ejecutado. 
 
     Las fases de cada proyecto deben de tomarse en cuenta ya que ello es 
importante para poder  darle seguimiento a los proyectos de inversión pública, de 
una manera adecuada y que todo baya de acuerdo a lo expresado en las normas 
técnicas de control interno de la Corte de Cuentas de la Republica. 
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CUADRO Nº 17 
Importancia del Flujo de Documentación en el Desarrollo de los Proyectos. 
 
Importancia de la Documentación  
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Para cumplimiento legal 3 25 
Como fuente de información 0 0 
Para control del desarrollo del proyecto 2 17 
Todas las anteriores 7 58 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 16 
Importancia del Flujo de Documentación en el Desarrollo de los Proyectos.                        
                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
                          
                         
                             Fuente: Investigación de campo 
 
     De acuerdo al cuadro Nº 17, de los 12 contadores encuestados el 25% 
considera que el flujo de información generada es para cumplimiento legal, 
equivalente a 3 personas, 2 informantes que representan el 17%, considera que 
para el control del desarrollo de proyectos, mientras que 7 personas que equivalen  
el 58% del total dice que todas  las anteriores. Como se puede observar el mayor 
porcentaje de encuestados opinan, que se genera un flujo de documentación para 
cumplimiento legal. 
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     Los documentos técnicos de todas las fases del proyecto, así como los que 
resulten en la terminación del mismo, serán archivados por la entidad ejecutora.  
La recopilación de documentos es necesaria como fuente de información 
estadística e histórica, para apoyar el mantenimiento y los nuevos proyectos de 
remodelación, ampliación y nueva construcción. 
 
     La información es de mucha importancia para todas las operaciones de la 
entidad ya que mediante esta se puede llevar un control sobre las actividades 
realizadas, por lo tanto en el desarrollo de proyectos se genera un flujo de 
información la cual puede servir para el  cumplimiento legal, del desarrollo de 
proyectos, como fuente de información. 
 
     En cada proyecto se debe tener presente que en todo el proceso del proyecto 
se generaran diversos procedimientos, como es la elaboración del acta de 
formulación de comité de proyecto, lista de participantes, acta de valuación de 
ofertas, plan de ofertas, presupuesto oficial, aporte de la alcaldía municipal para 
dicho proyecto, aporte de la comunidad, presupuesto de supervisión para las 
diferentes etapas de la construcción, acta donde se celebra el contrato, bitácora, 
memoria de calculo, plano del proyecto, informe del personal a utilizar, liquidación, 
oferta del costo de la supervisión del proyecto, orden de inicio, garantía de buena 
obra, memoria descriptiva del proyecto, copia de los cheques emitidos por el 
proyecto, informe del estudio del suelo, organigrama, resumen del presupuesto, 
secuencia grafica, presupuesto por actividades del subproyecto, declaración 
jurada de carta de aceptación plena y compromiso de oferta, solvencia del 
ingeniero a ejecutar el proyecto, carpeta técnica del proyecto. 
 
     De acuerdo a lo observado la evidencia obtenida para sustentar la labor 
desarrollada, los métodos y procedimientos seguidos así como los resultados y 
conclusiones obtenidos, en los proyectos de inversión, es de mucha importancia, 
por lo tanto toda la documentación generada durante la ejecución del proyecto 
debe de ser archivada de tal manera que sirva como un historial del proyecto. La 
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documentación antes mencionada justifica las operaciones la cual debe contener  
elementos como son pertinencia, veracidad y legalidad, del proyecto. 
 
     En la alcaldía de El Carmen no se realizan todos los procedimientos que se 
deben de seguir en cuanto  a los documentos técnicos de todas las fases del 
proyecto desde su inicio , así como los que resulten en la terminación del mismo  
por lo tanto al haber algún inconveniente no tendrán ningún respaldo que ampare 
dicho proyecto. 
 
CUADRO Nº 18 
 Fase en que la Información es de Mayor Utilidad.  
 
Fases del desarrollo de proyecto 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Fase de Preinversión 6 50 
Fase de Ejecución 2 17 
Fase de Operación y Mantenimiento  4 33 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 17 
     Fase en que la Información es de Mayor Utilidad.  
                                                         
 
 
 
            
                           Fuente: Investigación de campo. 
 
     De acuerdo al cuadro Nº 18, de los 12 auditores encuestados 6 manifiestan, 
que la fase de preinversión es de mayor utilidad, equivalente al 50%, 2 auditores 
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confirmaron que la fase de operación y mantenimiento, la información es de mayor 
utilidad, equivalente al 17%, 4 personas expresaron que la fase de ejecución, en el 
desarrollo de un proyecto la documentación es de mayor utilidad, equivalente al 
33% del total. 
 
     De acuerdo a lo antes expresado, el 50% de informante opinaron que la fase 
de preinversión es de mayor utilidad, ya que para poder llevar a cabo la ejecución 
de un proyecto, debe de ser requerido por una necesidad real y debe iniciarse con 
el planteamiento de diferentes alternativas de solución. Debe de realizarse un 
estudio con información relativa a los aspectos de mercado, técnicos, financieros y 
de evaluación, que debe alcanzar un proyecto y con el propósito de determinar la 
rentabilidad de un proyecto debe de efectuarse una evaluación destinado a 
profundizar en el análisis de las alternativas planteadas en la etapa de perfil desde 
los puntos de vista ambiental, técnico, económico, financiero y social. 
 
     En la alcaldía de El Carmen se ha podido observar que no se llevan a cabo 
cada una de las fases como las menciona las Normas Técnicas de Control Interno 
de la Corte de Cuentas de La Republica, esto es algo que se le debe de dar 
mucha  importancia ya que de ello depende el buen manejo de todo el proceso 
que se debe de realizar en un proyecto.  
 
5.1.3 Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
 
     Cada entidad es responsable de establecer y mantener   su sistema contable 
dentro del marco de las disposiciones legales aplicables, el cual debe diseñarse 
para satisfacer las necesidades de información financiera y proporcionar en forma 
oportuna, los estados financieros para la toma de decisiones. 
 
     Las operaciones deben registrarse dentro del periodo en que ocurran, a efecto 
que la información contable sea oportuna y útil para la toma de decisiones por la 
máxima autoridad de la entidad. Toda institución o fondo creado por ley o decreto 
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que administre recursos y obligaciones del sector público, constituirá un ente 
contable con derechos, atribuciones, y  deberes propios, los que en conjunto 
conformarán el ente contable gubernamental. 
 
     El sistema contable a utilizar deberá ser solicitado por la Alcaldía al Ministerio de 
Hacienda,  dicha solicitud deberá expresar que la Alcaldía se compromete a llevar la 
contabilidad por medio de un sistema computarizado, este sistema a emplear lo 
instalaran los del Ministerio de Hacienda. 
 
CUADRO Nº 19 
Utilidad del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
 
Utilidad del Sistema  
Cifras 
Absolutas 
Cifras  
Relativas 
Para satisfacer las necesidades de 
información financiera 
1 8 
Para proporcionar en forma oportuna los 
estados financieros 
1 8 
Todas las anteriores 10 84 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 18 
Utilidad del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
                                                                                                                                            
               
 
 
 
 
                        Fuente: Investigación de campo 
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     De acuerdo al cuadro Nº 19, de los 12 contadores encuestados de las 
diferentes alcaldías, 1 informante manifestó que el sistema de contabilidad sirve 
para satisfacer las necesidades de información financiera, el cual es equivalente al 
8%, sin embargo 1 informante expresó que el sistema de contabilidad de la 
municipalidad sirve para proporcionar en forma oportuna los estados financieros, 
que es equivalente al 8% del total encuestado, por otra parte el 84% del total 
encuestado expresa que el sistema de contabilidad sirve tanto para satisfacer las 
necesidades de información financiera y para proporcionar en forma oportuna los 
estados financieros el cual es equivalente a 10 personas.    
 
     La Contabilidad Gubernamental registrará todos los hechos económicos que 
puedan modificar los recursos u obligaciones del sector  público, empleando  como 
unidad  de  medida la moneda de curso legal en el país, independientemente de la 
interpretación que los usuarios puedan darle a la información contable. Esta 
contabilidad debe registrar con imparcialidad todo recurso y obligación susceptible 
de valuación en términos monetarios. 
 
     En la alcaldía de El Carmen la implementación del sistema de contabilidad 
gubernamental esta en proceso, por lo tanto la contabilidad que llevan son 
sistemas manuales como cualquier otra entidad. 
 
5.1.4 Informes Financieros. 
 
     Una de las partes mas delicadas en la elaboración del informe lo constituye la 
redacción de este ya que de ello depende que este expresando la situación real en 
que se encuentra el monto que esta especificado para cada proyecto, por  esta 
razón el ISDEM le pide a cada alcaldía un informe trimestral para ver como se esta 
manejando dichos fondos. 
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CUADRO Nº 20 
Conocimiento del Rendimiento de Informes Financieros  
 
Grado de Conocimiento 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Total conocimiento 4 33 
Poco conocimiento 3 25 
Desconocimiento 5 42 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 19 
Conocimiento del Rendimiento de Informes Financieros.  
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                              
 
 
 
 
                               
                       Fuente: Investigación de campo 
 
     De acuerdo al cuadro Nº 20, de los 12 Auditores encuestados, 4 afirmaron 
tener total conocimiento de los informes financieros que se rinden para medir el 
cumplimiento de los planes, objetivos y metas el cual es equivalente al 33% de los 
encuestados, pero un 25% equivalente a 3 personas afirmaron tener poco 
conocimiento acerca de los informes financieros que se rinden; 5 informante 
expresó tener total desconocimiento acerca de los informes financieros que se 
rinden, el cual es equivalente al 42% del total de encuestados. De acuerdo a lo 
expresado anteriormente se puede observar que la mayoría no tiene conocimiento 
sobre si se deben de rendir informes financieros. 
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     Cada alcaldía debe rendir un informe trimestral al Instituto Salvadoreño de 
Desarrollo Municipal (ISDEM) donde especifique la disponibilidad presupuestaria 
que se tiene, reflejando los egresos en que se han incurridos; esto con relación al 
80% de los fondos. Con respecto al 20% se debe de dar informe trimestral de los 
gastos destinados a la administración de la entidad especificando cada uno de 
ellos. 
 
     En la alcaldía de El Carmen se pudo observar que no presentan dicho informe 
al ISDEM, tal situación es grave ya que si no tienen ese control con el ISDEM no 
se sabrá sobre todos los detalles del proyecto en ejecución. 
 
5.2  Desarrollo de los Proyectos de Inversión Pública. 
 
     Las instituciones Gubernamentales elaboran su plan de inversión de 
acuerdo a su presupuesto determinado para trabajar en función de las 
necesidades e intereses de la comunidad, estableciendo los objetivos y 
metas para desarrollo de las actividades de cada proyecto. 
      
     Las instituciones deberán realizar un cronograma de ejecución física y 
financiera de los proyectos, indicando la cantidad de obra, o de las 
actividades de desarrollo humano que se efectuaran en el tiempo y lugar 
específico de acción por proyecto, la cantidad de equipo y material utilizado. 
La calidad y cantidad de mano de obra empleada; la cantidad de 
beneficiados directos e indirectos. 
 
5.2.1  Eficiencia y Eficacia de los Procedimientos en los Planes de Inversión. 
 
     Las entidades y  organismos públicos para lograr la eficiencia y eficacia en los 
procesos de inversión a fin de cumplir con sus obligaciones para con la población, 
necesitan efectuar un análisis sobre la orientación adecuada y oportuna de los 
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recursos asignados para la prestación de servicios y producción de bienes, por lo 
que se hace necesario que las instituciones municipales elaboren un plan de 
inversión a fin de cumplir con las necesidades de los ciudadanos. De la encuesta 
realizada obtuvimos los siguientes resultados. 
 
CUADRO Nº 21 
Eficiencia en la Ejecución de  Proyectos 
 
 Eficiencia en la Ejecución 
Cifras 
Absolutas 
Cifras  
Relativas 
Si existe  5 42 
No existe 3 25 
No contesta 4 33 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 20 
Eficiencia en la Ejecución de Proyecto               
 
                                                         
    
 
 
 
                                         Fuente: Investigación de campo 
  
     Los resultados obtenidos en el cuadro Nº 21 en los que se encuestaron 12 
Jefes de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, 5 
afirmaron que sí existe eficiencia en la ejecución de los proyectos esto es 
equivalente a un 42%, sin embargo 3 personas manifestaron que no existe 
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eficiencia en la ejecución de los proyectos lo que es igual al 25%; y el 33% del 
total que equivale a 4 personas, se abstuvieron de contestar. 
 
     Según los resultados existe ineficiencia en la ejecución de  los proyectos ya  
que una parte representativa de los encuestados se abstuvieron de responder, la 
ineficiencia es posible si los planes de inversión han sido mal elaborados; por lo 
que es importante considerar que la eficiencia en la ejecución de proyectos se 
mida en relación a la aplicación mas conveniente de los recursos asignados para 
maximizar los resultados. 
 
     Para la inversión en proyectos la fase de preinversión es donde los ejecutivos 
de la entidad publica tienen la responsabilidad de establecer la conveniencia de la 
asignación de los recursos al proyecto, recopilando la información mínima que 
permita identificar el proyecto en términos generales, identificar la necesidad 
insatisfecha, el problema a solucionar o lo que se pretende desarrollar con el 
proyecto, realizar un análisis  técnico-económico de todas las alternativas que se 
puedan establecer para solucionar el problema, y factibilidad del proyecto. 
 
     Cuando los proyectos han sido sometidos a cada una de las fases como es la 
preinversión e inversión,  donde se definieron  los costos y se elaboraron las 
bases generales y específicas para la contratación de la ejecución de los 
proyectos. Luego que han sido evaluados según lo establece la Guía Técnica para 
Elaborar Estudios de Preinversión Publica los proyectos se incorporan en el 
programa anual de inversión pública. 
   
     El propósito de incorporar los proyectos a programas institucionales es 
principalmente porque se deben formular de acuerdo al ciclo de vida de los 
mismos. La posibilidad de lograr los resultados de manera oportuna es posible con 
una programación adecuada y guardar la relación con sus objetivos y metas. 
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     La alcaldía municipal El Carmen con relación a la eficiencia en la ejecución de 
proyectos esta elabora su programación anual de los desembolsos de los 
proyectos a realizar durante el periodo, considerando el presupuesto que la 
institución tiene para efectuar las operación , presenta dificultades al diferir los 
montos establecidos en los presupuestos , con la programación. 
 
CUADRO Nº 22 
Procedimientos en los Planes de Inversión 
 
Conocimiento de Planes  
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Mucho conocimiento                                 5 42 
Poco  conocimiento    5 42 
No tengo conocimiento  2 16 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 21 
Procedimientos en los Planes de Inversión      
 
                   
                                
 
                                     
                             
                             Fuente: Investigación de campo. 
 
     El cuadro Nº 22 presenta la encuesta realizada a  12 Jefes  de Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional, 5 afirmaron tener mucho 
conocimiento acerca de los procedimientos que se llevan a cabo en los planes de 
inversión equivalente a un 42%, sin embargo 5 personas manifestaron tener poco 
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conocimiento sobre dichos procedimientos, qu8e es igual al 42%; 2 personas 
expresaron no tener conocimiento sobre los procedimientos que se llevan a cabo 
en los planes de inversión que significa un 16% del total encuestado. 
 
     Las municipalidades para dar seguimiento al plan de inversión de los proyectos 
a ejecutar deben seguir procedimientos específicos con el fin de  tener efectividad 
en el logro de los objetivos y metas. 
 
     Las instituciones Municipales deberán hacer su programa anual de 
adquisiciones y contrataciones de bienes, construcción de obras y contratación de 
servicios, de acuerdo a su plan de trabajo y a su Presupuesto Institucional, 
tomando en cuenta lo siguiente: 
 
 La política anual de adquisiciones y contrataciones de la administración 
publica. 
 Las disposiciones de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Estado. 
 Las existencias en inventarios de bienes y suministros  
 Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad 
de los proyectos, 
 Calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la 
ejecución.  
 
     La Norma sobre el Proceso de Inversión Pública del Manual Técnico del 
Sistema de Administración Financiera Integral tiene como finalidad dar a conocer 
los instrumentos técnicos, normativas y de procedimientos que las instituciones  y 
entidades del sector público formularán, evaluarán, priorizarán, programarán y 
ejecutarán para dar seguimiento a los proyectos de inversión pública. 
 
     El proceso de inversión pública se materializará por medio de los programas  
institucionales siguientes. 
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 El Programa Institucional de Inversión Publica de Mediano plazo (PRIPME): 
se incorporan el conjunto de proyectos que se encuentren en la fase de 
preinversión e inversión, financiados y sin financiamiento, ordenados de 
acuerdos a las prioridades institucionales, que reúnen las características 
técnicas de ejecución de uno a más años. 
 El Programa de Necesidades de Financiamiento (PNFI): estará formado por 
el conjunto de proyectos que forman parte del Programa Institucional de 
inversión Pública de Mediano plazo. (PRIPME), que no cuenta con recursos 
financieros suficiente para su realización, los cuales podrán ser cubiertos 
con recursos financieros de futuras gestiones fiscales, negociaciones, 
préstamos o  donaciones. 
 El Programa de Preinversión (PAD): es el programa fundamental para la 
formulación del resto de programa que incluye el proceso de Inversión 
Publica, en este deberán presentarse los proyectos, motivos de estudio en 
el transcurso del tiempo, con el fin de obtener la información necesaria que 
establecerá la conveniencia de asignación de recursos  para la ejecución de 
los mismos. 
 El Plan anual de Inversión (PAIP): constituye la herramienta real de 
ejecución de la inversión, dicho programa deberá ser remitido en forma 
preliminar por la autoridad máxima de cada Ramo al ente rector de la 
inversión pública, el último día hábil del mes de marzo del año previo a la 
formulación del presupuesto. 
 
     Las instituciones públicas además de incorporar los proyectos en los 
programas antes mencionados, estos deben obtener la opinión técnica del 
Ministerio de Hacienda y aprobación de la Comisión Nacional de Inversión Pública 
para que los proyectos sean ejecutables. 
 
     Además se hace necesario dar seguimiento a la aprobación del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para los proyectos en los cuales se evalúe 
el impacto ambiental. 
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     Solicitar a la Dirección General de Inversión y Crédito Publico, el registro de los 
proyectos en el sistema de información de la inversión pública. Las 
municipalidades deberán  cumplir con los lineamientos técnicos para efecto de los 
procedimientos de inversión,  emitidos por el Instituto Salvadoreño de  Desarrollo 
Económico Municipal y el Fondo Inversión Social para el Desarrollo Local. 
 
     En la alcaldía Municipal El Carmen con relación a los procedimientos para la 
elaboración del plan de inversión, es necesario que consideren la programación de 
los proyectos a realizar a fin de darles seguimiento por la prioridad de estos. 
 
5.2.2 Asignación y optimización de los recursos en la ejecución de los 
proyectos. 
 
     Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los jefes de la 
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales,  o cualquier funcionario 
encargado de coordinar el área de proyectos, es en relación a la asignación de los 
recursos para cada uno de estos.  Procurando que se tome en cuenta todos los 
procedimientos que permitan que estos recursos en su aplicación se maximice su 
aprovechamiento, en la consecución de los objetivos institucionales. 
 
CUADRO Nº 23 
Manejo de  Recursos Financieros en Proyecto 
 
 Manejo de los Recursos 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Adecuadamente 7 58 
Poco adecuada 3 25 
Inadecuada 2 17 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
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GRAFICO Nº 22 
Manejo de Recursos Financieros en  Proyectos                        
                    
 
 
 
                              
                                 Fuente: Investigación de campo 
 
     De conformidad al cuadro Nº 23, de los 12  Auditores encuestados 7 
informantes equivalentes al 58%, considera que la alcaldía en la ejecución de un 
proyecto maneja adecuadamente los recursos financieros, 3 personas consideran 
poco adecuado el manejo de los recursos financieros que son equivalentes al 
25%, sin embargo 2 personas equivalentes al 17% del total, considera inadecuado 
el manejo de los recursos financieros en la ejecución de un proyecto.   
 
     Los fondos financieros que obtienen las Municipalidades del ISDEM llamados  
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo local de El Salvador, deben utilizar un 
80% para desarrollo de proyectos de obras de infraestructura, en beneficio de los 
habitantes; y el 20% para gastos de financiamiento. 
 
     Los gastos de financiamiento corresponden a aquellos destinados a procurar 
bienes y servicios, como son el pago de salarios, jornales, dietas, aguinaldos, 
viáticos, transporte de funcionarios y empleados, servicio de telecomunicaciones, 
de agua, energía eléctrica, repuestos y accesorios para maquinaria y equipo; 
además de destinar hasta el 1% para pagos de membresías y cuotas gremiales, 
porcentajes que deberá  retener el ISDEM. 
 
     Los Fondos del 80% para los proyectos, se podrá utilizar hasta el 5% para 
gastos de preinversión:  
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 Elaboración de plan de inversión. 
 Elaboración de carpeta técnica. 
 Consultoría. 
 Publicación de carteles de licitación pública y privada. 
 
     La mayoría de los proyectos que ejecutan la Alcaldía Municipal de El Carmen 
los realizan con el fondo de Inversión Social para el Desarrollo local de El 
Salvador, por lo que es importante que el plan de trabajo que la institución 
establezca debe contener las medidas de control necesarias para el manejo de los 
recursos. 
 
CUADRO Nº 24 
Aplicación  Correcta de  Recursos Materiales a Proyectos de Inversión  
 
 
Aplicación de Recursos 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
Relativas 
Si existe                  9 75 
No existe           2 17 
No contesta 1 8 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 23 
Aplicación de  Recursos Materiales a Proyectos de Inversión  
  
                         
    
 
 
                           Fuente: Investigación de campo 
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     De  acuerdo al cuadro Nº 24, los resultados obtenidos al encuestar  12 Jefes de 
Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, con relación a la 
aplicación de los recursos materiales  a los proyectos , 9 personas equivalentes al 
75% afirmaron que existe una correcta aplicación de los recursos materiales para 
la ejecución de un proyecto; el 17% equivalente a 2 personas, manifestaron que 
no existe una aplicación correcta de los recursos materiales para la ejecución de 
un proyecto y el 8% del total que corresponde a 1 persona, no contestaron. 
 
     La planeación sobre los recursos materiales se establece para optimizar la 
rentabilidad económica sobre los recursos materiales que utilizaran en un 
proyecto. 
 
     Las instituciones municipales deben tener especial cuidado de los materiales 
cuando  se están ejecutando los proyectos bajo el sistema de administración; las 
personas involucradas tienen responsabilidad de administrar de manera eficiente y 
transparente la utilización de recursos financieros y materiales, como también la 
contratación idónea del personal a ejecutar el proyecto, lo ideal es que las 
alcaldías cuenten con un departamento de proyectos para que se encargue de 
realizar la ejecución de los mismos. 
  
     La ejecución de proyectos bajo el sistema de administración a través del cual  
las municipalidades realizan  por  su cuenta,  determinados proyectos utilizando su 
propio personal y equipo; en este sistema es necesario que el personal encargado   
de la compra de materiales realice las cotizaciones para que  el  proceso sea de 
manera mas eficiente. Los consejos municipales son los responsables de la 
contratación para administrar y utilizar eficientemente los recursos signados en 
una forma transparente. 
 
     En el sistema por contrato las alcaldías deberán deben considerar el contratar 
a una persona especializada para el control sobre la calidad del material utilizado 
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para los proyectos, verificando que efectivamente la empresa encargada de la 
obra los implemente tal como fue descrito en el contrato. 
    
     En la Alcaldía Municipal de El Carmen es necesario que implemente un 
sistema de control interno que permita, verificar la utilización correcta de los 
materiales a utilizar en la ejecución de obras, independiente mente si estas se 
ejecutan por administración o por contrato, ya que estos le permitirán tener un 
manejo eficiente de los recursos.  
 
CUADRO Nº 25 
Suficiencia de Recursos  Humanos en la Ejecución de Proyectos 
 
Suficiencia de Recurso Humano 
Cifras  
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Muy suficiente       7 58 
Poco suficiente    3 25 
No sabe 2 17 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 24 
Suficiencia de Recursos  Humanos en la Ejecución de Proyectos 
 
 
 
 
                               
                              Fuente: Investigación de campo. 
 
     De cuerdo al cuadro Nº 25 de los 12 Jefes de las Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales, 7 expresaron que el personal contratado para llevar 
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a cabo la ejecución de un proyecto es muy  suficiente, equivalente al 58% del total 
encuestado, 3 personas dijeron que era poco suficiente el personal contratado, 
equivalente al 25%, y un 17% afirmaron que no sabe, equivalente a 2 personas. 
      
     La efectividad de los controles internos para la ejecución de los proyectos se 
puede ver afectado  por  las características del personal por lo cual es necesario 
que las instituciones municipales tomen en consideración la aplicación de las 
Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la Republica, en su 
proceso de selección de personal. 
 
     La Norma de  Recursos Humanos recoge principios, métodos y técnicas que 
regulan su administración, para lograr eficiencia y responsabilidad en los servicios 
públicos de las  entidades, contribuyendo así al logro de sus metas y objetivos. 
 
     En la Alcaldías El Carmen según los resultados obtenidos la deficiencia con 
relación al personal encargado para la ejecución de proyectos no es suficiente por 
lo que se puede llegar a tener problemas ya que al no existir  una suficiente 
segregación de funciones entre el personal, esto puede causar un manejo 
monopolizado de la inversión, afectando los objetivos  que se pretenden lograr.       
 
5.2.3. Grado de Alcance de los Objetivos y Metas de los Planes de 
Inversión. 
 
     Las municipalidades elaboran su plan de trabajo,  con base a los objetivos, 
políticas y prioridades que la institución pretende para satisfacción de los 
ciudadanos, formulando metas de manera precisa, factible y medidas de forma 
cuantitativa o cualitativa para dar seguimiento y evaluación de los objetivos.  De 
acuerdo a la encuesta realizada los resultados obtenidos sobre las dificultades 
para alcance de objetivos y logro de metas en la ejecución de proyectos en las 
municipalidades se obtuvo lo siguiente. 
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CUADRO Nº 26 
Alcance de objetivos y metas en la Ejecución de  proyecto. 
 
 Dificultad de Alcance  
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
Relativas 
Muchas dificultades       3 25 
Pocas dificultades            8 67 
No contesta     1 8 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo. 
 
GRAFICO Nº 25 
 Alcance de Objetivos y Metas en la Ejecución de Proyectos 
                
 
 
                   
 
                            Fuente: Investigación de campo 
 
     De acuerdo al cuadro Nº 26, de 12 Jefes de Unidades de Adquisiciones y 
Contrataciones institucionales, 3 manifestaron que existe mucha dificultad por la 
cual no se puede alcanzar los objetivos y metas planteadas en la ejecución de un 
proyecto, equivalente al  25%; un 67% equivalente a 8 personas afirmaron que 
existe poca dificultad para lograr los objetivos y metas planteadas, 1 persona no 
quiso responder que es igual al 8%. 
 
     Durante el desarrollo de los proyectos no es posible  determinar si se alcanzan 
los objetivos establecidos, ya que desde el momento que se ejecutará debe ser 
factible tanto en lo económico y social. Por  lo consiguiente es en la etapa de 
Operación y mantenimiento donde se determina si realmente se beneficia a las 
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personas por las cuales se desarrollo la obra, que es el objetivo primordial de todo 
proyecto a ejecutar.  
 
     De alguna manera las causas que pueden llevar  a no lograr los objetivos son:  
 Cuando los recursos materiales programados para la ejecución del 
proyectos son afectados por la fluctuación de precios en el mercado. 
 La programación de la ejecución del proyecto es mal elaborada. 
 Los recursos programados son superiores a los establecidos. 
 El proyecto ejecutado no era el idóneo para resolver el problema a 
solucionar. 
 
     En la alcaldía Municipal El Carmen no se realiza una evaluación con relación al 
logro de los objetivos y metas establecidos para la ejecución de los proyectos por 
lo  que se considera necesario que implementen medidas. 
 
5.3 Información Financiera Fiable y Oportuna. 
 
     La información financiera sirve fundamentalmente para conocer y demostrar el 
manejo de los recursos financieros controlados por la Alcaldía para poder 
satisfacer adecuadamente sus objetivos y metas propuestos. 
 
     La contabilidad a través de sistemas computarizados es de mucha ayuda pues 
por medio de ella se lleva un registro y control de las actividades financieras 
generando información confiable y oportuna; es a través de la documentación que 
se pude sustentar los registros contables.  
 
5.3.1 Exigencia en el Registro Contable de la Información Financiera. 
 
     Toda entidad pública esta regida por una normativa legal que deben de cumplir. 
El registro de la información financiera es una exigencia legal de acuerdo con la 
Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, Código Municipal y las 
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Normas contenidas en el Manual Técnico del SAFI y Normas Técnicas de Control 
Interno.  
 
     Cada entidad es responsable de mantener y establecer  un sistema contable 
dentro del marco de las disposiciones legales aplicables que permita el adecuado 
registro de las operaciones financieras, el cual debe diseñarse para satisfacer las 
necesidades de la información y proporcionarla en forma oportuna y confiable. 
  
CUADRO Nº 27 
Existencia de Registros Contables de Ley 
 
Existencia 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
Relativas 
Si cuenta                   8 67 
No cuenta                 3 25 
No contesta 1 8 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
GRAFICO Nº 26 
Existencia de Registros contables de Ley 
  
                        
                           
 
                                                                   
                               Fuente: Investigación de campo 
     
     De acuerdo al cuadro Nº 27, los 12 Auditores encuestados un 67% manifestó 
que la municipalidad cuenta con los registros contables exigidos por la Ley, 
equivalente a 8 personas; 3 informantes manifestaron que no cuenta la 
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municipalidad con los registros contables exigidos por la Ley, equivalente a un 
25%, 1 informante se abstuvo a contestar, equivalente a un 8%. 
 
     La Alcaldía de El carmen esta obligado según exigencia legal a llevar en buen 
orden los registros  de los recursos financieros de la ejecución de proyectos de 
obras públicas. Para el registro de las operaciones la alcaldía cuenta con un 
sistema mecanizado de contabilidad Gubernamental; además cuenta con los libros 
contables de ingreso, egreso, de banco y presupuestarios. Se utilizan las cuentas 
y subcuentas que contiene el sistema contable para registrar los proyectos, con 
sus respectivos códigos de acuerdo con el proceso de registro establecido por la 
normativa contable respectiva. 
 
CUADRO Nº 28 
Confiabilidad de la Información Financiera Presentada  
 
Presentación Confiable 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Es confiable                      8 67 
Es poco confiable                4 33 
No es confiable             0 0 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo 
  
GRAFICO Nº 27 
Confiabilidad de la Información Financiera Presentada  
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                    
 
 
                               
                              Fuente: Investigación de campo 
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     De conformidad al cuadro Nº 28, los 12 Auditores encuestados 8 personas 
manifestaron que la información financiera presentada en la municipalidad es 
confiable,  equivalente a un 67%, un 33% de los informantes encuestados 
considera que no es confiable la información financiera presentada, equivalente a 
4 Auditores. Se puede determinar que la información financiera presentada por las 
Alcaldías es confiable de acuerdo con los Contadores.   
 
     Uno de los propósito que se persigue con las exigencias legales es de que se 
genere una información confiable y oportuna, cumpliendo con el establecimiento y 
funcionamiento de un modelo específico y único de contabilidad y de información 
que integre las operaciones financieras, e incorpore los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, aplicables al sector público; 
 
     No se puede  asegurar con exactitud de que la información financiera 
procesada en la Alcaldía de El Carmen es confiable. Por exigencias legales de 
alguna manera cumplen cierto grado, pero por ello no se puede decir que la 
información sea confiable.  
 
5.3.2 Sistema Mecanizado para Procesamiento y Archivo de la Información  
Financiera. 
     Una de las labores primordiales que realiza el sistema computacional es la de 
procesar los datos de carácter financieros generada durante el proceso de 
inversión. Esta actividad se lleva a cabo mediante el desarrollo del componente 
informático que permite almacenar y administrar la información con que cuenta la 
institución. 
     Mediante el uso  del sistema se puede realizar un mejor manejo de las 
operaciones realizadas; con relación a las  cuentas correspondientes a los 
proyectos de inversión pública. El sistema permite asignar una codificación que  
identifica cada uno de los proyectos desarrollados o ejecutados según el monto 
asignado. Este sistema es de mucha utilidad ya que automáticamente al ingresar 
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las partidas correspondientes al proyecto este proporciona la información contable 
necesaria. 
CUADRO Nº 29 
Alcaldías con Sistema Contable Computarizado 
 
Conocimiento del Sistema Mecanizado 
Cifras 
Absolutas 
Cifras  
Relativas 
Si cuenta  10 83 
No cuenta       2 17 
No contesta 0 0 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
GRAFICO Nº 28 
Alcaldías con Sistema Contable Computarizado 
                      
 
                      
                              
 
 
                                 Fuente: Investigación de campo 
 
     Según el cuadro Nº 29, de los 12 Contadores encuestados 10 de ellos 
considera que la Alcaldía cuenta con un sistema mecanizado para procesamiento 
y archivo de información financiera que es equivalente a un 83%, 2 personas 
manifestaron que la Alcaldía no cuenta con un sistema mecanizado para 
procesamiento  y archivo de información financiera, equivalente al 17% del total 
encuestado.  
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     Las entidades deben de adaptar sistemas computacionales de contabilidad 
gubernamental con el propósito de hacer más eficiente el uso de la información 
evitando alteraciones adiciones o eliminaciones de datos durante el 
procesamiento.  
 
     La Alcaldía de El carmen cuenta con el software del Ministerio de Hacienda 
proporcionado en el periodo de 2004 con la finalidad de registrar las 
transacciones; sin embargo no se puede asegurar que la información procesada 
es confiable o esta siendo manejada adecuadamente ya que la implementación y 
manejo del sistema es reciente.   
 
CUADRO Nº 30 
Adecuado Sistema Mecanizado con que cuenta la Alcaldía  
 
Consideración del Sistema  
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Si es el adecuado   9 75 
No es el adecuado    1 8 
No contesta 2 17 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
GRAFICO Nº 29 
 Adecuado Sistema Mecanizado con que Cuenta la Alcaldía  
                                                                                                     
                           
 
 
 
                            
                                Fuente: Investigación de campo 
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     De conformidad con el cuadro Nº 30, de los 12 Contadores encuestados 9 
afirmaron que el sistema mecanizado que tiene la Alcaldía para procesamiento y 
archivo de información financiera es el adecuado, equivalente a un 75%, un 8% de 
los informantes encuestados manifestaron que el sistema mecanizado que tiene la 
Alcaldía no es el adecuado, equivalente a 1 persona, 2 contadores se abstuvieron 
a contestar, equivalente a un 17%. 
 
     El sistema o programa computacional adoptados por la Alcaldía para el 
procesamiento y archivo de la información financiera debe de satisfacer las 
necesidades del la entidad, El ministerio de Hacienda proporciono e instalo el 
sistema actual de la Alcaldía de El Carmen siendo este de acorde con las 
actividades o necesidades de la entidad. 
 
5.3.3  Documentación Completa y Exacta de las Operaciones Financieras. 
 
     La recopilación de documentos es necesaria como fuente de información 
estadística e histórica, para apoyar el mantenimiento y los nuevos proyectos. Es 
importante que se designen encargados de la custodia de estos documentos que, 
por lo general, es un cargo de servicio de la unidad administrativa de construcción 
o mantenimiento. 
 
     La documentación sobre las operaciones financieras debe ser completa, veraz 
y exacta, una omisión puede causar que la información sea falsa o incompleta 
pudiendo existir alteraciones en los registros y por consecuencia no pude ser 
confiable, teniendo deficiencia en relación a su relevancia. 
 
     Los documentos deben cumplir con las exigencias legales, reflejar la naturaleza 
de las operaciones, revelar montos exactos y estar disponible a los usuarios 
autorizados. Por la importancia de la documentación y como exigencia legal es 
necesario que se archiven y se resguarden para su utilización posterior. 
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CUADRO Nº 31 
Importancia de la  Documentación Completa y Exacta  
 
 
Conocimiento de la Importancia 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
Relativas 
Justificar los resultados del proyecto 
 
3 25 
Reflejar la naturaleza del proyecto 
 
0 0 
Demostrar la transparencia de las  
Operaciones 
7 58 
Reflejar montos exactos 
 
2 17 
Total 
 
12 100% 
Fuente: Investigación de Campo 
 
GRAFICO Nº 30 
Importancia de la Documentación Completa y Exacta 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Investigación de campo 
 
     De acuerdo con el cuadro Nº 31, de los 12 Contadores encuestados 3 
informantes manifestaron que la información debe ser completa y exacta para 
justificar los resultados del proyecto, equivalente a un 25%, 7 personas expresaron 
que la información debe ser completa y exacta para reflejar la naturaleza del 
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proyecto, equivalente a un 58%; un 17% de los informantes encuestados, 
equivalente a 2 personas, afirmó que la información debe de ser completa y 
exacta para reflejar los montos exactos. 
 
     En toda entidad pública como en la Alcaldía de El Carmen la documentación 
que se genera para el respaldo de las operaciones financieras que se llevan a 
cabo durante el proceso de inversión es de mucha importancia ya que por medio 
de ella se puede reflejar el manejo de los fondos verificando la exactitud de los 
ingresos y egresos en el proceso, de igual manera se puede demostrar la 
transparencia en las operaciones. Es por ello que la Alcaldía debe de obtener de 
manera completa toda la documentación como respaldo de las operaciones 
financieras. 
 
CUADRO Nº 32 
Influencia de la Falta de Documentación en los Registros Contables 
 
Conocimiento de la falta de 
Documentación 
Cifras 
Absolutas 
Cifras 
 Relativas 
Falsificación en los registros contables      3 25 
Alteración en los registros contables 9 75 
Total 12 100% 
Fuente: Investigación de Campo. 
 
GRAFICO Nº 31 
Influencia de la Falta de Documentación en los Registros Contables.                     
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Investigación de campo 
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     Según el cuadro Nº 32, de los 12 Contadores encuestados 3 manifiestan que la 
falta de documentación en los registros contables influye en la falsificación de los 
registros contables, equivalente a un 25%, sin embargo un 75% equivalente a 9 
personas expresaron que la falta de documentación en los registros contables 
influye a la alteración en los registros contables. Se puede determinar que la falta 
de documentación conlleva a una alteración en los registros contables según los 
resultados. 
        
     Toda operación que dé origen a un registro contable deberá contar con la 
documentación necesaria y toda la información pertinente que lo respalde, 
demuestre e identifique la naturaleza y finalidad de la transacción que se está 
contabilizando. La Alcaldía debe de implementar mecanismos para el resguardo y 
control de la documentación previniendo alteraciones o falsificación por la falta de 
documentación. 
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CAPITULO VI   
6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
     La investigación efectuada en la Alcaldía El Carmen del departamento de la 
Unión, permite tener un panorama más amplio y claro; así como también, disponer 
de los parámetros necesarios para evaluar y analizar las deficiencias que a nivel 
administrativo y operativo en la ejecución de los proyectos de inversión existen en 
la Alcaldía. 
 
6.1 Conclusiones 
 
 Los resultados obtenidos mediante la investigación de campo realizada en 
la Alcaldía municipal de El Carmen, La Unión. Se pueden resumir las siguientes 
conclusiones. 
 
 La Alcaldía Municipal no posee control contable adecuado que permita la 
obtención de información financiera oportuna acerca de los proyectos 
ejecutados. Esto es debido a que en la actualidad se esta implementando el 
sistema de Contabilidad Gubernamental. 
 
 La segregación de funciones especialmente en el proceso de contratación 
es inadecuada porque se le asignan demasiadas funciones al jefe de la 
UACI por la carencia de personal lo cual conlleva al desarrollo inadecuado 
del proceso de contratación de obras. 
 
 La Municipalidad no posee manuales de procedimientos sobre las 
actividades en el cual se detallen los lineamientos de control interno para el 
área de proyectos, los cuales deben ser cumplidos por los empleados de tal 
manera que se garantice que todas las actividades dentro de la institución 
se realicen de acuerdo al marco legal vigente y las políticas establecidas por 
la administración, lo descrito anteriormente puede ocasionar que los 
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empleados desconozcan las principales políticas dictadas por el consejo 
Municipal para cumplimiento de los propósitos generales de la institución. 
 
 La Alcaldía Municipal de El Carmen, por su tamaño carece de un 
departamento para  proyectos. Esto conlleva a que exista deficiencia para el 
control adecuado del  desarrollo de los proyectos. 
 
6.2 Propuesta de Diseño del Sistema de Control Interno Aplicado en la 
Ejecución de Proyectos de Inversión. Alcaldía Municipal. „El Carmen‟. La 
Unión. 
 
     La Propuesta de Diseño del Sistema de Control Interno es de importancia para 
generar confianza en las inversiones físicas u obras de infraestructura ejecutada 
por la Municipalidad. De esta manera podrá mejorarse la ejecución de los 
proyectos, con el fin de propiciar un mejor manejo, control y verificación de los 
procesos financieros; orientados a la practica de leyes y regulaciones que se 
apliquen a las actividades de la Alcaldía de forma adecuada, conduciendo a 
establecer y proporcionar reportes adecuados y estados financieros confiables. 
 
6.2.1 Objetivo 
 
     Diseñar un sistema de control interno para ser aplicado en la contratación y 
ejecución de los proyectos  de inversión pública y que además permita procesar 
información financiera fiable y oportuna para la toma de decisiones de la Alcaldía 
Municipal.  
 
6.2.2 Generalidades y Organización de la Alcaldía Municipal de El Carmen, La 
Unión. 
 
Antecedentes  
     El Municipio de El Carmen pertenece al Departamento de La Unión y cuenta 
con una población aproximada de 22,543 habitantes con una extensión territorial 
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de 105.38 Kms.2  a 110 metros sobre el nivel del mar. Dentro de las generalidades 
se menciona su división político  administrativa, la cual esta conformada por 5 
barrios, 11 cantones  y 45 caseríos. 
 
     La Ciudad de El Carmen, antiguamente era conocida como Valle Los 
Almendros ya que nació en las colinas del Río de Los Almendros. El 4 de marzo 
de 1874 dejó de llamarse Valle Los Almendros, pues en esa fecha se le confirió el 
titulo de Pueblo. El 21 de mayo de 1998 le fue otorgado el titulo de Villa por 
Decreto Legislativo y el 17 de mayo de 2001 se le confirió el titulo de Ciudad. 
 
     La Administración Municipal está regida por un gobierno local integrado por 12 
miembros, incluyendo al Alcalde y Síndico y 15 empleados municipales que 
brindan el servicio a la ciudadanía. 
 
Misión 
     Promover y garantizar el desarrollo local, impulsando, consolidando e 
institucionalizando la participación popular en la formación y conducción de la 
sociedad local, administrando el bien común local, en coordinación con las 
políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general; contando 
para cumplir con dichas funciones de poder, con la autonomía y autoridad 
suficiente que le permite su propio gobierno 
 
Visión 
     Ser una de las primeras Alcaldías Municipales a nivel nacional en modernizar el 
municipio, promoviendo un modelo eficiente y económico en la prestación de 
servicios públicos a la comunidad, con recurso humano calificado, tecnología 
moderna e infraestructura adecuada, manteniendo informada a la población de las 
actividades municipales e interesarlas en la solución de sus problemas, realizando 
así una administración municipal correcta, económica y eficaz. 
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Políticas Municipales 
 Promover el desarrollo local del Municipio, impulsando, consolidando e   
Institucionalizando procesos de participación ciudadana y mecanismos de          
transferencia. 
 Fomentar la cultura de servicio al cliente a través del adiestramiento y 
capacitación del recurso humano. 
 Impulsar el proceso de modernización  administrativa, financiera y tributaria, 
promoviendo la prestación de servicios de calidad y amplia cobertura. 
 Fortalecer el sistema de control interno a fin de desarrollar una 
administración municipal integra y transparente. 
 
Organización de la Alcaldía de El Carmen 
 
     La organización de una Municipalidad se define como el proceso para 
identificar y agrupar el trabajo a ejecutarse; definir y delegar las obligaciones, la 
autoridad y establecer relaciones jerárquicas, con el fin de que las personas 
trabajen coordinadas y en forma objetiva para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Organigrama 
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CUADRO Nº 33 
 
Dependencias Relacionadas con El Proceso de Inversión Pública 
 
 
DEPENDENCIAS 
 
DESCRIPCION 
 
FUNCIONES 
 
Concejo 
Municipal 
 
Naturaleza: Alta dirección. 
Dependencia: Ninguna 
Unidades Bajo Su Mando: Comisiones,  
Sindicatura, secretaría Mpal.,Auditoria 
Interna, Despacho Municipal. 
 
 
Dirigir, coordinar, administrar y supervisar la gestión 
municipal conforme a las competencias establecidas en 
el Código Municipal. 
 
Apoyar, supervisar y evaluar las tareas que en su 
carácter de ejecutivo de la municipalidad le son 
encomendadas al señor Alcalde Municipal.  
 
 
Sindicatura 
 
 
Naturaleza: Asesora 
Dependencia: Concejo Municipal 
Unidades bajo su mando: Ninguna 
 
 
Desempeñar sus funciones y actividades bajo los 
preceptos enunciados en el Código Municipal, haciendo 
cumplir  los aspectos legales en todos los contratos y 
transacciones que realice la municipalidad. 
 
Revisar todos los comprobantes de pago aprobados por 
el Concejo municipal a fin de verificar la legalidad de los 
mismos, y que se cumplan los requisitos legales 
correspondientes, estampándoles el visto Bueno. 
 
 
Despacho 
Municipal 
 
 
Naturaleza: Alta Dirección. 
Dependencia: Concejo Municipal 
Unidades bajo su mando: 
Administración 
 
 
Dictar las políticas de gestión municipal y elaborar los 
planes de trabajo en cooperación con los responsables 
de las diferentes unidades. 
 
Atender la gestión administrativa de la municipalidad de 
acuerdo con la ley y sus reglamentos y con las 
disposiciones del Concejo Municipal. 
 
Buscar y proponer al Concejo Municipal fuentes alternas 
de financiamiento. 
 
Delegar la elaboración del Presupuesto Municipal de 
Ingresos y Egresos con el cual la municipalidad hará 
frente a los requerimientos sociales de la comunidad y 
someterlo a su respectiva aprobación ante el Concejo 
Municipal. 
 
 
Unidad de 
Adquisiciones 
 y 
Contrataciones 
Institucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturaleza: Operativa 
Dependencia: Administración. 
Unidades bajo su mando: Ninguna. 
 
 
Verificar la asignación presupuestaria, previo a la 
iniciación de todo proceso de concurso o licitación para 
la contratación de obras, bienes y servicios. 
 
Asegurar la disponibilidad financiera, solicitando la 
previsión presupuestaria respectiva a la unidad de 
Contabilidad. 
 
Adecuar conjuntamente con el Alcalde Municipal, las 
bases de licitación o de concurso. 
 
Realizar la recepción y apertura de ofertas y levantar el 
acta respectiva. 
 
Ejecutar el proceso de adquisición y contratación de 
obras, bienes y servicios, así como llevar el expediente 
respectivo de cada una. 
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DEPENDENCIAS 
 
DESCRIPCION 
 
FUNCIONES 
   
Solicitar la asesoría de peritos o técnicos idóneos, 
cuando así lo requiera la naturaleza de la adquisición y 
contratación. 
 
Levantar acta de la recepción total o parcial de las 
adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y 
servicios, conjuntamente con la dependencia solicitante. 
 
Prestar a la comisión de evaluación de ofertas la 
asistencia que precise para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
 
Unidad de 
contabilidad 
 
 
Naturaleza: Operativa. 
Dependencia: Administración. 
Unidades bajo su mando: Ninguna 
 
 
 
Analizar, revisar y autorizar las diferentes partidas de 
ingreso, egresos y de diario que se generan en la 
contabilidad. 
 
Diseñar, implantar y mantener un sistema contable que 
refleje con claridad la situación económica y financiera 
de la municipalidad. 
 
Adaptar al sistema contable, en coordinación con otras 
unidades, la aplicación de las cuentas que sean 
necesarias para el registro de las operaciones. 
 
Estampar el “TOMADO RAZON” en todo comprobante de 
egreso, comprobando previamente las disposiciones de 
asignación en las partidas presupuestarias 
correspondientes. Así como firma y sello respectivo.  
 
 
Unidad de 
Tesorería 
 
 
Naturaleza: Operativa. 
Dependencia: Administración.  
Unidades bajo su mando: Ninguna 
 
 
 
Custodiar y proveer al personal autorizado, especies 
valorada y no valoradas y llevar un control de su 
utilización y existencia. 
 
Mantener actualizado el registro de las cuentas 
bancarias. 
 
Velar porque los egresos se registren en sus partidas 
específicas y que las órdenes de pago contengan los 
requisitos necesarios y se soporten con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
 
Efectuar las respectivas retenciones a los empleados y 
particulares que presten sus servicios a la municipalidad 
y realizar las remisiones oportunamente. 
 
Preparar, revisar y entregar oportunamente los informes 
de cajas, de conformidad a las programaciones y a la 
periodicidad en que deben realizarse. 
 
Efectuar todos los pagos debidamente autorizados que 
conforman las obligaciones y compromisos de la 
municipalidad, de manera oportuna, llevando los 
registros respectivos. 
 
Emitir y entregar cheques para todos los pagos que se 
realizan. 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.3 Procedimientos de Control Interno Operativos y Financieros Aplicado 
en la Ejecución de Proyectos de Inversión”. Alcaldía Municipal. „El Carmen‟. 
La Unión. 
 
     Los  procedimientos que a continuación se presenta tienen por objetivo 
constituir una herramienta efectiva para el control y manejo de las operaciones 
efectuadas por la Alcaldía Municipal de El Carmen, La Unión, en la ejecución de 
proyectos de inversión. 
 
     Estos procedimientos son el producto de una previa identificación de los 
procedimientos de control interno utilizados por la Alcaldía, así como las 
deficiencias que actualmente posee. 
 
     El propósito es lograr el manejo eficiente de los recursos humanos, materiales 
y financieros, estableciendo claramente las funciones que permiten lograr los 
objetivos básicos para el control interno de los proyectos.  
 
Indicaciones para el uso de cuadros de procedimiento 
 
     Los siguientes cuadros presentan en la columna uno, enumeración los pasos a 
seguir en cada uno de los procedimientos, la columna dos describe el 
procedimiento a realizarse y la columna tres describe el responsable de su 
ejecución. 
 
Procedimientos Operativos 
 
     Los procedimientos que se describen se han diseñado con el propósito de 
constituir una herramienta administrativa; para la contratación y ejecución de los 
proyectos, facilitando el desarrollo y simplificación de las prácticas y 
procedimientos de trabajo, delimitando responsabilidades y sirviendo como 
herramienta de supervisión y control. 
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Licitación o Concurso Público y Licitación o Concurso Público por 
Invitación para las Municipalidades 
 
Licitación Pública  
     Es el procedimiento por cuyo medio se promueve competencia, invitando 
públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas en 
proporcionar obras, bienes y servicios que no fueren los de consultoría. El monto 
para la aplicación de esta forma para contratación es el equivalente a un monto 
superior de seiscientos treinta y cinco (635) salarios mínimos urbanos; 
 
Concurso Público 
     Es el procedimiento en el que se promueve competencia, invitando 
públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas en la 
prestación de servicios de consultoría, cuyo monto para la contratación será 
superior a doscientos (200) salarios mínimos urbanos. 
 
Licitación y Concurso Público por Invitación 
     Son la forma de selección de contratistas en la que se elabora una lista corta 
de ofertantes, con un mínimo de cuatro invitaciones a personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, a los que se invita públicamente a participar a 
fin de asegurar precios competitivos. 
 
     Esta lista podrá formarse con base al banco de datos que llevará la UACI. 
Salvo casos especiales debidamente justificados, el número de participantes 
podrá reducirse hasta un mínimo de dos. En todo caso, siempre el titular de la 
institución deberá razonar y aprobar la lista corta. 
 
     Los montos para la licitación pública por invitación es de ochenta (80) salarios 
mínimos urbanos hasta seiscientos treinta y cinco (635) salarios mínimos urbanos; 
para la contratación de concurso público por invitación es de ochenta (80) salarios 
mínimos urbanos hasta doscientos (200) salarios mínimos urbanos. 
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Garantías Presentadas para las diferentes Modalidades de Contratación de 
Obra. 
 
     Las Instituciones Municipales exigen para seguridad de que los fondos que 
utilizara en la ejecución de los proyectos sean empleados de forma eficiente, 
cuatro tipos de garantía, que deben presentar los ofertantes independientemente 
del tipo de modalidad a ejecutar 
    
 Mantenimiento de oferta 
 Buena inversión de anticipo 
 Cumplimiento de contrato  
 Buena obra 
 
     Mantenimiento de oferta: Se debe dar una garantía de mantenimiento de 
oferta la cual se otorga a favor de la institución contratante, a fin de asegurar el 
mantenimiento de las condiciones y de los precios de las ofertas, desde la fecha 
de apertura de esta hasta su vencimiento.   
 
     Buena inversión de anticipo: Se podrá dar anticipos hasta por el 30% del 
valor total de la obra, bien o servicio a contratar y, en respaldo de aquellos, deberá 
exigirse una garantía de buena inversión de anticipo que respalde el pago 
anticipado.  
 
     Cumplimiento de contrato: La garantía de cumplimiento de contrato, es la 
que se otorgara a favor de la institución contratante para asegurarle que el 
contratista cumplirá con todas las cláusulas establecidas en el contrato.   
 
     Buena obra: La garantía de buena obra es la que se otorgara a favor de la 
institución contratante para asegurar que el contratista responderá por las fallas y 
desperfectos que le sean imputables durante el periodo que se establezca en el 
contrato, el plazo de vigencia se contara a partir de la recepción definitiva de la 
obra. 
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CUADRO Nº 34 
 
Procedimiento de Licitación o Concurso Público y Licitación o Concurso 
Público por Invitación. 
 
PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
01 
 
Identifica necesidades de obra, bien o servicio a través de cabildos abiertos, reuniones 
de participación ciudadana, Comité de Desarrollo Local, etc; elabora solicitud con 
especificaciones técnicas y traslada a Jefe UACI. 
 
Alcalde Municipal 
 
 
02 
 
Verifica disponibilidad presupuestaria a contabilidad y financiera en tesorería municipal.  
 
 
Jefe UACI 
 
 
03 
 
Contrata supervisor con authorization del Convexo Municipal quien se encarga de la 
supervision de lass especificaciones técnicas y la ejecución física de la obra. Realizar 
los pasos que a continuación se describen para la contratación de obra. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
04 
 
 
Contrata quien elabore las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, de 
acuerdo a autorización del Concejo Municipal. Siguiendo los procedimientos de 
contratación de acuerdo al monto del contrato.  
 
 
Jefe UACI 
 
05 
 
Elabora condiciones y especificaciones técnicas de la obra; conteniendo: Nombre de la 
obra, focalización, descripción, general del proyecto, análisis técnico de ingeniería del 
proyecto que determine los costos de inversión, así como requerimientos de los 
diversos recursos, evaluación del impacto ambiental, evaluación socioeconómica, 
programación de la ejecución física y financiera; y traslada a Jefe de la UACI con 
autorización respectiva 
 
 
Contratista 
 
 
06 
 
Recibe condiciones y especificaciones técnicas de la obra, bien o servicio y adecua 
junto con el Alcalde. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
07 
 
Verifica monto de la adquisición de bienes, servicios u obra a ejecutar y procede: 
 
a) Si la licitación o concurso público es por invitación, consulta banco de datos 
institucional de ofertantes y contratistas, selecciona un mínimo de cuatro 
ofertantes y en casos especiales debidamente justificados, selecciona hasta un 
mínimo de dos; elabora lista corta, la que debe ser aprobada por Alcalde 
Municipal. Elabora invitación por escrito, firma y envía a ofertantes invitados, 
obteniendo firma de recibido (Arts. 66 y 67 de la LACAP), continúa en el paso Nº 
09. 
 
b) Si es licitación o concurso público, continúa en siguiente paso. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 
 
 
Abre expediente (al que debe agregar todos los documentos generados en el proceso, 
según Art. 12, literal “h”, de la LACAP) y elabora bases de licitación o concurso (Art. 
12, literal “f”, de la LACAP), con persona involucrada (miembros de asociaciones 
comunales, alcalde municipal). 
 
 
Jefe UACI 
 
 
09 
 
Traslada bases de licitación o concurso y expediente a Concejo Municipal. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
10 
 
 
 
Revisa, aprueba bases de licitación o concurso (según Art. 18, de la LACAP), emite 
acuerdo y traslada, bases de licitación o concurso y expediente a Jefe UACI. 
 
 
 
 
Concejo Municipal 
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PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
11 
 
 
 
 
Redacta convocatoria para medios de prensa escrita de circulación de la República 
(según Art. 47, de la LACAP) y gestiona fondos para publicación con el encargado del 
presupuesto y Tesorero Municipal.(ver Anexo Nº 1 Y 2 ) 
 
Jefe UACI 
 
 
12 
 
Obtiene reproducción de bases de licitación, recorta y agrega publicación de 
convocatoria y original de bases de licitación o concurso a expediente. 
 
Jefe UACI 
 
 
13 
 
Cancela derechos de bases de licitación o concurso en Tesorería Municipal, presenta 
recibo para retirar bases en lugar, fecha y hora establecidas en convocatoria (según 
Art. 49 de la LACAP), anota datos en registro de la UACI (nombre de persona natural o 
jurídica interesada, lugar señalado para notificaciones) y firma.(Ver Anexo Nº 3) 
 
 
Ofertante 
 
 
 
 
14 
 
 
 
Presenta oferta en lugar, fecha y hora establecidos en bases de licitación o concurso 
juntamente con garantía de mantenimiento de oferta (Ver Nº 4), anexando documentos 
requeridos y firma en registro (según Art. 52) 
 
 
Ofertante 
 
 
15 
 
Realiza apertura pública de ofertas en el lugar, día y hora indicados en las bases de 
licitación o concurso y verifica que ofertas contengan garantía de mantenimiento de 
ofertas. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
16 
 
Elabora acta de apertura de ofertas en la que hace constar las ofertas recibidas (Ver 
Anexo Nº 5), garantías de mantenimiento de oferta, así como otros aspectos relevantes 
(según Art. 53, 2º inciso). Obtiene fotocopia de ofertas y anexa ofertas originales a 
expediente. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
 
 
17 
 
Convoca a miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas nombrados por el 
Alcalde Municipal o por quien éste designe (mediante acuerdo, conforme al Art. 20) y  
entrega fotocopias de ofertas y expediente para su evaluación. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
18 
 
Analizan ofertas y evalúan aspectos técnicos y económico-financieros (según Art. 55) y 
elaboran informe (Ver Anexo Nº 6), en el que hacen la recomendación respectiva 
(según art. 56, inciso 1º). 
 
Comisión de 
Evaluación de 
Ofertas 
 
 
19 
 
 
 
Emiten y firman Acta de recomendación (Ver Anexo Nº 7), y envían con informe y 
expediente a Concejo Municipal, a través de Alcalde Municipal (según Art. 56, 3er. 
Inciso). 
 
 
Comisión de 
Evaluación de 
Ofertas 
 
 
20 
 
Revisa informe, acta y expediente, adjudica (según Art. 18) y emite acuerdo de 
adjudicación, conforme a recomendación de Comisión, y envía certificación de éste 
junto con informe, acta y expediente a Jefe UACI (de la Municipalidad). 
 
 
Concejo Municipal 
 
21 
 
 
Recibe certificación de acuerdo de adjudicación, informe, acta y expediente y traslada 
a Alcalde Municipal. 
 
Jefe UACI 
 
22 
 
Revisa expediente y certificación de acuerdo de adjudicación (Ver Anexo Nº 8), firma el 
último (en representación del Concejo Municipal) y devuelve a Jefe UAC, (de la 
Municipalidad). 
 
Alcalde Municipal 
 
 
 
23 
 
Notifica acuerdo de adjudicación (a más tardar dentro de las 72 horas hábiles 
siguientes de haberse proveído) a ofertantes participantes y ofertante adjudicatario, 
elabora acta de notificación en reverso de acuerdo de adjudicación y obtiene firma de 
recibido (según Arts. 57 y 74). 
 
 
 
Jefe UACI 
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PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
24 
 
Redacta aviso de adjudicación para medios de prensa escrita de circulación de la 
República (según Art. 57, 2º inciso) y gestiona publicación con Tesorero Municipal (Ver 
Anexo Nº 9). 
 
 
Jefe UACI 
 
25 
 
 
 
Elabora contrato (si se trata de ejecución de obra, elabora orden de inicio de obra), 
comunica a Alcalde Municipal, convoca a ofertante adjudicatario para firma de contrato, 
(Ver Anexo 10 y 11) conforme a bases de licitación o de concurso (según art. 18 inciso 
4º). 
 
 
Jefe UACI 
 
26 
 
 
 
 
Firman contrato en un plazo máximo de 8 días hábiles posteriores a la notificación del 
acuerdo de adjudicación, (según art. 81) y devuelven contrato firmado a Jefe UACI (de 
la Municipalidad). 
 
Alcalde Municipal y 
Ofertante 
Adjudicatario. 
 
27 
 
Recibe Garantía de cumplimiento de contrato otorgada a favor de la institución 
contratante, para asegurarle que el contratista cumplirá con todas las cláusulas 
establecidas del contrato, de acuerdo Art. 35 (LACAP).  
 
 
Jefe UACI 
 
28 
 
 
 
 
Obtiene firma de Alcalde Municipal en orden de inicio de obra (según el caso), entrega 
copia de contrato y orden de inicio de obra (si procede) a ofertante adjudicatario, anexa 
contrato original a expediente y devuelve garantías de mantenimiento de oferta a 
ofertantes no ganadores (según Art. 80, 3er. Inciso). 
 
 
Jefe UACI 
 
29 
 
Recibe copia de contrato y orden de inicio de obra (si amerita) y procede: 
a) Si se trata de bienes y/o servicios, prepara y entrega suministros o proporciona 
servicios según cláusulas del contrato. 
b) Si se trata de obra inicia conforme a orden.(Ver Anexo Nº 12) 
 
 
Ofertante 
Adjudicatario 
 
 
30 
 
Realiza la vigilancia del cumplimiento del diseño y del programa de trabajo en cuanto a 
tiempo, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas; elabora informes de 
avance de la obra y bitácoras como medida de control.  
 
 
Supervisor 
 
 
 
 
31 
 
Recibe y evalúa el informe de avance de obra proporcionado por supervisor y traslada 
al Alcalde quien lo firma y traslada al tesorero, cada ves que haya un avance de obra. 
  
 
Jefe UACI 
 
 
 
32 
 
Entrega factura de acuerdo al avance de obra a jefe de la UACI; realizar este mismo 
paso por cada avance de obra. 
 
 
Contratista 
 
33 
 
Recibe factura y traslada al contador para verificar que todo este de acuerdo al 
contrato, firma y sella luego traslada a tesorero.(ver paso Nº 08 de procedimientos 
financieros) 
 
 
Jefe UACI 
 
34 
 
Entrega obra, de acuerdo a cláusulas de contrato, previo visto bueno de supervisor, 
presenta factura a persona de signada. 
 
 
Contratista 
 
35 
 
Presenta informe final de la obra a jefe  de la UACI. 
 
 
Supervisor 
 
36 
 
Recibe informe de Supervisor, obtiene firma de ofertante adjudicatario  y entrega copia 
de la misma. 
 
 
Jefe UACI 
 
37 
 
Devuelve garantía de cumplimiento de contrato con su respectiva liquidación, a 
contratista una vez finalizado el contrato. 
 
 
 
Jefe UACI 
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PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
38 
 
Presenta garantía de buena obra, equivalente al  10%  del monto final del contrato.  
 
 
Contratista 
 
39 
 
Recibe garantía equivalente al 10% del monto final del contrato a favor de la institución 
contratante para asegurarse  que el contratista responderá por las fallas y desperfectos 
que le sean imputables durante el periodo que se establezca en el contrato, el plazo de 
la vigencia de la granita se contara a partir de la recepción definitiva de la obra. (Este 
plazo no podrá ser menor de un año). 
 
 
Jefe UACI 
 
40 
 
Verifica cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas, elabora y firma 
acta de recepción de bienes, servicios y obra. ( según Art. 12, literal “j”,de la LACAP) y 
obtiene firma de Ofertante Adjudicatario en acta.(Ver Anexo Nº 13) 
 
 
Jefe UACI 
 
41 
 
Anexa acta a expediente y distribuye ejemplares a quienes considere necesario. 
 
 
Jefe UACI 
Fuente: Ley de Adquisiciones y Contratación para la Administración Publica, y Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la República. 
 
 
Forma de Contratación y Ejecución por la Modalidad de Libre Gestión   
 
     La Libre Gestión es el procedimiento por el que las instituciones adquieren 
bienes o servicios relativos a sus necesidades ordinarias, disponibles al público en 
almacenes, fábricas o centros, comerciales tanto nacionales como internacionales; 
también se aplicará este procedimiento a la contratación de obras y de consultores 
individuales cuyo valor no exceda de ochenta (80) salarios mínimos urbanos. 
 
     No podrá adjudicarse la adquisición o contratación al mismo ofertante o 
contratista cuando el monto acumulado de un mismo bien o servicio asignado por 
Libre Gestión, supere el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos urbanos, 
dentro de un período de tres meses calendario. 
 
     Realizando comparación de calidad y precios, el cual debe contener como 
mínimo tres ofertantes. No será necesario este requisito cuando la adquisición o 
contratación no exceda del equivalente a diez (10) salarios mínimos urbanos. 
 
     Cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un 
solo ofertante se realizara contratación directa para lo cual se debe emitir una 
resolución razonada. 
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CUADRO Nº 35 
 
Procedimiento de la Modalidad por Libre Gestión   
 
PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
01 
 
 
Identifica necesidades a través de cabildos abiertos, reuniones de participación 
ciudadana, Comité de Desarrollo Local, etc. y traslada a Concejo Municipal. 
 
 
Alcalde Municipal  
 
 
02 
 
Conoce necesidades, emite acuerdo y traslada certificación de éste a Jefe UACI  
 
 
Concejo Municipal 
 
03 
 
Recibe certificación de acuerdo, verifica existencia de bienes en el almacén, 
programación anual de adquisiciones y contrataciones y consulta disponibilidad 
financiera a Tesorería Municipal.  
 
 
Jefe UACI  
 
 
04 
 
Contrata supervisor con autorización del Concejo Municipal quien se encarga de la 
supervisión de las especificaciones técnicas y la ejecución física de la obra. Realizar 
los pasos que continuación se describen para la contratación de obra. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
05 
 
 
Contrata quien elabore las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, De 
acuerdo a autorización del Concejo Municipal. Siguiendo los procedimientos de acuerdo 
al monto del contrato. Adecua  las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra a 
ejecutar con Alcalde Municipal. 
 
 
Jefe UACI 
 
06 
 
 
 
 
 
 
 
Abre expediente de la adquisición (al que debe agregar todos los documentos 
generados en el proceso, según Art. 12, literal “h”, de la LACAP), verifica monto, 
consulta banco de datos Institucional de ofertantes y contratistas o solicita información 
a instituciones relacionadas y procede:  
 
a) Si la adquisición o ejecución de la obra, no excede al equivalente a diez (10) salarios 
mínimos urbanos, selecciona un ofertante que cumpla requisitos, previa consulta a 
Alcalde Municipal, continúa en paso siguiente. 
 
b) Si la adquisición o ejecución de la obra es mayor al equivalente a diez (10) salarios 
mínimos urbanos e inferior a ochenta (80), selecciona como mínimo .tres ofertantes 
que cumplan requisitos, continúa en paso siguiente.(Según Art. 40, literal “c”, de la 
LACAP) 
 
 
Jefe UACI 
 
 
 
 
 
 
07 
 
 
Envía listado de bienes y/o servicios a adquirir o especificaciones técnicas y 
condiciones de la obra a ejecutar a ofertante(s) solicitando la(s) cotización(es) 
respectivas.(Ver Anexo Nº 14 ) 
 
 
Jefe UACI 
 
08 
 
Recibe cotización(es) y garantía de mantenimiento de oferta por parte del  ofertante(s), 
elabora cuadro comparativo (si procede) y traslada con expediente a Concejo 
Municipal.(Ver Anexo Nº 15) 
 
 
Jefe UACI 
 
09 
 
Revisa cotización o cuadro comparativo de ofertas y expediente, selecciona ofertante, 
emite resolución razonada (si procede) y devuelve a Jefe UACI. 
 
Concejo Municipal 
 
 
 
10 
 
 
 
Firman contrato en un plazo máximo de 8 días hábiles posteriores a la notificación del 
acuerdo de adjudicación, (según Art. 81) y devuelven contrato firmado a Jefe UACI  de 
la Municipalidad. 
 
Alcalde Municipal y 
Ofertante 
Adjudicatario. 
 
11 
 
Recibe garantía de cumplimiento de contrato otorgada a favor de la institución 
contratante, para asegurarle que el contratista cumplirá con todas las cláusulas 
establecidas del contrato, de acuerdo Art. 35 (LACAP). 
Jefe UACI 
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PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
12 
 
Recibe documentos, elabora y firma Orden de Compra (según Art. 79, de la LACAP) y 
orden de inicio de obra (si procede) y distribuye copias de orden de compra a Ofertante 
Adjudicatario, a Tesorería Municipal, expediente y las demás que considere necesarias 
(Ver Anexo Nº 12). 
 
 
Jefe UACI  
       
13 
 
Recibe y procede: 
 
a) Si se trata de bienes o servicios, prepara y entrega suministros o proporciona 
servicio  
b) Si se trata de obra, inicia conforme a orden. 
 
 
Ofertante 
Adjudicatario 
 
 
14 
 
Realiza la vigilancia del cumplimiento del diseño y del programa de trabajo en cuanto a 
tiempo, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas; elabora informes de 
avance de la obra y bitácoras como medida de control.  
 
 
Supervisor 
 
 
 
 
15 
 
Recibe y evalúa el informe de avance de obra proporcionado por supervisor y traslada 
al Alcalde quien lo firma y traslada al tesorero, cada vez que haya un avance de obra. 
  
 
Jefe UACI 
 
 
 
16 
 
Entrega factura de acuerdo al avance de obra a jefe de la UACI; realizar este mismo 
paso por cada avance de obra. 
 
 
Contratista 
 
17 
 
Recibe factura y traslada al contador para verificar que todo este de acuerdo al 
contrato, firma y sella luego traslada a tesorero.(ver paso Nº 08 de procedimientos 
financieros) 
 
 
Jefe UACI 
 
18 
 
Entrega obra, de acuerdo a cláusulas de contrato, previo visto bueno de supervisor, 
presenta factura a persona designada. 
 
 
Contratista 
 
19 
 
Presenta informe final de la obra a jefe  de la UACI. 
 
 
Supervisor 
 
20 
 
Recibe informe final de Supervisor, elabora acta de recepción y obtiene firma de 
ofertante adjudicatario en acta y entrega copia de la misma. 
 
 
Jefe UACI  
 
21 
 
Devuelve garantía de cumplimiento de contrato con su respectiva liquidación, a 
contratista una vez finalizado el contrato. 
 
 
Jefe UACI 
 
22 
 
Presenta garantía de buena obra, equivalente al  10%  del monto final del contrato  
 
 
Contratista 
 
23 
 
Recibe garantía equivalente al 10% del monto final del contrato a favor de la institución 
contratante para asegurarse  que el contratista responderá por las fallas y desperfectos 
que le sean imputables durante el periodo que se establezca en el contrato, el plazo de 
la vigencia de la granita se contara a partir de la recepción definitiva de la obra. (Este 
plazo no podrá ser menor de un año). 
 
 
Jefe UACI 
 
24 
 
Verifica cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas, elabora y firma 
acta de recepción de bienes, servicios y obras (según Art. 12, literal “j”, de la LACAP) y 
obtiene firma de Ofertante Adjudicatario en acta.( Ver Anexo Nº 13 ). 
 
 
Jefe UACI 
 
25 
 
Anexa acta a expediente y distribuye ejemplares a quienes considere necesario. 
 
 
Jefe UACI 
Fuente: Ley de Adquisiciones y Contratación para la Administración Publica, y Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la República. 
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Forma de Contratación por la  Modalidad de Contratación Directa. 
 
     Las alcaldías municipales al realizar los proyectos por la modalidad de 
contratación directa, deberán tomar en consideración las especificaciones que 
mencionadas en  la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública en el Art. 72. 
 
 Cuando haya una sola fuente o cuando la especialidad profesional, técnica  
          o artística objeto de las obligaciones contractuales no permita promover una  
           licitación. 
 Por haberse declarado desierta por segunda vez la licitación o el concurso. 
 Si se tratare de obras, servicios o suministros complementarios o de  
           accesorios o partes o repuestos relativos a equipos existentes u otros  
           previamente adquiridos, de los que no hubiere otra fuente 
 Por haberse revocado el contrato celebrado y por razones de urgencia que   
          amerite no promover nueva licitación. 
 Si se tratare de una emergencia proveniente de guerra, calamidad pública o          
           grave perturbación del orden. 
 Si se tratare de la adquisición de equipo o material de guerra, previamente  
           calificado por el Ministro de la Defensa Nacional y aprobado por el                      
           Presidente de la República. 
       
Contratación Directa  
     Es la forma por la que una institución contrata directamente con una persona 
natural o jurídica sin seguir el procedimiento establecido en la Ley, pero 
manteniendo los criterios de competencia y tomando en cuenta las condiciones y 
especificaciones técnicas previamente definidas. Esta decisión debe consignarse 
mediante resolución razonada emitida por el titular de la institución.  
 
     En la Contratación Directa no habrá límite en los montos por lo extraordinario 
de las causas que la motiven. 
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CUADRO Nº 36 
 
Procedimiento de la Modalidad de Contratación Directa  
 
PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
01 
 
Identifica necesidades de obra, bien o servicio a través de cabildos abiertos, 
reuniones de participación ciudadana, Comité de Desarrollo Local, etc., elabora las 
condiciones y especificaciones técnicas de bienes/servicios o carpeta técnica de obra, 
justifica aplicación de contratación directa y traslada a Concejo Municipal.  
 
 
Alcalde Municipal y/o 
miembros del 
Concejo Municipal  
 
02 
 
Conoce necesidades, determina que la adquisición/contratación está comprendida 
dentro de las situaciones previstas por el  Artículo 72 de la LACAP, emite acuerdo 
razonado y traslada certificación de éste y demás documentos a Jefe UACI (Ver 
Anexo Nº 08). 
    
 
Concejo Municipal 
 
03 
 
Contrata supervisor con autorización del Concejo Municipal quien se encarga de la 
supervisión de la ejecución física de la obra. De acuerdo a los pasos de contratación 
de ejecución de la obra que a continuación se describen. 
 
 
Jefe UACI  
 
 
04 
 
 
Contrata quien elabore las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, De 
acuerdo a autorización del Concejo Municipal. Siguiendo los procedimientos para la 
contratación de obra. Adecua  las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra a 
ejecutar juntamente con el Alcalde Municipal. 
 
 
Jefe UACI 
 
05 
 
Recibe certificación de acuerdo, condiciones y especificaciones técnicas de bienes y/o 
servicios o carpeta técnica de obra, (que contiene diseño, presupuesto, etc.), verifica 
existencia de bienes en almacén y consulta a Tesorería, la disponibilidad de fondos. 
 
 
Jefe UACI  
 
 
06 
 
 
Abre expediente (al que debe agregar todos los documentos generados en el 
proceso, según Art. 12, literal “h”, de la LACAP).  
 
 
Jefe UACI 
 
 
07 
 
Cuando haya una sola fuente o cuando la especialidad profesional, técnica o artística 
objeto de las obligaciones contractuales no permita promover una licitación omitir los 
pasos del 08 al 16, y continuar en paso 17. 
 
 
Jefe UACI 
 
08 
 
Verifica monto de la adquisición de bienes, servicios u obra a ejecutar y procede: 
 
a) Si la licitación o concurso público es por invitación, consulta banco de datos 
institucional de ofertantes y contratistas, selecciona un mínimo de cuatro 
ofertantes y en casos especiales debidamente justificados, selecciona hasta un 
mínimo de dos; elabora lista corta, la que debe ser aprobada por Alcalde 
Municipal. Elabora invitación por escrito, firma y envía a ofertantes invitados, 
obteniendo firma de recibido (Arts. 66 y 67 de la LACAP), continúa en siguiente 
paso Nº 9. 
b) Si es licitación o concurso público, continúa en siguiente paso. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 
 
 
Elabora bases de licitación o concurso público. (Art. 12, literal “f”, de la LACAP), con 
persona involucrada (alcalde municipal). 
 
Jefe UACI 
 
 
 
10 
 
Traslada bases de licitación o concurso y expediente a Concejo Municipal. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
11 
 
 
 
 
Revisa, aprueba bases de licitación o concurso público (según Art. 18, de la LACAP), 
emite acuerdo y traslada, bases de licitación o concurso y expediente a Jefe UACI. 
 
 
Concejo Municipal 
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PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
12 
 
 
 
 
Redacta convocatoria para medios de prensa escrita de circulación de la República 
(según Art. 47, de la LACAP) y gestiona fondos para publicación con el encargado del 
presupuesto y Tesorero Municipal.(ver Anexo Nº 1 Y 3 ) 
 
Jefe UACI 
 
 
13 
 
 
 
Obtiene reproducción de bases de licitación, recorta y agrega publicación de 
convocatoria y original de bases de licitación o concurso a expediente. 
 
Jefe UACI 
 
 
14 
 
Cancela derechos de bases de licitación o concurso en Tesorería Municipal, presenta 
recibo para retirar bases en lugar, fecha y hora establecidas en convocatoria (según 
Art. 49 de la LACAP), anota datos en registro de la UACI (nombre de persona natural 
o jurídica interesada, lugar señalado para notificaciones) y firma.(Ver Anexo Nº 3) 
 
 
Ofertante 
 
 
 
 
15 
 
 
 
Presenta oferta en lugar, fecha y hora establecidos en bases de licitación o concurso 
juntamente con garantía de mantenimiento de oferta (Ver Anexo Nº 4), anexando 
documentos requeridos y firma en registro (según Art. 52) 
 
 
Ofertante 
 
 
16 
 
 
Si se declara desierta por segunda vez la licitación o concurso público, se contrata 
directamente, o por los casos que se mencionan en el Art. 72 (de la LACAP) y 
procede a los pasos siguientes.  
 
 
Jefe UACI 
 
17 
 
 
 
consulta banco de datos institucional de ofertantes, selecciona ofertante(s) que 
cumpla(n) requisitos y le(s) solicita cotización(es) respectiva(s).(Ver Anexo Nº 14) 
 
Jefe UACI  
 
 
18 
 
Recibe cotización de ofertante junto con garantía de mantenimiento de oferta y 
traslada junto con expediente a Alcalde Municipal (Ver Anexo Nº 15) 
 
 
Jefe UACI  
 
 
19 
 
Recibe, revisa y procede: 
a) Si estima conveniente la conformación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
convoca a los miembros, trasladándoles las cotizaciones y expediente, continúa con 
el siguiente paso. 
b) Si no estima conveniente la conformación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
obtiene del Jefe UACI, el cuadro comparativo de ofertas y continúa con el paso No 12. 
 
 
Alcalde Municipal 
 
20 
 
Analizan cotizaciones y evalúan aspectos técnico y económico y emiten informe en el 
que hace la recomendación correspondiente (según Art. 56, 1er. Inciso, de la LACAP). 
 
 
Comisión de 
Evaluación de 
Ofertas 
 
21 
 
Elaboran y firman acta de recomendación (según Art. 56, 3er. Inciso, de la LACAP.) y 
envían con informe de recomendación y expediente a Alcalde Municipal. 
 
Comisión de 
Evaluación de 
Ofertas 
 
22 
 
Revisa y traslada informe de recomendación o cuadro comparativo de ofertas o 
cotización y expediente a Concejo Municipal. 
 
 
Alcalde Municipal 
 
23 
 
Revisa informe de recomendación o cuadro comparativo de ofertas o cotización y 
expediente, selecciona ofertante, emite acuerdo y traslada certificación de éste y 
demás documentos a Jefe UACI. 
 
 
Concejo Municipal 
 
24 
 
Recibe documentos y envía fotocopia de certificación de acuerdo a Tesorero 
Municipal para reserva o provisión de fondo. 
 
 
Jefe UACI  
 
25 
 
Elabora contrato (Ver Anexo Nº 10 u 11) y orden de inicio de obra (Ver Anexo 12), si 
procede y comunica a ofertante adjudicatario y a Alcalde Municipal el lugar, día y hora 
para la firma del contrato. 
 
 
Jefe UACI 
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PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
26 
 
Recibe Garantía de cumplimiento de contrato otorgada a favor de la institución 
contratante, para asegurarle que el contratista cumplirá con todas las cláusulas 
establecidas del contrato, de acuerdo Art. 35 (LACAP).  
 
 
Jefe UACI 
 
27 
 
Revisan y firman contrato (Art. 18, 4º inciso, de la LACAP) y devuelven a Jefe UACI. 
 
 
Alcalde  y Ofertante 
Adjudicatario 
 
28 
 
Recibe contrato firmado por ambas partes y entrega orden de inicio de obra (si 
procede) y/o copia de contrato, el cual incluye condiciones y especificaciones técnicas 
de bienes, servicios u obra a Ofertante Adjudicatario, solicitando garantías si fueran 
necesarias, para su resguardo.(Ver Anexo Nº 12) 
 
 
Jefe UACI  
 
29 
 
Recibe contrato y orden de inicio de obra (según el caso) y procede: 
a) Si se trata de bienes y/o servicios, prepara y entrega  
b) Si se trata de obra, inicia conforme a orden. 
 
 
Ofertante 
Adjudicatario 
 
 
30 
 
Realiza la vigilancia del cumplimiento del diseño y del programa de trabajo en cuanto a 
tiempo, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas; elabora informes de 
avance de la obra y bitácoras como medida de control.  
 
 
Supervisor 
 
31 
 
Recibe y evalúa el informe de avance de obra proporcionado por supervisor y traslada 
al Alcalde quien lo firma y traslada al tesorero, cada ves que haya un avance de obra. 
 
 
Jefe UACI 
 
 
32 
 
Presenta informe final de la obra a jefe  de la UACI. 
 
 
Supervisor 
 
33 
 
Entrega obra, de acuerdo a cláusulas de contrato, previo visto bueno de supervisor, 
presenta factura. 
 
 
Contratista 
 
34 
 
Recibe informe final de Supervisor,  obtiene firma de ofertante adjudicatario y entrega 
copia del mismo  y entrega al tesorero. 
 
 
Jefe UACI  
 
35 
 
Revisa que todo este de acuerdo con lo estipulado en el contrato y le da la garantía 
de cumplimiento de contrato al jefe de la UACI. 
  
 
Tesorero 
 
36 
 
Devuelve garantía de cumplimiento de contrato con su respectiva liquidación, a 
contratista una vez finalizado el contrato. 
 
 
Jefe UACI 
 
37 
 
Recibe garantía de cumplimiento de contrato y presenta garantía de buena obra, 
según el monto de contrato final, al jefe de la UACI. 
 
 
Contratista 
 
38 
 
Recibe Garantía equivalente al 10% del monto final del contrato a favor de la 
institución contratante para asegurarse  que el contratista responderá por las fallas y 
desperfectos que le sean imputables durante el periodo que se establezca en el 
contrato, el plazo de la vigencia de la garantía se contara a partir de la recepción 
definitiva de la obra. (Este plazo no podrá ser menor de un año), cumplido este plazo 
el jefe de la UACI le devuelve la garantía de buena obra al contratista. 
  
 
Jefe UACI 
 
39 
 
Verifica cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas, elabora y firma 
acta de recepción de bienes, servicios y obra.(según Art. 12, literal “j” de la LACAP) y 
obtiene firma de Ofertante Adjudicatario en acta.(Ver Anexo Nº 13) 
 
 
Jefe UACI 
 
40 
 
Anexa acta a expediente y distribuye ejemplares a quienes considere necesario. 
 
 
Jefe UACI 
Fuente: Ley de Adquisiciones y Contratación para la Administración Publica, y Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la República. 
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Procedimientos Financieros 
 
     Los procedimientos propuestos como mecanismos de control interno del Fondo 
para el Desarrollo Económico y Social (FODES), se han elaborado con el objetivo 
de contribuir a que los recursos económicos de dichas institución sean manejados 
en forma eficiente y se brinde información financiera oportuna del manejo del 
fondo.  
 
     El ISDEM, se encarga de distribuir el fondo para el desarrollo económico y 
social de los municipios, de acuerdo a los criterios de población, equidad, pobreza, 
y extensión territorial, del monto asignado a la Institución un 80% se utilizara para  
el desarrollo de obras de infraestructura y un 20% para gastos de funcionamiento. 
 
     El ISDEM realizará la transferencia y depósitos de fondos a través de cheques 
el cual llevara como endoso la siguiente lectura (Exclusivamente para abonar en la 
cuenta del municipio _____________) no será transferible ni negociable. 
 
CUADRO Nº 37 
Procedimientos Financieros de Ingresos para Contracción de Obras. 
 
PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
01 
 
Emite acuerdo para la apertura de la cuenta, para depósitos de los fondos provenientes 
del FODES.  
 
Concejo Municipal 
 
02 
 
Apertura la cuenta a nombre de la Alcaldía, de los Fondos para el Desarrollo 
Económico y Social de los Municipios. 
 
Tesorero 
 
03 
 
Verifica depósitos de los fondos recibidos por parte del FODES y emite recibo de 
ingreso de fondos formula 1-I.S.A.M, por cada transferencia recibida del ISDEM.(Ver 
Anexo Nº 16)   
 
Tesorero 
 
04 
 
Contabiliza los ingresos recibidos del FODES correspondientes al 80% invertidos en 
obras de infraestructura y el 20% de gastos para mantenimiento,  
 
 
Contador 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cancelación de Anticipos y Avances de Obras en el Proceso de Ejecución  
 
     En la ejecución de la obra material es necesario que haya un flujo normal de 
fondos que garantice la ejecución. Durante el proceso se realizaran desembolsos 
por el equivalente al anticipo y a los avance de la obra realizada por el encargado 
de la ejecución física, estos egresos estarán respaldados por facturas que 
presentara el contratista representando cada uno de los gastos en los que se han 
incurrido. 
 
CUADRO Nº 38 
Procedimientos de Egresos para Cancelación de Anticipos y Avances de 
Obras. 
 
PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
01 
 
Presenta Garantía de Buena Inversión de  Anticipo de obra a ejecutar y emite factura  
por el  anticipo. 
 
Contratista  
 
02 
 
Firma visto bueno de la factura presentada por el contratista correspondiente al anticipo 
de proyecto. 
 
Jefe de la UACI.  
 
03 
 
Estampa el “TOMADO RAZON” en la factura y traslada al Alcalde. 
 
Contador 
 
04 
 
Revisa y firma facturas, presentadas por el contratista. 
 
Alcalde 
 
05 
 
Emite Cheque y realiza desembolso por anticipo de proyecto, de acuerdo a lo dispuesto 
en el contrato, y traslada a Alcalde, Síndico. (Dicho anticipo no podrá ser mayor a un 
30% del monto del contrato), y retiene el 10% en concepto de impuesto sobre la renta 
(cuando se trata de persona natural). 
 
Tesorero  
 
06 
 
 
Firman el cheque emitido para el pago del anticipo. 
 
 
Alcalde y Sindico 
 
07 
 
Contabiliza el anticipo correspondiente al 30% como máximo del monto total pactado 
según el contrato. 
 
 
Contador 
 
08 
 
Presenta facturas por primer  avance de obra, al jefe de la UACI, Contador, Alcalde y 
Tesorero. 
 
Contratista  
 
09 
 
Firma visto bueno de la factura presentada por el contratista correspondiente a primer 
avance de obra. 
 
Jefe de la UACI. 
 
10 
 
Estampa el “TOMADO RAZON” en la factura y traslada a Alcalde. 
 
Contador 
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PASO 
Nº 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
 
11 
 
Revisa y firma facturas, presentadas por el contratista. 
 
Alcalde 
 
12 
 
Recibe facturas  del contratista con aprobación respectiva y emite cheque. 
 
Tesorero 
 
13 
 
Firman el cheque emitido por el pago de avance de obra.  
 
 
Alcalde y Sindico 
 
14 
 
Contabiliza las estimaciones de avance de obra de acuerdo al numero de estimaciones; 
restando en cada una de estas estimaciones el  porcentaje  correspondiente al anticipo. 
Realizar los  mismos pasos del 08 al 13, para los desembolsos y contabilización de los 
diferentes avances de obra. 
 
 
Contador 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Cancelación de los Servicios de Supervisión  
 
     Las labores de supervisión de una obra pública, son un costo necesario en que 
debe de incurrir la Institución, para garantizar el uso eficiente de los recursos 
asignados y lograr que la ejecución de la obra sea oportuna y conforme a lo 
previsto. 
 
CUADRO Nº 39 
 
Procedimientos para la Cancelación de Servicios de Supervisión. 
 
PASO 
Nº 
 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
RESPONSABLE 
 
01 
 
Elabora informe sobre su trabajo ejecutado y presenta factura de los servicios 
prestados al jefe de la UACI. 
 
 
Supervisor 
 
02 
 
Recibe informe y factura verificando que todo esta de acuerdo al contrato, firma y 
presenta al contador. 
 
 
Jefe de la UACI 
 
 
03 
 
Verifica que el monto de la factura este de acuerdo a lo previsto en el contrato y 
traslada para su respectiva aprobación.  
 
 
Contador 
 
04 
 
Firma visto bueno de la factura presentada por el supervisor correspondiente a la 
prestación de servicios. 
 
Alcalde  
 
 
05 
 
Estampa el “TOMADO RAZON” en la factura y traslada al tesorero. 
 
Contador 
 
06 
 
Verifica que este todo de acuerdo a lo estipulado en el contrato y emite cheque. 
 
 
Tesorero 
 
07 
 
Firman cheque emitido de acuerdo al monto, según factura. 
 
Alcalde, sindico 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Presentación de informes Financieros 
 
     El Control interno financiero se refleja en la presentación de informes 
financieros, elaborados por la alcaldía, los cuales reflejan, la situación financiera 
de las transacciones llevadas acabo por la institución.  . 
 
     El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 
situación y rendimiento financiero, a si como de los flujos de fondos que son de 
utilidad a los usuarios para la toma de decisiones. Los estados financieros también 
muestran los resultados de la gestión que los administradores han hecho de los 
recursos que se les han confiado.  
 
     Las Municipalidades para cumplimiento con instituciones reguladoras como es 
el Ministerio de Hacienda  e Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal y Al 
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador presenta los 
siguientes informes 
 
     Los  informes que presentan mensualmente al Ministerio de Hacienda  son: 
 Estado de Resultado. 
 Balance General. 
 Estado de Ejecución Presupuestaria. 
 Flujo de Fondo. 
 
     El informe presentado a Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal y Al 
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador se presentara 
trimestralmente, se reflejan los desembolsos efectuados de cada uno de los 
proyectos ejecutados, el cual es: 
 
 Informe sobre el Uso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de  
          los Municipios.(FODES). 
      
Tesis: “Propuesta de Diseño del Sistema de Control Interno Aplicado en la Ejecución de Proyectos...Conclusiones y Recomendaciones... 
 139 
CUADRO Nº 40 
 
Procedimiento para la Presentación de Informe Financiero  
 
PASO 
Nº 
 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
RESPONSABLE 
 
01 
 
Elabora y presenta los siguientes informes Financieros. 
-Estado de Resultado. 
-Balance General. 
-Estado de Ejecución Presupuestaria. 
-Flujo de Fondo. 
y traslada a Alcalde Municipal. 
 
 
Contador 
 
02 
 
Revisa y firma los informes y devuelve al contador. 
 
 
Alcalde 
 
03 
 
Presenta informes antes mencionados, mensualmente al Ministerio de Hacienda. 
 
 
Contador 
 
04 
 
Elabora el informe sobre el uso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios (FODES), trimestralmente por escrito de cada proyecto ejecutado con dicho 
fondo (Ver Anexo Nº 17) y traslada al Alcalde Municipal. 
 
 
Contador 
 
05 
 
Revisa y firma los informes y devuelve al contador. 
 
 
Alcalde 
 
06 
 
Envía el informe  trimestralmente. 
 
  
Contador 
 
07 
 
Harán del conocimiento en forma  trimestral a los habitantes de su respectivo municipio, 
por medio de cabildos abiertos o por cualquier otro medio de comunicación, el uso que 
le han dado al fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios. 
 
 
Concejo Municipal  
Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO No. 1 
 
AVISO DE CONVOCATORIA DE LICITACION O CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
AVISO DE CONVOCATORIA 
 
LA INSTITUCION:_________ 
 
La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en 
cumplimiento al articulo 47 de la LACAP somete a Licitación Pública lo 
siguiente: 
 
 
LICITACION Y/O CONCURSO PÚBLICO No. XX/AÑO 
 
SUMINISTRO, CONSULTORIA O PROYECTO:______________  
 
 
RETIRO DE BASES DE LICITACION 
 
Las Bases de Licitación deberán ser retiradas en la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI) de: ____, ubicada en: ________________, 
previa cancelación del valor de las Bases de Licitación, a partir del 
día:_______al: _________ de:_________de 200__. 
Hora de retiro de bases: De 8:00 A.M a 4:00 P.M. 
 
 
PRECIO DE LAS BASES DE LICITACION: $_________ 
 
 
FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS: 
La recepción de ofertas se efectuará (fecha y hora) 
 
 
NOTA: 
No se entregarán Bases de Licitación ni se recibirán ofertas después de las 
fechas y horas señaladas. 
 
Lugar y fecha 
 
…     
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ANEXO No. 2 
 
AVISO DE CONVOCATORIA DE LICITACION O CONCURSO PUBLICO PÒR 
INVITACION
AVISODECONVOCATORIA 
LICITACION/CONCURSO PUBLICO POR INVITACION 
 
LA INSTITUCION:_________ 
 
La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en cumplimiento a 
los artículos 47 y 67, invita a participar en: 
 
LICITACION /CONCURSO PUBLICO POR 
 
INVITACION No. XX/AÑO 
 
SUMINISTRO, CONSULTORIA O PROYECTO:__________  
 
EMPRESAS INVITADAS: 
 1 
 2 
 3 
 4 
 
RETIRO DE BASES: 
 
Las Bases de Licitación deberán ser retiradas en la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI) de: ____, ubicada en: ________________, previa 
cancelación del valor de las Bases de Licitación, a partir del día:_______al: _________ 
de:_________de 200__. 
Hora de retiro de bases: De 8:00 A.M a 4:00 P.M. 
 
PRECIO DE LAS BASES DE LICITACION: $_________ 
 
FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS: 
La recepción de ofertas se efectuará (fecha y hora) 
 
NOTA: 
No se entregarán Bases de Licitación ni se recibirán ofertas después de las fechas y 
horas señaladas. 
 
Lugar y fecha 
 
…     
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ANEXO No. 3 
 REGISTRO PARA RETIRO DE BASES DE LICITACION O CONCURSO 
 
 
 
NOMBRE DE LA 
INSTITUCION 
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONAL 
REGISTRO PARA RETIRO DE BASES DE 
LICITACION/CONCURSO 
Nº CANTID
. EJEMPL
. 
EMPRESA NOMBR
E  
DE PERSONA QUE 
RETIRA 
BASE 
DIRECCIO
N 
TELEFON
O 
FIRM
A 
FECH
A 
HOR
A 
MODALIDAD DE CONTRATACION 
XX/200X 
ES INDISPENSABLE PARA EFECTOS LEGALES, 
ESPECIFICAR LA FECHA Y HORA DE RECIBO, ASI 
COMO ESTAMPAR EL SELLO RESPECTIVO 
…     
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ANEXO No. 4 
 
 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCION 
 
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 
 
REGISTRO DE PRESENTACION DE OFERTAS 
 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
 
 
N
º 
 
OFERTANTE 
 
NOMBRE 
 
FIRMA 
 
FECHA 
 
HORA 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
FORMA DE CONTRATACION: 
LICITACION PUBLICA POR INVITACION XX/200X 
OBSERVACION: 
ES INDISPENSABLE PARA EFECTOS LEGALES, ESPECIFICAR 
LA FECHA Y HORA DE RECIBO, ASI COMO ESTAMPAR EL 
SELLO RESPECTIVO DE LA EMPRESA OFERTANTE 
…     
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ANEXO No. 5 
 
 ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 
 
LICITACION /CONCURSO No. _________ 
“_____________________________________________________” 
(Denominación del bien, servicio u obra) 
 
Lugar donde se realizará la apertura (UACI), ubicada en: 
________________________________________________________, a las 
________ horas del día _______del mes de ______________ de dos mil. 
Reunidos los suscritos suministrantes con el propósito de proceder a la recepción y apertura 
de los sobres que contienen las ofertas técnico-económicas correspondientes a la licitación 
o concurso relativo a ______________________________, procediendo como está 
indicado en las Bases de Licitación o Concurso,  presentes las siguientes personas: 
________________, _________________, ____________________, 
__________________, _______________, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional, todos de esta Institución_________________ por 
_________________; con los resultados siguientes:  
1. Se procedió a la apertura del sobre que contiene la documentación legal de las empresas 
ofertantes. 
2. Se procedió a la apertura del sobre que contiene la oferta técnico-económica, 
haciéndose las anotaciones siguientes:  
  
EMPRESAS MONTO OFERTADO GARANTIA DE 
OFERTA 5% 
   
   
   
   
 
Y no habiendo más que hacer constar, firmamos de conformidad. 
 
Por la _______________  
(Nombre de la institución) 
 
 Nombre  ________________________   Firma __________________________ 
 
Por la Empresa(s): 
 
__________________    ________________________   ____________________ 
          Empresa                                   Nombre                                      Firma 
…     
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ANEXO No.6 
 
 INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS 
 
 
LICITACION O CONCURSO PUBLICO Nº _________ 
 
BIENES, SERVICIOS U OBRAS RELATIVOS A LA LICITACION O CONCURSO 
 
De conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a evaluar las 
ofertas en sus aspectos técnico y económico-financiero, obteniendo como resultado: 
 
a) Que la opinión emitida sobre el cumplimiento y la legalidad de la documentación que 
acompaña la oferta fue la siguiente: 
 
OFERENTES CUMPLIO NO CUMPLIO 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
b) Forma parte de este análisis el informe sobre la capacidad financiera de los oferentes, 
elaborado por _____________________________________, analista financiero. 
 
c) Que según evaluación de las ofertas en los aspectos financieros y técnicos se obtuvo el 
resultado siguiente: 
 
CUADRO DE EVALUACION DE OFERTAS 
 
OFERENTES FACTORES SUJETOS A EVALUACION 
CON % ASIGNADOS 
TOTAL 
     
     
     
     
     
…..Licitación o Concurso Público Nº______ Pág. 2 
 
…     
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CON BASE A LO ANTERIOR: Se recomienda adjudicar a  
________________________, que obtuvo la mejor calificación. 
 
 
________________________, ________ de _______________ de dos mil  
 
 
______ 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Miembro Comisión de Evaluación    Miembro Comisión de Evaluación 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Miembro Comisión de Evaluación    Miembro Comisión de Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…     
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ANEXO No. 7 
 
 ACTA DE RECOMENDACION 
 
En ____________________________, a las ______________ horas del día 
___________________ de _______________ de dos mil ______. 
Reunidos los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
___________________________________, _____________________________, 
____________________________, ____________________________________, con el 
objeto de darle cumplimiento a los Artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y 
Contratación de la Administración Pública y Acuerdo Nº _____ para evaluar las ofertas 
presentadas por los oferentes en la Licitación o Concurso Público Nº ______, denominada 
_____________________________, en sus aspectos técnicos y económico-financieros, 
utilizando para ello los criterios de evaluación, establecidos en las bases de licitación o de 
concurso. 
Vistas que fueron tales ofertas, se obtuvo el resultado siguiente: (relacionar cómo se evaluó 
con base a los criterios establecidos. Se puede complementar con cuadros comparativos). 
Por lo antes expuesto, esta Comisión RECOMIENDA: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________ 
Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos 
 
__________________________________________________ 
Miembro Comisión de EvaluaciónMiembro Comisión de Evaluación 
 
________________________________________________ 
Miembro Comisión de EvaluaciónMiembro Comisión de Evaluación 
 
NOTA: Se dejará constancia de las situaciones siguientes: 
 Si a la convocatoria se presentare un solo ofertante 
 Si a la convocatoria no concurriere ofertante alguno 
 El acta deberá ser firmada por todos los miembros de la Comisión. Los que estuvieren 
en desacuerdo dejarán constancia razonada de su inconformidad. 
 
 
…     
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ANEXO No. 8 
 
 RESOLUCION DE ADJUDICACION 
 
 
 
Resolución Adjudicativa No__________. 
 
 
 
____________________________________, San Salvador, a las 
___________horas y ______________ minutos del día _____________ de 
_____________ de dos mil _____. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Mediante __________________ No. ________, de fecha 
____________________, hecha por 
__________________________________________________, en la que 
requiere el suministro de ______________________________. 
Contándose con el correspondiente 
________________________________ para cubrir el importe de dicha 
contratación. 
 
II. Con este objeto y de conformidad al Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública, se promovió la 
_________________________No.______ denominada 
____________________, señalándose el día ______________de 
___________ del año __________ a las _______horas, para celebrarla 
apertura de las ofertas, habiéndose recibido _____ de ellas, las cuales se 
encuentran en Acta y anexos que para tal efecto se elaboraron y que se 
agregan al expediente respectivo. 
 
III. Analizadas y evaluadas las ofertas y atendiendo las condiciones legales, 
técnico administrativas contenidas en las bases de licitación que rigió la 
competencia, el acta de recepción y apertura de ofertas, cuadro 
comparativo de ofertas e informe de evaluación en el que la Comisión de 
Evaluación de Ofertas recomienda 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________; por lo tanto se estima conveniente adjudicar  la oferta 
presentada por _____________________________________ por un valor 
de ________________________________ (US $000,000.00), incluyendo 
…     
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IVA; por que ofrece (el bien o servicio) conforme con las especificaciones 
técnicas, además, la calidad del producto es aceptable y su  precio  es el 
más conveniente. 
 
IV. Determinado lo anterior, se descartan las otras ofertas restantes por 
recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
__________________________________ 
 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________. 
 
POR TANDO, esta(este, el, la) _______________________________ de conformidad con 
el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
 
R E S U E L V E: 
 
 
1) Adjudicar en plaza a ______________________________, el ____________________ 
requerido en las bases de licitación, por un valor de ________________________ 
_______________________ (US $000,000.00), incluyendo IVA. 
 
2) Elaborar el respectivo Contrato. 
 
 
N O T I F I Q U E S E 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nombre, firma y sello del funcionario que autoriza la resolución) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…     
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ANEXO No. 9 
 
 AVISO DE ADJUDICACION 
 
 
 
 
_______________________________________, a través de la Unidad de Adquisiciones 
y Contrataciones Institucional (UACI), dando cumplimiento al Artículo 57, inciso 
segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
comunica el resultado de la adjudicación de la(s) Licitación(es) 
______________________ No(s). __________________, de acuerdo al  detalle 
siguiente: 
 
 
LICITACION ______________________No. _____________ 
“_________________________” 
 
ADJUDICADA A LA(S) EMPRESA(S) 
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 
 
 
LICITACION _____________________ No. ____________ 
“_________________________” 
 
 
ADJUDICADA A LA(S) EMPRESA(S) 
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 
 
 
 
(Lugar y fecha) 
…     
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ANEXO No.10 
 
 MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS. 
 
 
MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO 
 
__________________, de ___ años de edad, __(profesión u oficio)___, del 
domicilio de______, portador de mi cédula de identidad personal  número 
______________, actuando en nombre y representación en mi carácter de 
__(cargo que ostenta)___, de ____(nombre de la institución)__, en virtud de 
____(acuerdo de nombramiento)___, el o los artículos ____(disposición legal que 
le confiere la representación legal, Ej.: artículo 47 del Código Municipal) ___ y los 
artículos 17 y 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, los que me conceden facultades para firmar en el carácter en que actúo 
contratos como el presente, institución que en el transcurso del presente 
instrumento se denominará “la institución contratante”, y  
 
 
(SI EL CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL: ___________, de __ años de 
edad, ___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi cédula 
de identidad personal número _________, actuando a título personal, que en 
transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) contratista), 
 
 
(SI ES PERSONA JURÍDICA –SOCIEDAD-): ___________, de __ años de edad, 
___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi cédula de 
identidad personal número _________, actuando en nombre y representación en 
mi carácter de _______ de la sociedad ___________, de este domicilio, tal como 
acredito con la Escritura Pública de constitución de la sociedad otorgada en los 
oficios del Notario __ el día __ de ___ de ___ e inscrita en el Registro de Comercio 
al número __ del Libro__ del Registro de Sociedades, y con ___(credencial o 
poder)__,  
 
 
(SI ACTUA CON CREDENCIAL): tal como compruebo con la certificación 
extendida por el señor ____ en su carácter de __(Presidente o Secretario  de 
Junta Directiva o Director Único de la Sociedad)__, el día __ de ___ de ____, 
inscrita en el Registro de Comercio al número __ del Libro __ del Registro de 
Sociedades, en la cual consta  la elección del compareciente y del ___ en los 
caracteres en que actúan), 
 
 
(SI NECESITA AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA): Así como con la 
certificación de acuerdo de acta de Junta Directiva extendida por el Secretario de 
la Junta Directiva de la Sociedad ____, señor ________, en la que consta que 
tengo la autorización para el otorgamiento del presente instrumento), 
…     
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(SI ACTUA CON PODER): tal como compruebo con el testimonio de Escritura 
Pública de Poder (General Administrativo o Especial) otorgada en los oficios del 
Notario _____, el día __ de ___ de ____ e inscrita en el Registro de Comercio al 
número __ del Libro __ de otros documentos mercantiles), 
 
 
que en el transcurso del presente instrumento me denominaré “el contratista” (o “la 
contratista”) y en los caracteres dichos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado 
otorgar y en efecto otorgamos el presente CONTRATO DE SUMINISTRO de 
__(descripción genérica de los suministros)______________ a favor y a 
satisfacción de _______, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará 
LACAP  y en especial a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias 
siguientes: 
 
 
I) OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente contrato es el suministro de los siguientes bienes: 
a)_____, b)______ (detalle y cantidades de los bienes a suministrar) (se 
puede hacer por medio de cuadros). Tales bienes serán suministrados 
durante el plazo y en la forma establecida en el presente contrato. A efectos 
de garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, la institución 
contratante podrá realizar todas las gestiones de control en los aspectos 
material, técnico, financiero, legal y contable, que razonablemente 
considere necesarias a efectos de salvaguardar los intereses que persigue. 
 
 
II) PRECIO Y FORMA DE PAGO 
El precio total por el suministro objeto del presente contrato asciende a la 
suma de ______ el cual será pagado por la institución contratante de la 
siguiente forma:  
(Por medio de por cuotas –poner fechas de pago-; contra entrega; de una 
sola vez, sea al principio o al final, tipo cuenta corriente, etc.).  
 
 
III) PLAZO 
El plazo del presente contrato será de __ meses los cuales se contarán a 
partir de este día, pudiendo prorrogarse tal plazo de conformidad a la 
LACAP y a este contrato. 
 
 
IV) FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION 
De conformidad al artículo 44 numeral j) de la LACAP y a la cláusula __ de 
las Bases de Licitación, los bienes objeto del presente contrato serán 
entregados en ___, de acuerdo a la programación siguiente: _____. Lo 
anterior no será obstáculo para que la institución contratante, de acuerdo a 
sus necesidades, pueda solicitar entrega de suministros fuera de la fecha 
…     
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de programación. Este requerimiento con una antelación de ____ días 
hábiles. Para tal efecto el contratista se obliga a mantener suficiente 
existencia de los bienes a suministrar a fin que toda entrega sea satisfecha 
en los plazos indicados. La recepción del suministro se efectuará de 
conformidad a los artículos 12 literal j) y 121 de la LACAP. 
 
 
V) OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE (COMPROMISO 
PRESUPUESTARIO) 
La institución contratante hace constar que el importe del presente contrato 
se hará con aplicación a las cifras presupuestarias ______________. Se 
obliga a cancelar el (los) pago(s) que resultaren del presente contrato por 
medio de los Documentos de Autorización de Compromiso Presupuestario 
(DACP) número ____ emitidos por la _______ el día ___ de ___ de _____ y 
aprobados por la Dirección  General de Presupuesto el día __ de__ de___ 
por un monto de __________ para el período comprendido entre _____ y 
______ y conforme a los DACP s   que se vayan constituyendo los que 
quedarán automáticamente incorporados al presente contrato. 
 
 
VI) CESION 
Queda expresamente prohibido a la contratista traspasar o ceder a 
cualquier titulo los derechos y obligaciones que emanan del presente 
contrato. La transgresión  de esta disposición dará lugar a la caducidad del 
contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
 
VII) GARANTIAS 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente 
contrato la contratista se obliga a presentar a la institución contratante en un 
plazo no mayor de ___ días hábiles, las garantías siguientes: a) de fiel 
cumplimiento del presente contrato de conformidad a los requerimientos 
establecidos en las bases de licitación, y b) __(otras garantías de 
conformidad al art. 31 inc. 2º LACAP) __. Si no se presentaré tal garantía 
en el plazo establecido se tendrá por caducado el presente contrato y  se 
entenderá que el contratista ha desistido de su oferta haciéndose efectiva la 
garantía de cumplimiento de oferta, sin detrimento de la acción que le 
compete a la institución contratante para reclamar los daños y perjuicios 
resultantes. 
 
 
VIII) INCUMPLIMIENTO  
En caso de mora en el cumplimiento por parte del contratista de las 
obligaciones emanadas del presente contrato se aplicarán las multas 
establecidas en el artículo 85 LACAP. El contratista expresamente se 
somete a las sanciones que emanaren de la  ley o del presente contrato las 
…     
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que serán impuestas por la institución contratante, a cuya competencia se 
somete a efectos de la imposición.  
 
 
IX) CADUCIDAD 
Además de las causas de caducidad establecidas en los literales a) y b) del 
artículo 94 de la LACAP y en otras leyes vigentes, serán causales de 
caducidad las siguientes: 
a) __________, b) ________ 
 
 
X) PLAZO DE RECLAMOS 
A partir de la recepción formal del suministro, la institución tendrá un plazo 
de ___ días hábiles para efectuar cualquier reclamo respecto a cualquier 
inconformidad sobre el suministro. 
 
  
XI) MODIFICACION Y  PRORROGA 
De común acuerdo el presente contrato podrá ser modificado o prorrogado 
en su plazo de conformidad a la Ley. En tales casos, la institución 
contratante emitirá la correspondiente resolución la cual se relacionará en el 
instrumento modificatorio.  
 
 
XII) DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a. 
Bases de licitación, b. Adendas, c. Aclaraciones, d. Enmiendas,  e. 
Consultas, f. La oferta. g. La resolución de adjudicación h. Documentos de 
petición de suministros, i. Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de 
cumplir los servicios formuladas por la institución contratante, j. Garantías,  
k. Resoluciones modificativas, y l) Otros documentos que emanaren del 
presente contrato. En caso de controversia entre estos documentos y el 
contrato, prevalecerá este último. 
 
 
XIII) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
De conformidad al artículo 84 incisos 1º y 2º de la LACAP, la institución 
contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de 
conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación 
aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la 
forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de 
forma directa o indirecta con la prestación objeto del presente instrumento, 
pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto 
considere convenientes. El contratista expresamente acepta tal disposición 
y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto 
dicte la institución contratante las cuales le serán comunicadas por medio 
de  __(cargo del funcionario. Ej. Director Administrativo)__. 
…     
 
 159 
 
XIV) MODIFICACIÓN UNILATERAL 
Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera 
necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras 
circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma unilateral 
el presente contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la 
que formará parte integrante del presente contrato. Se entiende que no será 
modificable de forma sustancial el objeto del mismo, que en caso que se 
altere el equilibrio financiero del presente contrato en detrimento del 
contratista, éste tendrá derecho a un ajuste de precios y, en general, que 
toda modificación será enmarcada dentro de los parámetros de la 
razonabilidad y buena fe. 
 
XV) CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
En casos de caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad al artículo 86 de 
la LACAP el contratista, previa justificación y entrega de la prórroga de la 
garantía cuando proceda, podrá solicitar una prórroga del plazo de 
cumplimiento de las obligaciones objeto del presente contrato. En todo 
caso, y aparte de la facultad de la institución para otorgar tal prórroga, la 
misma se concederá por medio de resolución razonada que formará parte 
integrante del presente contrato. 
 
 
XVI) SOLUCION DE CONFLICTOS 
Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución 
del presente contrato se estará a lo dispuesto en el Título VIII, Capítulo I de 
la LACAP. 
  
 
XVII) TERMINACIÓN BILATERAL 
Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo 95 LACAP, dar 
por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente 
contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y 
otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días 
hábiles de notificada tal resolución. 
 
 
XVIII) JURISDICCIÓN Y LEGISLACION APLICABLE 
Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la 
legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se 
realizará de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la LACAP. 
Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad a la 
competencia de cuyos tribunales se someten; el contratista renuncia al 
derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate  y de 
cualquier otra providencia alzable en el juicio que se le promoviere; será 
depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que la institución 
contratante designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y 
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cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los 
personales, aunque no hubiere condenación en costas. 
 
 
XIX) NOTIFICACIONES 
Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán 
válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las 
partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para 
recibir notificaciones los siguientes: _______. 
Así nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los 
términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses 
de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en 
la ciudad de ___________, a los ___ días del mes de ____ de dos mil ____.  
 
 
  RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y DE OBLIGACIÓN 
(El Notario debe expresar que tuvo a la vista los documentos que acreditan 
que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para 
ofertar o contratar) 
 
 
NOTA: El presente modelo está diseñado para un contrato derivado de un 
proceso de licitación. En caso de elegir al contratista por libre gestión o por 
contratación directa se deberán hacer las correcciones 
…     
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MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS 
 
 
__________________, de ___ años de edad, __(profesión u oficio)___, del 
domicilio de______, portador de mi cédula de identidad personal  número 
______________, actuando en nombre y representación en mi carácter de 
__(cargo que ostenta)___, de ____(nombre de la institución)__, en virtud de 
____(acuerdo de nombramiento)___ , el o los artículos ____(disposición legal que 
le confiere la representación legal, Ej.: artículo 47 del Código Municipal)___ y los 
artículos 17 y 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, los que me conceden facultades para firmar en el carácter en que actúo 
contratos como el presente, institución que en el transcurso del presente 
instrumento se denominará “la institución contratante”, y  
 
 
(SI EL CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL): ___________, de __ años de 
edad, ___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi cédula 
de identidad personal número _________, actuando a título personal, que en 
transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) contratista”, 
 
 
(SI ES PERSONA JURÍDICA –SOCIEDAD-): ___________, de __ años de edad, 
___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi cédula de 
identidad personal número _________, actuando en nombre y representación en 
mi carácter de _______ de la sociedad ___________, de este domicilio, tal como 
acredito con la Escritura Pública de constitución de la sociedad otorgada en los 
oficios del Notario __ el día __ de ___ de ___ e inscrita en el Registro de Comercio 
al número __ del Libro__ del Registro de Sociedades, y con ___(credencial o 
poder)__, 
 
 
(SI ACTUA CON CREDENCIAL): tal como compruebo con la certificación 
extendida por el señor ____ en su carácter de __(Presidente o Secretario  de 
Junta Directiva o Director Único de la Sociedad)__, el día __ de ___ de ____, 
inscrita en el Registro de Comercio al número __ del Libro __ del Registro de 
Sociedades, en la cual consta  la elección del compareciente y del ___ en los 
caracteres en que actúan), 
 
 
(SI NECESITA AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: Así como con la 
certificación de acuerdo de acta de Junta Directiva extendida por el Secretario de 
la Junta Directiva de la Sociedad ____, señor ________, en la que consta que 
tengo la autorización para el otorgamiento del presente instrumento), 
 
 
(SI ACTUA CON PODER): tal como compruebo con el testimonio de Escritura 
Pública de Poder (General Administrativo o Especial) otorgada en los oficios del 
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Notario _____, el día __ de ___ de ____ e inscrita en el Registro de Comercio al 
número __ del Libro __ de otros documentos mercantiles), 
 
 
que en el transcurso del presente instrumento me denominaré “el contratista” (o “la 
contratista”) y en los caracteres dichos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado 
otorgar y en efecto otorgamos el presente CONTRATO DE SERVICIOS de 
__(descripción genérica de los servicios)______________ a favor y a satisfacción 
de _______, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP  y en especial a 
las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes: 
 
 
I) OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio siguiente 
__(descripción del servicio a prestar)__. Tal servicio será prestado durante 
el plazo y en la forma establecida en el presente contrato. A efectos de 
garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, la institución 
contratante podrá realizar todas las gestiones de control en los aspectos 
material, técnico, financiero, legal y contable, que razonablemente 
considere necesarias a efectos de salvaguardar los intereses que persigue. 
 
 
II) PRECIO Y FORMA DE PAGO 
El precio total por el servicio objeto del presente contrato asciende a la 
suma de ______ el cual será pagado por la institución contratante de la 
siguiente forma:  
(Por medio de por cuotas –poner fechas de pago-; contra entrega; de una 
sola vez, sea al principio o al final, tipo cuenta corriente, etc.).  
 
 
III) PLAZO 
El plazo del presente contrato será de __ meses los cuales se contarán a 
partir de este día, pudiendo prorrogarse tal plazo de conformidad a la 
LACAP y a este contrato. 
 
 
IV) FORMA Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
De conformidad al artículo 44 numeral j) de la LACAP y a la cláusula __ de 
las Bases de Licitación, los servicios objeto del presente contrato serán 
prestados en ___, de acuerdo a la programación siguiente: _____. Lo 
anterior no será obstáculo para que la institución contratante, de acuerdo a 
sus necesidades, pueda solicitar servicios fuera de la fecha de 
programación. Este requerimiento se hará con una antelación de ____ días 
hábiles. Para tal efecto el contratista se obliga a contar con el personal 
competente para realizar los servicios para que toda solicitud sea satisfecha 
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en los plazos indicados. La recepción del servicio se efectuará de 
conformidad al artículo 12 literal j) LACAP. 
 
 
V) OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE (COMPROMISO 
PRESUPUESTARIO) 
La institución contratante hace constar que el importe del presente contrato 
se hará con aplicación a las cifras presupuestarias ______________. Se 
obliga a cancelar el (los) pago(s) que resultaren del presente contrato por 
medio de los Documentos de Autorización de Compromiso Presupuestario 
(DACP) número ____ emitidos por la _______ el día ___ de ___ de _____ y 
aprobados por la Dirección  General de Presupuesto el día __ de__ de___ 
por un monto de __________ para el período comprendido entre _____ y 
______ y conforme a los DACP‟s que se vayan constituyendo los que 
quedarán automáticamente incorporados al presente contrato. 
 
 
VI) CESION 
Queda expresamente prohibido a la contratista traspasar o ceder a 
cualquier titulo los derechos y obligaciones que emanan del presente 
contrato. La trasgresión  de esta disposición dará lugar a la caducidad del 
contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
 
VII) GARANTIAS 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente 
contrato la contratista se obliga a presentar a la institución contratante en 
un plazo no mayor de ___ días hábiles, las garantías siguientes: a) de fiel 
cumplimiento del presente contrato de conformidad a los requerimientos 
establecidos en las bases de licitación, y b) __(otras garantías de 
conformidad al art. 31 inc. 2º LACAP)__. Si no se presentaré tal garantía en 
el plazo establecido se tendrá por caducado el presente contrato y  se 
entenderá que el contratista ha desistido de su oferta haciéndose efectiva la 
garantía de cumplimiento de oferta, sin detrimento de la acción que le 
compete a la institución contratante para reclamar los daños y perjuicios 
resultantes. 
 
 
VIII) INCUMPLIMIENTO  
En caso de mora en el cumplimiento por parte del contratista de las 
obligaciones emanadas del presente contrato se aplicarán las multas 
establecidas en el artículo 85 LACAP. El contratista expresamente se 
somete a las sanciones que emanaren de la  ley o del presente contrato las 
que serán impuestas por la institución contratante, a cuya competencia se 
somete a efectos de la imposición.  
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IX) CADUCIDAD 
Además de las causa de caducidad establecidas en los literales a) y b) del 
artículo 94 de la LACAP y en otras leyes vigentes, serán causales de 
caducidad las siguientes: 
b) __________, b) _________ 
 
 
X) MODIFICACION Y  PRORROGA 
De común acuerdo el presente contrato podrá ser modificado o prorrogado 
en su plazo de conformidad a la Ley. En tales casos, la institución 
contratante emitirá la correspondiente resolución la cual se relacionará en el 
instrumento modificatorio. 
  
 
XI) DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a. 
Bases de licitación, b. Adendas, c. Aclaraciones, d. Enmiendas,  e. 
Consultas, f. La oferta. g. La resolución de adjudicación h. Documentos de 
petición de servicios, i. Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de 
cumplir los servicios formuladas por la institución contratante, j. Garantías,  
k. Resoluciones modificativas, y l) Otros documentos que emanaren del 
presente contrato. En caso de controversia entre estos documentos y el 
contrato, prevalecerá este último. 
 
 
XII) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
De conformidad al artículo 84 incisos 1º y 2º  de la LACAP, la institución 
contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de 
conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación 
aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la 
forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de 
forma directa o indirecta con la prestación objeto del presente instrumento, 
pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto 
considere convenientes. El contratista expresamente acepta tal disposición 
y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto 
dicte la institución contratante las cuales le serán comunicadas por medio 
de  __(cargo del funcionario. Ej. Director Administrativo)__. 
 
 
XIII) MODIFICACIÓN UNILATERAL 
Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera 
necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras 
circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma unilateral 
el presente contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la 
que formará parte integrante del presente contrato. Se entiende que no será 
modificable de forma sustancial el objeto del mismo, que en caso que se 
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altere el equilibrio financiero del presente contrato en detrimento del 
contratista, éste tendrá derecho a un ajuste de precios y, en general, que 
toda modificación será enmarcada dentro de los parámetros de la 
razonabilidad y  buena fe. 
 
 
XIV) CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
En casos de caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad al artículo 86 de 
la LACAP el contratista, previa justificación y entrega de la prórroga de la 
garantía cuando proceda, podrá solicitar una prórroga del plazo de 
cumplimiento de las obligaciones objeto del presente contrato. En todo 
caso, y aparte de la facultad de la institución para otorgar tal prórroga, la 
misma se concederá por medio de resolución razonada que formará parte 
integrante del presente contrato. 
 
 
XV) SOLUCION DE CONFLICTOS 
Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución 
del presente contrato se estará a lo dispuesto en el Título VIII, Capítulo I de 
la LACAP. 
  
 
XVI) TERMINACIÓN BILATERAL 
Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo 95 LACAP, dar 
por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente 
contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y 
otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días 
hábiles de notificada tal resolución. 
 
 
XVII) JURISDICCIÓN Y LEGISLACION APLICABLE 
Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la 
legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se 
realizará de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la LACAP. 
Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad a la 
competencia de cuyos tribunales se someten; el contratista renuncia al 
derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate  y de 
cualquier otra providencia alzable en el juicio que se le promoviere; será 
depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que la institución 
contratante designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y 
cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los 
personales, aunque no hubiere condenación en costas.- 
 
XVIII) NOTIFICACIONES 
Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán 
válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las 
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partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para 
recibir notificaciones los siguientes: _______. 
 
Así nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los 
términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses 
de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en 
la ciudad de ___________, a los ___ días del mes de ____ de dos mil ____.-  
 
 
 
 
  RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y DE OBLIGACIÓN 
(El Notario debe expresar que tuvo a la vista los documentos que acreditan 
que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para 
ofertar o contratar) 
 
 
NOTA: El presente modelo está diseñado para un contrato derivado de un proceso de 
licitación. En caso de elegir al contratista por libre gestión o por contratación directa 
se deberán hacer las correcciones pertinentes 
…     
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ANEXO No.11 
 
 MODELO DE CONTRATO DE CONSULTORIA 
 
 
 
Contrato Nº.____________________ 
 
__________________, de ___ años de edad, __(profesión u oficio)___, del 
domicilio de______, portador de mi cédula de identidad personal  número 
______________, actuando en nombre y representación en mi carácter de 
__(cargo que ostenta)___, de ____(nombre de la institución)__, en virtud de 
____(acuerdo de nombramiento)___ , el o los artículos ____(disposición legal que 
le confiere la representación legal, Ej.: artículo 47 del Código Municipal)___ y los 
artículos 17 y 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, los que me conceden facultades para firmar en el carácter en que actúo 
contratos como el presente, institución que en el transcurso del presente 
instrumento se denominará “la institución contratante”, y  
 
 
(SI EL CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL: ___________, de __ años de 
edad, ___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi cédula 
de identidad personal número _________, actuando a título personal, que en 
transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) contratista") 
 
 
(SI ES PERSONA JURÍDICA –SOCIEDAD-: ___________, de __ años de edad, 
___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi cédula de 
identidad personal número _________, actuando en nombre y representación en 
mi carácter de _______ de la sociedad ___________, de este domicilio, tal como 
acredito con la Escritura Pública de constitución de la sociedad otorgada en los 
oficios del Notario __ el día __ de ___ de ___ e inscrita en el Registro de Comercio 
al número __ del Libro__ del Registro de Sociedades, y con ___(credencial o 
poder)__,  
 
 
(SI ACTUA CON CREDENCIAL: tal como compruebo con la certificación 
extendida por el señor ____ en su carácter de __(Presidente o Secretario  de 
Junta Directiva o Director Unico de la Sociedad)__, el día __ de ___ de ____, 
inscrita en el Registro de Comercio al número __ del Libro __ del Registro de 
Sociedades, en la cual consta  la elección del compareciente y del ___ en los 
caracteres en que actúan)  
 
 
(SI NECESITA AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: Así como con la 
certificación de acuerdo de acta de Junta Directiva extendida por el Secretario de 
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la Junta Directiva de la Sociedad ____, señor ________, en la que consta que 
tengo la autorización para el otorgamiento del presente instrumento) 
(SI ACTUA CON PODER: tal como compruebo con el testimonio de Escritura 
Pública de Poder (General Administrativo o Especial) otorgada en los oficios del 
Notario _____, el día __ de ___ de ____ e inscrita en el Registro de Comercio al 
número __ del Libro __ de otros documentos mercantiles)  
 
 
que en el transcurso del presente instrumento me denominaré “el contratista” (o “la 
contratista”) y en los caracteres dichos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado 
otorgar y en efecto otorgamos el presente CONTRATO DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA de __(descripción genérica del objeto de la 
consultoría)______________ a favor y a satisfacción de _______, de conformidad 
a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en 
adelante se denominará LACAP  y en especial a las obligaciones, condiciones, 
pactos y renuncias siguientes: 
 
 
I) OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente contrato es la consultoría consistente en: 
__(descripción de la actividad a realizar)__, la cual tendrá como objetivo: 
_______. Tal servicio especializado será prestado durante el plazo y en la 
forma establecida en el presente contrato.  
 
 
II) HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
Los honorarios del(os) consultor(es) ascenderán a la suma de ______ el 
cual será pagado por la institución contratante de la siguiente forma:  
(costos más honorarios fijos, hora-hombre, suma alzada, porcentaje del 
valor de la obra, la cual se abonará por medio de cuotas –poner fechas de 
pago-; contra entrega del dictamen o producto; etc.).  
(en el caso de sufragarse costos se deberá establecer un mecanismo para 
la comprobación de tales costos) 
 
 
 (Modalidad de Suma Alzada) 
 Considerando lo señalado en la Cláusula Décima. La anterior 
remuneración se pagará en la modalidad de suma alzada, valor que incluye 
honorarios, viáticos, seguros, impuestos y demás emolumentos en que deba 
incurrir El Consultor para cumplir su trabajo.  
 
  (Modalidad si es costeado con fondos de Convenios) 
El presente contrato tiene fundamento en el Convenio de Préstamo de Cooperación 
Técnica ______________, entre la República de El Salvador, y el 
__________________, y en consecuencia el consultor goza de exención de todo 
impuesto directo sobre sus emolumentos, lo cual es uno de los privilegios 
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establecidos en el Convenio celebrado entre el Gobierno de la República de El 
Salvador y el (BID, Banco Mundial, etc. ), el día ________________, aprobado por 
Acuerdo Ejecutivo ______ del poder Ejecutivo en el Ramo de Relaciones 
Exteriores de fecha 14 de noviembre del año citado y ratificado por Decreto 
Legislativo ______, de fecha _____________, publicados en el Diario Oficial el 
_____________. 
 
 
Los honorarios serán pagados en el lugar en donde El Consultor presta sus 
servicios,  en dólares de los Estados Unidos de América. 
 
 
III) PLAZO 
El plazo del presente contrato será de __ meses los cuales se contarán a 
partir de este día, pudiendo prorrogarse tal plazo de conformidad a la 
LACAP y a este contrato. 
 
IV) FORMA Y LUGAR DE LA CONSULTORIA 
De conformidad al artículo 44 numeral j) de la LACAP y a la cláusula __ de 
las Bases de Concurso, los servicios objeto del presente contrato serán 
prestados en ___, de acuerdo a la programación siguiente: _____.  
 
 
V) INFORMES  
El consultor se obliga a presentar los productos siguientes: 
a) Un informe preliminar detallando los avances de la consultoría y los 
acuerdos o compromisos a realizar antes de siguiente producto; b) Un  
informe final en el que se detallen las actividades cumplidas, los resultados 
obtenidos y las recomendaciones para optimizar las propuestas formuladas; 
c) cualquier informe adicional que se solicite con relación con el desarrollo 
de la consultoría. Tales productos o avances deberán ser aceptados por 
escrito por la institución para proceder al pago de los honorarios 
correspondientes. 
 
 
VI) CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
Toda información a la que el contratista tuviere acceso con ocasión de la 
ejecución del presente contrato, sea como insumos del mismo o la 
contenida en los productos a entregar, deberá ser mantenida bajo la más 
estricta confidencialidad, obligándose el contratista a no divulgarlos 
directamente o por interpósita persona.  
 
 
VII) OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE (COMPROMISO 
PRESUPUESTARIO) 
La institución contratante hace constar que el importe del presente contrato 
se hará con aplicación a las cifras presupuestarias ______________. Se 
…     
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obliga a cancelar el (los) pago(s) que resultaren del presente contrato por 
medio de los Documentos de Autorización de Compromiso Presupuestario 
(DACP) número ____ emitidos por la _______ el día ___ de ___ de _____ y 
aprobados por la Dirección  General de Presupuesto el día __ de__ de___ 
por un monto de __________ para el período comprendido entre _____ y 
______ y conforme a los DACP s   que se vayan constituyendo los que 
quedarán automáticamente incorporados al presente contrato. 
 
 
VIII) CESION 
Queda expresamente prohibido a la contratista traspasar o ceder a 
cualquier titulo los derechos y obligaciones que emanan del presente 
contrato. La transgresión  de esta disposición dará lugar a la caducidad del 
contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de fiel 
cumplimiento. 
  
 
IX) GARANTIAS 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente 
contrato la contratista se obliga a presentar a la institución contratante en 
un plazo no mayor de ___ días hábiles, las garantías siguientes: a) de fiel 
cumplimiento del presente contrato de conformidad a los requerimientos 
establecidos en las bases de licitación; (EN CASO DE ANTITICPO): b) de 
anticipo por las sumas abonadas en tal calidad, y c) __(otras garantías de 
conformidad al art. 31 inc. 2º LACAP)__. Si no se presentaren tales 
garantías en el plazo establecido se tendrá por caducado el presente 
contrato y  se entenderá que el contratista ha desistido de su oferta 
haciéndose efectiva la garantía de cumplimiento de oferta, sin detrimento 
de la acción que le compete a la institución contratante para reclamar los 
daños y perjuicios resultantes. 
 
 
X) SEGUROS 
El Consultor se obliga a contratar con una Compañía Aseguradora una 
cobertura adecuada de seguro de vida y médico-hospitalario durante todo el 
tiempo en que preste sus servicios, obligándose además a presentar la 
respectiva póliza a la Institución dentro de los primeros cinco  (5) días 
contados a partir de la vigencia del contrato. 
 
 
XI) RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS 
Cuando el servicio de consultoría mostrare alguna deficiencia, ésta será 
señalada por la institución en la nota de recibo de productos o informes del 
contratista quien se obliga a subsanarla en un plazo no mayor de diez días 
hábiles, so pena de caducidad del contrato. Si de la deficiencia señalada u otra 
que se encontrare oculta, se generaren daños y perjuicios en contra de la 
…     
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institución contratante, los cuales no puedan ser subsanados, serán resarcidos 
por la contratista. 
 
 
XII) INCUMPLIMIENTO  
En caso de mora en el cumplimiento por parte del contratista de las 
obligaciones emanadas del presente contrato se aplicarán las multas 
establecidas en el artículo 85 LACAP. El contratista expresamente se 
somete a las sanciones que emanaren de la  ley o del presente contrato las 
que serán impuestas por la institución contratante, a cuya competencia se 
somete a efectos de la imposición.  
 
 
XIII) CADUCIDAD 
Además de las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) 
del artículo 94 de la LACAP y en otras leyes vigentes, serán causales de 
caducidad las siguientes: 
c) Que el contratista realice cualquier acción u omisión en contra de  la 
moral, el orden público o las buenas costumbres de nuestra cultura 
occidental o se le compruebe cualquier acto que en términos generales 
puedan hacer perder la credibilidad o autoridad que tiene en su materia 
de especialización, tales como ser condenado por delito.  
d) _________ 
 
 
XIV) MODIFICACION Y  PRORROGA 
De común acuerdo el presente contrato podrá ser modificado o prorrogado 
en su plazo de conformidad a la Ley. En tales casos, la institución 
contratante emitirá la correspondiente resolución la cual se relacionará en el 
instrumento modificatorio. 
  
 
XV) DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a. 
Bases de concurso, b. Adendas, c. Aclaraciones, d. Enmiendas,  e. 
Consultas, f. La oferta. g. La resolución de adjudicación h. Interpretaciones 
e instrucciones sobre la forma de cumplir los servicios formuladas por la 
institución contratante, i. Garantías,  j. Resoluciones modificativas, y k. 
Otros documentos que emanaren del presente contrato. En caso de 
controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último. 
 
 
XVI) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
De conformidad al artículo 84 incisos 1º y 2º  de la LACAP, la institución 
contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de 
conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación 
…     
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aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la 
forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de 
forma directa o indirecta con la prestación objeto del presente instrumento, 
pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto 
considere convenientes. El contratista expresamente acepta tal disposición 
y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto 
dicte la institución contratante las cuales le serán comunicadas por medio 
de  __(cargo del funcionario. Ej. Director Administrativo)__. 
 
 
XVII) MODIFICACIÓN UNILATERAL 
Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera 
necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras 
circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma unilateral 
el presente contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la 
que formará parte integrante del presente contrato. Se entiende que no será 
modificable de forma sustancial el objeto del mismo, que en caso que se 
altere el equilibrio financiero del presente contrato en detrimento del 
contratista, éste tendrá derecho a un ajuste de precios y, en general, que 
toda modificación será enmarcada dentro de los parámetros de la 
razonabilidad y  buena fe. 
 
 
XVIII) CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
En casos de caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad al artículo 86 de 
la LACAP el contratista, previa justificación y entrega de la prórroga de la 
garantía cuando proceda, podrá solicitar una prórroga del plazo de 
cumplimiento de las obligaciones objeto del presente contrato. En todo 
caso, y aparte de la facultad de la institución para otorgar tal prórroga, la 
misma se concederá por medio de resolución razonada que formará parte 
integrante del presente contrato. 
 
 
XIX) SOLUCION DE CONFLICTOS 
Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución 
del presente contrato se estará a lo dispuesto en el Título VIII, Capítulo I de 
la LACAP. 
  
 
XX) TERMINACIÓN BILATERAL 
Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo 95 LACAP, dar 
por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente 
contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y 
otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días 
hábiles de notificada tal resolución. 
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XXI) JURISDICCIÓN Y LEGISLACION APLICABLE 
Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la 
legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se 
realizará de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la LACAP. 
Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad a la 
competencia de cuyos tribunales se someten; el contratista renuncia al 
derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate  y de 
cualquier otra providencia alzable en el juicio que se le promoviere; será 
depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que la institución 
contratante designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y 
cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los 
personales, aunque no hubiere condenación en costas.- 
 
 
XXII) NOTIFICACIONES 
Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán 
válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las 
partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para 
recibir notificaciones los siguientes: _______. 
 
 
Así nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los 
términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses 
de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en 
la ciudad de ___________, a los ___ días del mes de ____ de dos mil ____.-  
 
 
  RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y DE OBLIGACIÓN 
(El Notario debe expresar que tuvo a la vista los documentos que acreditan 
que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para 
ofertar o contratar) 
 
 
NOTA: El presente modelo está diseñado para un contrato derivado de un proceso de 
concurso. En caso de elegir al contratista por libre gestión o por contratación directa 
se deberán hacer las correcciones pertinentes 
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ANEXO No.12 
 
 ORDEN DE INICIO DE OBRA 
 
 
San Salvador, ________________________ 
 
Sres. 
____________________ 
 
Presente 
 
 
 
En atención al Contrato No. ________________; “MEJORAS EN EDIFICIO 
PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE XYZ”, se le hace saber que la Orden 
de Inicio para la ejecución de dichas mejoras, comienza el día 5 de enero del año en curso, 
considerándose tal fecha para determinar el plazo de ejecución; que es de cincuenta  (56) 
días calendario, para la entrega total del servicio, condición previa a la celebración del 
Contrato respectivo. 
 
Sin otro particular, atentamente. 
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ANEXO No.13 
 
 ACTA DE RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 
 
 
En la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional ubicada en 
____________________, a las _________ horas del día ____________________; 
Reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de 
_________________________ de: ____________________________________________, 
correspondiente a la Licitación _________________________________, para ser 
utilizados en ________________________________________________, presentes los 
señores: _____________________________, por _______________________________; 
_________________________ , por parte de  la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional, ______________________, por el __________________________________. 
 
Cabe mencionar que dichas ___________________________________ se encuentran 
totalmente nuevas y en buenas condiciones de uso. 
 
Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta. 
 
 
 
 
            ENTREGA:                                                       RECIBE: 
 
 
_____________________________        ______________________________ 
             (NOMBRE)                                                           (NOMBRE) 
 
 
 
 
 
 ________________________________ 
                         (NOMBRE) 
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ANEXO No. 14 
COTIZACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
D E S C R I P C I O N
PRECIO
UNITARIO*
TOTAL
TOTAL
Observaciones:
* El precio unitario deberá incluir el IVA.
Jefe UACI OferenteGestor de Compras
Destinatario :
Nombre:
Dirección:
Contacto:
Teléfono: Fax
Condiciones:
Forma de Pago:
Plazo de entrega:
Validez de la oferta:
fecha de elaboración:
COTIZACION
MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
Boulevard de Los Héroes 1231, Planta Baja, San Salvador
Tel. 225-8047  Fax 225-8062
Número:
…     
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ANEXO No. 15 
 
 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
U N ID A D  N O R M A T IV A  D E  A D Q U IS IC IO N E S  Y  C O N T R A T A C IO N E S
M IN IS T E R IO  D E  H A C IE N D A
P R E C .U N IT . T O T A L P R E C .U N IT . T O T A L P R E C .U N IT . T O T A L
C U A D R O  C O M P A R A T IV O  D E  O F E R T A S
C A N T . D E S C R IP C IO N
A L M A C E N E S
N O M B R E  E M P R E S A N O M B R E  E M P R E S A N O M B R E  E M P R E S A
O B S E R V A C IO N E S : P LA Z O  D E  E N T R E G A :
…     
 
 178 
ANEXO No.16 
 
RECIBO DE INGRESO FORMULA 1-ISAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…     
 
 179 
ANEXO Nº 17  
       
 
  
 
REPORTE SOBRE EL USO DEL FODES   
  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  ,  
ISDEM INFORMACION PRELIMINAR   
IN
S
T
IT
U
T
O
 S
A
L
V
A
D
O
R
E
Ñ
O
 D
E
 D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 M
U
N
IC
IP
A
L
 
TRIMESTRE A INFORMAR         
INFORME NUMERO / AÑO         
SALDO DEL 20% DEL TRIMESTRE ANTERIOR    SALDO ANTERIOR      
SALDO DEL 80% DEL TRIMESTRE ANTERIOR         
ASIGNACION MES DE ENERO (20% - 80%)           
ASIGNACION MES DE FEBRERO (20% - 80%)     
 MONTO 
TRIMESTRE      
ASIGNACION MES DE MARZO (20% - 80%)           
ASIGNACIONES POR GASTO DEL TRIMESTRE           
DISPONIBLE POR RUBRO           
MONTO TOTAL DISPONIBLE DEL TRIMESTRE         
            
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  (80%)   
PREINVERSIONES           
PROYECTOS           
DESCUENTOS DEL  FODES (PRESTAMOS)      GASTO DEL 80%      
PAGO DE DEUDAS POR SERVICIOS 
MUNICIPALES 
      
    
            
            
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  ( 20%)           
SALARIOS, DIETAS, AGUINALDO, VIATICOS           
MEMBRESIAS (AGEPYM, COMURES, ETC.)           
DESCUENTOS FODES (ESPECIES 
MUNICIPALES) 
     GASTO DEL 20%  
    
OTROS GASTOS           
            
            
MONTO DISPONIBLE  DEL  20%           
EN BANCOS      SALDO DEL 20%      
EFECTIVO EN CAJA           
            
            
MONTO DISPONIBLE  DEL  80%           
EN BANCOS      SALDO DEL 80%      
EFECTIVO EN CAJA           
            
            
            
CORRECTO INGRESOS TRIBUTARIOS 
NO 
TRIBUTARIOS 
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 ISDEM  FODES 
 Instituto Salvadoreño de  
Fondo para el Desarrollo 
Económico 
 Desarrollo Municipal  
y Social de los Municipios de El 
Salvador 
     
001 INFORME SOBRE USO DEL FONDO PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS 
MUNICIPIOS (FODES) 
Departamento:   
002 Municipio:     
003 Informe No.:   
004 INFORME DEL TRIMESTRE: 
 
  
 
 
INFORMACION DEL USO DEL FODES 
 
FONDOS FODES FODES 20% FODES 80% 
005 TOTAL DISPONIBLE : SUMA 006+007      
006 Monto Disponible del Trimestre Anterior     
007 Monto Recibido a Través del ISDEM     
008 TOTAL INVERSION EN PROYECTOS: SUMA 009+010+011+012     
009 Pre - Inversión     
010 Inversión en Programas y Proyectos     
011 Inversión con Financiamiento (Descuentos FODES 80%)     
012 Pago de Deudas por Servicios Municipales     
013 TOTAL  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:  SUMA 014+015+016     
014 Gastos de Funcionamiento     
015 Pago de Membresías     
016 Descuentos FODES 20%     
017 
SALDO AL FINAL DEL TRIMESTRE : 20% = (005-013) y 80% = 
(005-008) 
    
 
CERTIFICADO DE VERACIDAD DE LOS DATOS 
 
     
  Fecha de Elaboración:   Fecha de   Recepción   
       
INFORME PRESENTADO POR  RECEPCION POR ISDEM 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL ALCALDE  NOMBRE DEL ASESOR MUNICIPAL 
 
 
 
  
 
 
 
  
       
       
       
     
FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO ISDEM 
 
 
 
 
